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3Esipuhe
Tampere-Pori/Rauma-ratayhteyden vaikutusalueen kunnat ja elinkeinoelämän edus­
tajat sekä Satakuntaliitto, Pirkanmaan liitto ja vaalipiirien kansanedustajat perustivat 
keväällä 2010 Rataryhmän, jonka tarkoituksena on kehittää kyseistä ratayhteyttä. 
Rataryhmä päätti käynnistää yhteistyössä Liikenneviraston kanssa tarveselvityksen 
Tampereen ja Porin/Rauman välisten rataosuuksien kehittämisestä. Tarveselvityksen 
tarpeellisuus on todettu Rataryhmän 1. kokouksessa 16.6.2010.
Rataryhmän puheenjohtajana on työn aikana toiminut Tampereen kaupungin apulai- 
spormestari Timo Hanhilahti, varapuheenjohtajana Porin kaupungin apulaiskaupun­
ginjohtaja Kari Hannus ja sihteerinä Pirkanmaan liiton edunvalvontapäällikkö Jouni 
Koskela. Rataryhmässä on edustus myös Satakuntaliitosta, Nokian, Sastamalan, Ko­
kemäen, Harjavallan, Ulvilan ja Rauman kaupungeista, Nakkilan kunnasta, Tampe­
reen, Satakunnan ja Rauman kauppakamareista, Rauman satamasta sekä tarkastelu­
alueen ELY-keskuksista. Myös alueiden kansanedustajat ovat osallistuneet työhön.
Liikenneviraston projektipäällikkönä tarveselvityksessä on toiminut Anna Vainio han- 
kesuunnitteluosastolta. Työhön ovat Liikennevirastosta osallistuneet myös Arja Aalto, 
Jussi Lindberg, Vesa Kärkkäinen, Sini Puntanen, Pekka Rintamäki ja Jarmo Joutsen- 
saari.
Työ on laadittu VR Track Oy:n suunnitteluyksikössä. Työn projektipäällikkönä toimi 
Tiina Kiuru helmikuuhun 2011 saakka, jonka jälkeen työstä on vastannut Marko Nyby. 
Lisäksi työryhmässä olivat mukana Salme Ruokanen, Niko Tunninen, Aarno Kinnunen, 
Laura Aitolehti ja Teea Kantojärvi.
Helsingissä toukokuussa 2011
Liikennevirasto
Hankesuunnitteluosasto
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1.1 Tausta
Tampere-Pori/Rauma-ratayhteyden vaikutusalueen kunnat ja elinkeinoelämän edus­
tajat sekä Satakuntaliitto, Pirkanmaan liitto ja vaalipiirien kansanedustajat perustivat 
keväällä 2010 Rataryhmän, jonka tarkoituksena on kehittää kyseistä ratayhteyttä. 
Rataryhmän aloitteesta on käynnistetty tarveselvitys Tampereen ja Porin/Rauman 
välisten rataosuuksien kehittämisestä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.
Tarveselvityksen lähtökohtana on nykyinen ratalinja ja jo tehdyt selvitykset. Työssä ei 
suunnitella oikaisuja tai merkittäviä muutoksia ratalinjaan. Ratainfran osalta lähtö­
kohtana on tilanne, jossa Jämsänkoski-Rauma-yhteysvälin akselipainon nostohank- 
keen prioriteettitason 1 sekä Lielahti-Kokemäki -rataosuuden perusparannushank­
keen toimenpiteet on toteutettu. Lielahti-Kokemäki -rataosuudelle kohdistettavat 
toimenpiteet ja niiden sisältö määritellään tarkemmin allianssimallilla toteutettavas­
sa Liekki-hankkeessa.
Tavaraliikenteen osalta lähtökohtana on nykyinen toimintamalli eikä työssä siten kä­
sitellä esim. Tampereen tavara ratapihan mahdollista siirtoa tai Tampereen läntisen 
oikoradan vaikutuksia tavaraliikenteeseen.
Työn tarkoitus on selvittää rataosuuksien henkilö- ja tavaraliikenteen sekä taso- 
risteysturvallisuuden kehittämismahdollisuudet. Tunnistettujen kehittämismahdolli­
suuksien perusteella määritetään infran parantamistoimenpiteet ja niiden kustannuk­
set. Työn lopuksi tehdään toimenpiteiden jakaminen toimenpidekoreihin sekä toi­
menpiteiden vaikutusten arviointi.
1.2 Tavoitteet
Työlle asetettiin seuraavat tavoitteet:
— Muodostaa yhteinen näkemys tarkastelualueen tavoitetilasta ja tarpeista
— Esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia seuraaville kolmelle TTS-kaudelle 
(Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma) sekä tausta-aineistoa Liiken­
nepoliittista selontekoa varten
— Pieniä toimenpiteitä ja niistä koottuja toimenpidekokonaisuuksia
— Toimenpiteiden vaikutukset ja keskinäiset riippuvuudet
— Liikenneturvallisuuden parantaminen sekä henkilö- ja tavaraliikenteen palvelu­
tason ja toimintamahdollisuuksien säilyttäminen ja edelleen kehittäminen
— Tasoristeysturvallisuuden kehittäminen
— Henkilöliikenteen nopeudennoston mahdollisuudet, erityisesti matka- 
aika Pori-Helsinki alle 3 h
82 Lähtökohdat työlle
2.1 Tarkastelualue
Liikennesuunnittelun osalta selvitysalue rajautuu Tampere-Kokemäki-Pori/Rauma- 
rataosille sovittaen aikataulut Tampereen solmukohdan aikatauluihin nykyiseen ta­
paan. Tarkastelun ulkopuolelle jää Porin, Rauman ja Tampereen liikennepaikkojen 
tarkastelu. Henkilöliikenteen liikennöintiedellytykset tarkistetaan Porin ja Rauman 
ratapihoilta. Tarkastelualue ja sen rautaliikennepaikat esitetään kuvassa 1.
Tarkastelualueelle sijoittuvat nykyiset rataosat on esitetty taulukossa 1. Kyseisistä 
rataosista Tampere-Lielahti on kaksiraiteinen ja muut yksiraiteisia. Rataosat ovat 
sähköistettyjä ja niissä on junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV).
Taulukko 1. Tarkastelualueelle sijoittuvat rataosat ja  liikennöintitietoja.
RATAOSA PITUUS OTETTU
KÄYTTÖÖN
SUURIN NOPEUS1 LIIKEN ­
NÖINTI
MBRT2
(2009)
Tampere-
Lielahti
6 km 1895 Sn 140 (henkilöliik.)
Sn 100 (tavaraliik. 22,5 t)
henkilö- ja 
tavaraliik.
13,5- 17,1
Lielahti-
Kokemäki
89 km 1895 Sn 140 (henkilöliik.)
Sn 100 (tavaraliik. 22,5 t)
henkilö- ja 
tavaraliik.
7,4
Kokemäki-
Pori
38 km 1895 Sn 140 (henkilöliik.)
Sn 100 (tavaraliik. 22,5 t)
henkilö- ja 
tavaraliik.
10,3
Kokemäki-
Rauma
47 km 1897 Sn 100 (henkilöliik.)
Sn 100 (tavaraliik. 22,5 t)
tavara­
liikenne
4,9
1) Rataverkon kuvaus 1.1.2011 (Liikenneviraston julkaisuja 4/2010)
2) Rautatietilasto 2010 (kuormituksessa ei ole huomioitu Sm1-, Sm2-, Sm4- ja Sm5 -kalustoa)
9Alueelle on suunnitteilla seuraavat keskeiset ratahankkeet, jotka on huomioitu tar- 
veselvitystyön yhteydessä:
— Lielahti-Kokemäki -perusparannushanke ("Liekki") 2012-15
— Tampereen lähiliikenteen kehittämissuunnitelma (työ alkaa toukokuussa 2011)
2.2 Työn sisältö ja rajaukset
Työhön kuuluvat seuraavat keskeiset osa-alueet:
— Henkilöliikenteen kehittämismahdollisuudet
— aikataulurakenteet
— nopeutusmahdollisuudet
— kalustokiertojen tehostaminen
— asemavarustuksen kehittäminen ja mahdollisten uusien asemien varus­
tus
— Rauman suunnan liikennöintiedellytysten kartoittaminen
— miten tämä selvitys vaikuttaa Tampereen lähiliikenteen järjestä­
mismahdollisuuksiin (lähtökohtana TASE 2025-selvitys)
— Tavaraliikenteen kehittämismahdollisuudet
— 250 kN akselipainon hyödyntämismahdollisuudet nopeustasoilla 60, 80 
ja 100 km/h
— tavaraliikenteen aikataulurakenteen kehittäminen
— kuormauspaikkojen kartoittaminen ja tarkastelu
— Tasoristeysturvallisuuden kehittäminen
— Liikenteen ja tasoristeysten kehittämisen edellyttämät infratoimenpiteet ja nii­
den alustava suunnittelu ja kustannusten arviointi
— liikenteen meluhaitta-alueiden kartoitus asiantuntija-arviona maankäyt­
töön perustuen (ei sisällä melulaskentoja tai tarkempia meluselvityksiä)
— Kehittämistoimenpiteiden ohjelmointi
— Eri vaihtoehtojen (alustavasti 2 vaihtoehtoa) kannattavuuden ja vaikutusten ar­
viointi
— eri toteutusvaiheiden konkreettisten hyötyjen arviointi (jokaisesta vai­
heesta pitää koitua liikenteelle välittömiä konkreettisia hyötyjä)
Selvitystyön aikana on arvioitu henkilöliikenteen kehittämismahdollisuuksia nykyi­
sessä ratakäytävässä, jotta nykyisten asemien palvelutaso voidaan säilyttää. Lisäksi 
Liekki-perusparannushanke kohdistuu nykyiseen ratakäytävään ja tarjoaa tavaralii- 
kennepainotteisenakin mahdollisuuksia omalta osaltaan myös henkilöliikenteen ke­
hittämiseen. Kehittämismahdollisuuksina tutkitaan kaukoliikenteen nopeuttamista 
sekä mahdollisuuksia lähiliikenteen aloittamiseen. Työssä on määritetty alustavasti 
rataverkon mahdollistamat matka-ajat, vuoroväli, henkilöliikenteen asemapaikat ja 
niiden tavoitetila, ympäristön asettamat reunaehdot sekä kehitettävät tasoristeykset.
Ratasuunnittelussa on laadittu uusista raiteista, isommista raidemuutoksista ja lii­
kenneturvallisuuden ja liikennöinnin parantamisen takia poistettavista tasoristeyksis­
tä alustavat yleispiirustukset sillä tarkkuudella, että näiden toteutettavuus voidaan 
arvioida ja laskea kustannusarviot kohteille. Mahdolliset muutokset esitetään rapor­
tissa kaaviotasolla.
Toimenpidekohteiden suunnittelussa ei ole tehty laajempaa geo- tai siltasuunnitte- 
lua. Kohteiden toteutettavuus varmistetaan asiantuntija-arviona.
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2.3 Infran Lähtökohdat
Työn infraLähtökohtana pidetään tilannetta, jossa Jämsänkoski-Rauma-väLin akseli­
painon nostohankkeen prioriteettitason 1 sekä LieLahti-Kokemäki-väLin perusparan­
nushankkeen toimenpiteet on toteutettu.
Jämsänkoski-Rauma-rataosuuden 250 kN akseLipainon nostohankkeen prioriteetti- 
tason 1 toimenpide-ehdotukset on toteutettu vuoden 2010 aikana ja korotus otetaan 
käyttöön vuonna 2011. AkseLipainon nostohankkeen jäLkeen rataosuuden LieLahti- 
Kokemäki suurin nopeus 250 kN akseLipainoLLa on 60 km/h ja rataosuuden Kokemäki- 
Rauma 80 km/h. HarjavaLta-Pori-MäntyLuoto -rataosuudeLLa on jo käytössä 250 kN 
akseLipaino nopeudeLLa 80 km/h.
Rataosasta LieLahti-Kokemäki on Laadittu kevääLLä 2010 tarvemuistio rataosan perus­
parantamisesta ja mahdoLLisuuksien mukaan myös kehittämistoimenpiteistä, jotka on 
määrä toteuttaa Liekki-hankkeessa vuosina 2012-2015. Liekki-hankkeen yhtenä ta­
voitteena on, että rataosan nopeus on 80-100 km/h 250 kN akseLipainoLLa.
2.4 LiikenteeLLiset Lähtökohdat, aiemmat 
seLvitykset
Työn LiikenteeLLisinä Lähtökohtina henkiLöLiikenteen osaLta toimivat nykyiset aikatau­
Lut Tampereen ja Porin väLiLLä, TuLevaisuuden henkiLöLiikenneseLvitys (RHK 2009a) ja 
PTS-taustaseLvityksenä tehtyä "Rataverkon tavoitettavuus ja väLityskyky pitkäLLä ai­
kaväLiLLä" -tarkasteLua (VR-Rata 2010). Asemien paLveLutason määrittämisessä on 
käytetty HenkiLöLiikennepaikkojen kehittämisohjeLman väLiraporttia (Liikennevirasto 
2010a) sekä siihen Liittyvää asematietokantaa ja raporttia Liityntäpysäköinti suu­
remmiLLa henkiLöLiikenneasemiLLa, nykytiLakartoitus (RHK 2009b).
TavaraLiikenteen Lähtökohtana ovat toimineet nykytiLanteen aikatauLut, EteLä-Suomen 
rataverkon tavaraLiikenteen kehittäminen -seLvitys (RHK 2009c), PTS-taustaseLvitys 
(VR-Rata 2010) ja Loppuvuodesta 2010 vaLmistunut Rataverkon tavaraLiikenne- 
ennuste 2030 (Liikennevirasto 2010b).
Muita seLvitystyössä hyödynnettyjä tietoLähteitä ovat mm.
— seLvitys LähiLiikenteestä yhteysväLiLLä Kokemäki-Pori-MäntyLuoto (Porin kaupunki 
2010)
— Satakunnan LiikennejärjesteLmäsuunniteLma (SatakuntaLiitto 2005)
— maakuntakaavat
— useiden eri kohteiden meLu- ja tärinäseLvitykset TampereeLLa, NokiaLLa, Sastama- 
Lassa, KokemäeLLä, NakkiLassa ja Porissa
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2.5 Työmenetelmät
Työn aikana on haastateltu Liikenneviraston ja VR Groupin henkilöstöä sekä lähetetty 
useita kyselyjä Rataryhmän jäsenille. Työn aikana järjestetyt työpajat, kokoukset ja 
haastattelut on kuvattu raportin kohdassa Vuorovaikutus.
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3 Nykytilanne
3.1 Yleistä
3.1.1 Tarkastelualueen nykyiset junamäärät
Tarkastelualueen nykyiset junamäärät rataosittain ja tietyillä yhteysväleillä on esitet­
ty taulukossa 2.
Taulukko 2. Junamäärät/vrk keväällä 2011.
Rataosa Yhteysväli Henkilö1 Tavara Yht.
IC, S Taajama
Tpe - Llh Tampere - Lielahti 23 26 50 99
Llh - Kki Lielahti - Kokemäki 2 12 22 36
Kki - Pri Kokemäki - Harjavalta 2 12 5 19
Harjavalta - Pori 2 12 17 31
Kki - Rma Kokemäki - Rauma 0 0 17 17
1) S = Pendolinot (päärata). Taajamajunat sisältävät myös pääradan pikajunat.
Kaksoisraiteen tarpeellisuuden eräänä kriteerinä on pidetty yli 50 junan liikennemää- 
rää/vrk. Tämänsuuruinen liikennemäärä aiheuttaa yksiraiteisella rataosuudella liiken­
teen suuren häiriöherkkyyden. Tampere-Lielahti-rataosa on kaksiraiteinen, joten ky­
seisen rataosan välityskyky on kohtuullinen noin tasoon 150 junaa /  vrk saakka. Tä­
män tason ylittyessä myös kaksoisraideosuuksille esitetään välityskykyä parantavia 
toimenpiteitä kuten tavaraliikenteen ohituspaikkoja tai lisäraiteita.
Jos liikennemäärät ovat alle 50 junaa vuorokaudessa ja rataosalla esiintyy välitysky- 
kyongelmia, kaksoisraidetta kevyempiä ratkaisuja ovat mm. uudet kohtauspaikat sekä 
turvalaitejärjestelmän kehittäminen esimerkiksi välisuojastuspisteitä lisäämällä, mil­
lä mahdollistetaan samaan suuntaan kulkevien junien tiiviimpi peräkkäinajo. Kaksois- 
raiteeseen on kuitenkin hyvä varautua riittävän pitkällä aikavälillä esimerkiksi maa- 
kuntakaavoituksessa.
3.1.2 Tarkastelualueen rataosat ja TEN-T-väyläverkko
Työn aikana on todettu, että eurooppalaiset TEN-T-väyläverkot tullaan todennäköi­
sesti jakamaan kahteen tasoon: ydinverkko ja "toissijainen verkko". Keskustelu eri 
väylien kuulumisesta Suomen ydinverkkoon on ollut käynnissä työn aikana. Ydinverk­
ko tulee todennäköisesti olemaan hyvin suppea.
Liikenneolosuhteet 2035 -selvityksen syksyllä 2010 laaditun lausuntopyyntöversion 
perusteella tämän tarveselvityksen rataosista ainoastaan Tampere-Kokemäki-Rauma 
olisi tavaraliikenteen runkoverkossa. Porin kaupunki onkin lausunnossaan vastusta­
nut uudelleen esille nostetun runkoverkon määrittelyä ja todennut, että mikäli runko­
verkko kuitenkin otetaan käyttöön, tulee siihen lisätä Kokemäki-Tahkoluoto-rata, val­
tatie 2 sekä valtatie 8 Ouluun saakka. Lopullisessa julkaisussa (Liikennevirasto 
2010c) onkin korostettu itä-länsi-suuntaista yhteyksiä Länsi-Suomen satamiin.
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Suomen kantaa komission ehdotukseen Suomen runkoverkosta odotetaan kesäkuus­
sa 2011, eli kannan muodostaminen on käytännössä keväällä 2011 muodostettavan 
hallituksen tehtävä.
3.2 Henkilöliikenne
Porin-radan henkilöliikenteen 2 IC-vuoroa välillä Helsinki-Pori ovat VR Groupin vas­
tuulla ajettavaa liikennettä, kun taas 12 taajamajunavuoroa välillä Tampere-Pori ovat 
LVM:n ostoliikennettä. Lisäksi junaliikennettä palvelevat linja-autoliikenteen ostovuo­
rot perjantaina ja sunnuntaina Kokemäki-Rauma- ja osaksi Harjavalta-Rauma-välillä. 
Myös Rauma-Turku-välillä on junabussiyhteyksiä.
Henkilöliikenteen pysähtymiskäyttäytyminen on yhteysvälillä Tampere-Pori yhtenevä: 
junat pysähtyvät Nokialla, Karkussa, Vammalassa, Kokemäellä ja Harjavallassa. Siu- 
rossa ja Äetsässä ei ole nykyisin kaupallisia pysähdyksiä.
Junakohtaukset henkilöliikenteen kanssa ovat Nokialla/Siurossa, Vammalassa 
/Äetsässä ja Harjavallassa. Kahden henkilöjunan kohtauksia rajoittaa se, ettei 
Nokialla ole keskilaituria. Vammalassa, Kokemäellä ja Harjavallassa taas on riittävän 
turvallinen korkea keskilaituri.
Tampere-Kokemäki-Pori-rataosan matkustajamäärät ovat viime vuosina hieman 
nousseet (vuonna 2006 n. 417 000 matkustajaa ja vuonna 2009 n. 470 000 matkusta­
jaa). Matkoista n. 50 %  suuntautuu Tampereelle, n. 30 %  Helsinkiin ja n. 20 %  Oulun 
ja Jyväskylän suuntiin.
3.2.1 Matkustajamäärät asemittain
Suomessa on 147 kaukoliikenteen asemaa, joista matkustajamäärillä mitattuna Tam­
pere on Suomen toiseksi suurin, Pori 25 suurimman joukossa, Vammala, Nokia, Harja­
valta ja Kokemäki sijoilla 40-55 ja Karkku sijoilla 60-65. (Liikennevirasto 2010)
Seuraavissa kuvissa esitetään tarkastelualueen matkustajamäärät asemittain vuosina 
2006-10 sekä matkustajamäärien kehitystrendi. Tällä ajanjaksolla matkustajamääri­
en kehitys on ollut varsin vakaata paitsi Nokialla, Karkussa ja Porissa, joiden matkus­
tajamäärissä on havaittavissa merkittävääkin nousua.
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Nokia Karkku Vammala Kokemäki Harjavalta
2006 48 976 19 278 67 499 43 564 45 303
2007 51 769 21 885 65 872 39 160 45 825
2008 60 142 26 357 70 441 38 897 50 754
2009 62 634 29 329 65 378 37 862 47 374
2010 66 374 28 142 67 681 38 623 46 802
Pori
192 474 
198 836 
224 642 
227 231 
233 382
□  2006
□  2007
□  2008
□  2009
□  2010
Kuva 2. Tarkastelualueen henkilöliikenneasemien matkustajamäärät v. 2006-10.
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Kuva 3. Tarkastelualueen henkilöliikenneasemien matkustajamäärien muutos 
v. 2006-10.
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3.2.2 Rautatieliikenteen palvelutaso muihin liikennemuotoihin nähden
3.2.2.1 Kaukoliikenteen yhteydet Porista ja  Raumalta
Seuraavissa kuvissa ja taulukoissa esitetään rautatieliikenteen palvelutaso linja-auto­
ja henkilöautoyhteyksiin nähden Porista ja Raumalta Helsinkiin, Tampereelle, Jyväs­
kylään ja Ouluun.1
Taulukoissa on oletettu, että lähtö- ja kohdepaikat sijaitsevat lähellä keskusta- 
asemia. Jos näin ei ole, henkilöauton suhteellinen kilpailukyky paranee etenkin, jos 
matka-aikaa ei voi käyttää tehokkaasti työntekoon.
V liv ie sk aKokkola
Jyväskylä
Rauma
Helsinki
Maali
Helsinki
Tampere
Jyväskylä
Oulu
Kulku­
väline
Juna
Linja-auto 
H-auto (D) 
Juna
Linja-auto 
H-auto (D) 
Juna
Linja-auto 
H-auto (D)
Juna
Linja-auto 
H-auto (D)
Tarjonta Matka-ajat 
(vaihto­
yhteys) (min-max)
Varhaisin
lähtö,
myöhäisin
paluu
Hinta , €  
(100 % )
14 (12) 03:05  -  03:37 05:20, 20:06 35,7 /  40,9
36  (2) 03:35  -  04:15 01:00, 23:00 37,0
14 (0)
03:19 /  04:02 - 26,7
01:30 - 01:35 05:20, 22:05 16,8 /  23,2
38 (28) 01:45 - 03:00 03:50, 21:35 18,7
11 (11)
01:36 - 01:53 - 12,5
03:04 - 03:26 06:20, 19:22 40,2 /  45,4
16 (15) 04:20 - 06:00 05:50, 17:15 38,6
03:24 - 04:20 - 28,6
12 (12) 06:05 - 08:35
05:20, 17:30 
(23:52) 68,3 /  74,0
6 (4) 09:20 - 11:20
05:50,
(20:30) 77,5 /  89,1
06:35 - 08:30 - 56,2
Junaliikenne
Linja-autoliikenne
Kuva 4. Yhteydet Porista joihinkin kaupunkeihin eri kulkumuodoilla. Vihreä solu
kertoo kunkin kriteerin parhaan vaihtoehdon.
Taulukosta nähdään, että Porissa juna on linja-autoon ja henkilöautoonkin nähden 
matka-ajan suhteen erityisen kilpailukykyinen Tampereen, Jyväskylän ja Oulun suun­
taan, mutta linja-auto on etenkin Helsingin-suuntaan parempi vuorotarjonnan suh­
teen. Tampereen-suunnassa useat linja-autoyhteydet sisältävät vaihdon Huittisissa, 
mikä lisää matka-aikaa merkittävästi.
1 Matka-ajat ja  kustannukset on haettu VR:n, Matkahuollon ja Eniron internet-sivuilta.
-  Henkilöauton matka-ajat perustuvat Eniron reittihaun ilmoittamaan aikaan sekä keskinopeuteen 60 km/h. 
Alhaisempi keskinopeus sisältää myös pysähdyksiä ja  ottaa huomioon kaupunkiseutujen ruuhkia.
-  "Varhaisin lähtö, myöhäisin paluu" -sarake kertoo ensimmäisen vuoron lähtöajan Porista ja  viimeisen 
paluuvuoron lähtöajan kohdekaupungista.
-  Juna- ja linja-autolipun hinta on aikuisen alentamaton kertalippu.
- Henkilöauton kilometrikustannuksena on käytetty kohtuullista polttoainekustannusta, johon on lisätty 5 
c/km auton muuttuviin kustannuksiin. Auto on oletettu hankituksi. Kyseessä on yhteen matkaan liittyvä
valintatilanne, joten henkilöauton kiinteitä kustannuksia ei ole kohdistettu kyseiseen matkaan.
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Kokkola
Seinäjoki
Jyväskylä
Tampere
Rauma
Lahti
Kouvola
Helsinki
Hanko
Junaliikenne
Linja-autoliikenne
f |r  ouii
P o ri
Tarjonta 
Kulku- (vaihto- 
Lähtö Maali väline yhteys)
Varhaisin
Matka-ajat lähtö, Hinta , €  
myöhäisin
(min-max) paluu (100 % )
Rauma Helsinki Juna 13 (13) 03:47 - 04:12 06:35, 17:03 49,0  /  54,2
Linja-auto 36 (28) 03:45 - 04:35 06:35, 20:00 37,0
H-auto (D)
Rauma Tampere Juna 10 (10)
03:26 - 04:07 - 27,4
03:14 - 05:07 06:35, 16:11 43,8 /  46,6
Linja-auto 22 (22) 02:35 - 02:40 05:00, 21:35 24,6
H-auto (D) 02:05 - 02:24 - 15,9
Rauma Jyväskylä Juna | io  (10) 05:26  -  06:57 06:35, 14:25 69,4  /  77,2
Linja-auto 4 (4) 
H-auto (D)
Rauma Oulu Juna 10 (10)
Linja-auto 10 (10) 
H-auto (D)
05:15 - 06:00 06:50, 06:05 44,0  /  95,0
03:54  -  04 :50 - 32,3
08:03  -  11:43
06:35, 11:05 
(23 :52) 106,2 /  110,7
10:10 - 11:30
09 :45 ,
(20:30) 83,4
07:15  -  09:20 - 61,9
Kuva 5. Yhteydet Raumalta joihinkin kaupunkeihin eri kulkumuodoilla. Vihreä
solu kertoo kunkin kriteerin parhaan vaihtoehdon.
Taulukon perusteella joukkoliikenteen kilpailukyky on Raumalla matka-ajan ja kus­
tannusten osalta jonkin verran heikompi kuin Porissa. Junayhteys kumpaankin kau­
punkiin kulkee käytännössä Turun kautta, koska tieyhteys Kokemäelle on puutteelli­
nen ja junabusseja vain vähän. Harjavallan asemaa käytetään hyvätasoisen tieyhtey­
den vuoksi jonkin verran myös Rauman seudun kunnista.
Helsingin-suunnan linja-autoyhteyksien houkuttelevuutta vähentävät vaihto Huitti­
sissa sekä valtatie 2:n alennetut nopeusrajoitukset, mitkä lisäävät matka-aikaa. Lisäk­
si valtatie l:n parantaminen moottoritieksi on lyhentänyt Rauman ja Helsingin välistä 
matka-aikaa noin 3 tuntiin. Henkilöauton matka-aikaa lisäävät todellisuudessa kui­
tenkin vt 8:n ruuhkautuminen sekä pääkaupunkiseudun lähialueen suuret liikenne­
määrät.
Rauman-suunnan rautatieliikenne on henkilöliikenteen osalta lakkautettu 1980-luvun 
lopulla. Kaupungissa on tämän jälkeen esitetty toiveita henkilöliikenteen uudelleen- 
aloittamisesta. Erästä vaihtoehtoa liikenteen aloittamiseksi on arvioitu lyhyesti koh­
dassa 6.1.3.
Lentoliikenteen osalta Porista on viisi päivittäistä lentovuoroa Helsinkiin ja takaisin. 
Muualle Suomeen tai ulkomaille on siis lennettävä Helsingin kautta. Itse lentoaika on 
40-45 min, mutta kokonaismatka-aika keskustasta keskustaan asettunee tasoon 2­
2,5 h. Yhdensuuntaisen lentolipun hinta on noin 79-213 euroa. Lentoliikenteen yh- 
teystarjonta on varsin haavoittuva, koska liikenne on kokonaan markkinaehtoista. 
Myös Rauma ja Olkiluodon ydinvoimala tukeutuvat Porin lentoasemaan. Näistä koh­
teista on järjestetty myös taksipalvelu Porin lentoasemalle.
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3.2.2.2 Seudullinen linja-autoliikenne Satakunnassa
Satakunnassa linja-autoliikenne tarjoaa varsin hyvän palvelutason etenkin Kokemä­
enjokilaaksossa, jossa linja-auton suosiota lisää se, ettei Pori-Huittinen-yhteysvälillä 
enää peritä pikavuorolisää. Lisäksi Satakunnassa seutulipun hinta on pidetty kohtuul­
lisena, vaikka kuntakohtaisesti lippujen hinnassa onkin eroja.
Koko Lounais-Suomen linja-autoliikenteestä ostoliikennettä on vain noin 10 % .  Uusia 
vuoroja voidaan perustaa varsin vähän ja tarpeellisinakin pidettyjä vuoroja on joudut­
tu lakkauttamaan ostoliikenteen varojen vähyyden vuoksi. Ostoliikenteen tulevaisuut­
ta alueen linja-autoliikenteessä pidetään epäselvänä.
Linja-autoliikennöitsijöiden on jatkossa mahdollista hakea reittiliikennelupaa uudelle 
liikenteelle. Tällöin sitoudutaan tiettyyn reittiin ja aikatauluun, jota liikennöidään 
ainoastaan lipputuloilla. Malli estää kilpailevan vuoron sijoittamisen esimerkiksi ny­
kyisen vuoron edelle vain silloin, kun kyseinen liikenne on palvelusopimusasetuksen 
mukaisesti järjestettyä. Esimerkiksi ELY-keskusten toimintatavan koetaan liikennöit- 
sijäpuolella vielä hakevan muotoaan.
Linja-autoliikenne kytkeytyy tarkastelualueeseen rautatieliikenteeseen sekä kilpaili­
jana (mm. Helsingin suunta) että mahdollisena yhteistyökumppanina (esim. liityntä- 
liikenne, junaliikennettä täydentävä palvelutarjonta). Liityntäliikenne edellyttäisi hy­
vätasoisena kuitenkin todennäköisesti yhteiskunnan panostusta ostoliikenteeseen.
3.2.3 Ostoliikenteestä ja sen kehityksestä
Valtio pyrkii liikenteen ostoillaan turvaamaan kansalaisten liikkumismahdollisuuksia, 
edistämään alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa sekä lisäämään joukkoliikenteen 
markkinaosuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa junaliikennettä ja lääninhalli­
tukset ostavat alueellista linja-autoilla ja takseilla hoidettavaa runkoliikennettä. Osto­
liikenne on itsekannattavaa liikennettä täydentävää liikennettä, jota ei hoideta pel­
kästään asiakastuloin. (LVM 2005).
Ostoliikenteen lähtökohtana on peruspalvelutason turvaaminen. Alueelliset toimival­
taiset viranomaiset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliiken­
teen palvelutason. Pääpaino on alueellisten sekä suurten kuntien sisäisten peruspal- 
veluyhteyksien säilyttämisessä. Tekeillä oleva Kaukoliikenteen palvelutason määritte­
ly Suomessa -selvitystyö antaa lähtökohtia ostoliikenteen tulevaisuuteen.
Ostoliikenteelle on valtion talousarviossa 2011 osoitettu koko maahan yhteensä 
39,8 M€ määräraha, jossa on laskua 0,8 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä 
määräraha kiintiöidään yhdeksälle ELY-keskukselle. Esimerkiksi Pirkanmaalla rahoi­
tustarve on 4,3 M€, mutta rahoitusta on tulossa ainoastaan 2,8 M€. Tämä johtanee n. 
10 linja-autoliikenteen ostovuoron lakkauttamiseen.
Toisaalta LVM ostaa junaliikennettä Helsingin lähiliikennealueella sekä muualla 
maassa. Tähän on osoitettu vuonna 2011 n. 30 M€. On todennäköistä, että ostoliiken­
teeseen käytettävissä oleva rahoitus alenee jonkin verran lähivuosina. Tästä seuraa, 
että uusien ostoliikennevuorojen saaminen esimerkiksi Tampere-Pori-välille voi olla 
haastavaa.
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3.2.4 Rataosan henkilöliikenteen nykyisiä ongelmakohtia
Henkilöliikenteen muutosmahdollisuudet rataosilla Tampere-Kokemäki-Pori ovat ra­
jallisia, koska Porin suunnan henkilöliikenteen on kytkeydyttävä Tampereen vakioai- 
kataulusolmuun2 siten, että vaihtoyhteydet eri suuntiin ovat sujuvia. Porin-suunnasta 
tultaessa on otettava huomioon myös rataosan Tampere-Lielahti-Seinäjoki vilkas 
junaliikenne. Muita rajoitteita ovat rataosan yksiraiteisuus, nopeuserot tavaraliiken­
teen kanssa sekä periaate ohjata henkilöjunakohtaukset asemille, joissa on muuten­
kin kaupallinen pysähdys (tässä tapauksessa Vammalaan).
Tampereen vaihtoajan lyhentäminen eli käytännössä Porin lähtöajan siirtäminen 
myöhemmäksi edellyttäisi turvalaitemuutoksia Porin ja Nakkilan välillä.
3.3 Tavaraliikenne
Tarkastelualueen rataosilla on tavaraliikennettä taulukon 2 mukaisesti. Rataosalla 
Lielahti-Kokemäki on 22 tavarajunaa/vrk, joista 17 jatkaa Rauman ja 5 Porin suuntaan. 
Lisäksi Harjavallan ja Mäntyluodon välillä ajetaan 12 tavarajunaa/vrk.
Harjavalta-Mäntyluoto-yhteysvälillä on rikasteliikennettä, jonka lisäksi Harjavaltaan 
tuodaan metalleja ja kivennäisaineita mm. Talvivaarasta. Tarkastelualueen tavaralii­
kenteessä merkittäviä ovat myös Jämsänjokilaakso-Rauma -paperinkuljetukset sekä 
Raumalta takaisin Jämsänjokilaakson suuntaan lähtevä tavaravirta paperiteollisuu­
den prosesseissa tarvittavia tuotteita kuten kivennäisaineita. Lisäksi alueella liiken­
nöidään joitakin sekatavarajunia Tampereen ja Porin välillä sekä raakapuukuljetuksia 
Kokemäeltä ja Porista sisämaan suuntaan.
Alueen tavaraliikenne on itsekannattavaa ja sen merkitys alueen rautatieliikenteessä 
on suuri. Tavaraliikenteessä on myös jonkin verran kasvupotentiaalia.
3.3.1 Tavaraliikenteen nykyisiä ongelmakohtia
Erityisesti rataosa Lielahti-Kokemäki on varsin mäkinen ja kaarteinen, mikä voi sopi­
vissa keliolosuhteissa johtaa erityisesti pitkien ja painavien tavarajunien mäkeenjään- 
tiin. Mäkeenjääntitilanne ratkaistaan tilanteen mukaan joko uudella vauhdinotolla tai 
järjestämällä paikalle apuveturi. Mäkeenjääntitilanteet sekoittavat erityisesti yksirai­
teisten rataosien liikennettä. Mäkeenjääntipaikkoihin ja niille esitettyihin toimenpi­
teisiin palataan myöhemmin tässä raportissa.
Toisena ongelmakohtana voidaan nostaa esiin Rauman ratapiha, jossa on ongelmia 
välityskyvyn suhteen. Raumalle esitettyihin ratkaisuihin palataan tavaraliikenteen 
kehittämiskohteiden yhteydessä.
2 Vakioaikataulu on henkilöliikenteen aikataulujärjestelmä, jossa junaliikenne on säännöllistä ja  symmetris­
tä. Vakioaikataulujärjestelmässä junat saapuvat solmuasemalle vakiominuuteilla hieman ennen tasa- tai 
puolituntia ja lähtevät tasa- tai puolitunnin jälkeen, jolloin vaihtaminen junien välillä käy helposti. Etelä­
Suomen henkilöliikenne noudattaa nykyisin vakioaikataulujärjestelmää ja sitä on tarkoitus laajentaa myö­
hemmin myös tavaraliikenteeseen. Perustiedot vakioaikataulujärjestelmästä on esitetty esim. lähteessä 
(Mäkitalo 2001).
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3.4 Liikennepaikat
Rataosilla Tampere-Lielahti-Kokemäki-Pori on Tampere ja Pori mukaan lukien yh­
teensä 15 rautatieliikennepaikkaa, joista seitsemän toimii myös henkilöliikenteen 
asemina. Rataosuudella Kokemäki-Rauma on Kokemäki ja Rauma mukaan lukien yh­
teensä neljä liikennepaikkaa, joilla ei Kokemäkeä lukuun ottamatta ole henkilöliiken­
nettä. Tampereella, Lielahdessa, Nokialla, Vammalassa, Äetsässä, Kokemäellä, Harja­
vallassa, Porissa ja Raumalla on pääraiteen lisäksi vähintään kolme muuta raidetta.
Seuraavissa taulukoissa esitetään rataosien Tampere asema-Lielahti-Kokemäki-Pori 
sekä Kokemäki-Rauma liikennepaikat. Punaisella merkityt liikennepaikat ovat henki­
löliikenteen pysähdyspaikkoja.
Taulukko 3. Rataosien Tampere asema-Lielahti-Kokemäki-Pori liikennepaikat.
Tampere asema - Kokemäki - Pori
Palvelut Et. edell. Kumulat.
Nimi Lyhenne km Henkilö Tavara liikennep. etäisyys Tyyppi
Tampere asema Tpe 187+389 K - - - liikennepaikka
Lielahti Llh 193+393 - K 5,970 6,0 liikennepaikka
Kalkku Kau 199+471 - - 6,113 12,1 liikennepaikka
Nokia Noa 204+004 K K 4,457 16,6 liikennepaikka
Siuro Siu 213+355 - - 9,24 25,8 liikennepaikka
Suoniemi Snm 220+655 - - 7,216 33 liikennepaikka
Karkku Kru 230+733 K - 10,043 43,1 liikennepaikka
Heinoo Hno 237+965 - - 7,046 50,1 liikennepaikka
Vammala Vma 245+885 K K 7,183 57,3 liikennepaikka
Äetsä Äs 258+280 - K 12,459 69,8 liikennepaikka
Ahvenus Ahv 270+960 - - 12,277 82 liikennepaikka
Kokemäki Kki 284+442 K K 12,768 94,8 liikennepaikka
Harjavalta Hva 295+542 K K 11,104 105,9 liikennepaikka
Nakkila Nal 308+091 - - 12,55 118,5 liikennepaikka
Pori Pri 322+278 K K 14,18 132,6 liikennepaikka
Taulukon kaikki muut liikennepaikat paitsi Kalkku ovat sähköistettyjä ja sivuraiteelli- 
sia ja ne mahdollistavat 725 metrin pituisten junien kohtauksen Siuroa (703 m) lu­
kuunottamatta. Lielahden Porin suunnan sivuraiteita ei kuitenkaan käytännössä käy­
tetä junien kohtauksiin, vaan junakohtaus järjestetään Tampereen ja Lielahden väli­
selle kaksoisraideosuudelle.
Kahden henkilöjunan yhtäaikaista kaupallista pysähdystä ei nykyisellä asemainfralla 
voida järjestää muualla kuin Vammalassa tai Kokemäellä, koska muilla liikennepai- 
koilla ei ole korkeita välilaitureita eikä ali/ylikulkua. Muihin henkilöasemiin liittyviin 
kysymyksiin palataan luvussa 6.
Tavaraliikenteen osalta merkittävimmät liikennepaikat rataosalla ovat Nokia (kumi- 
tehdas, muu liikenne), Kokemäki (puunkuormaus), Harjavalta (Norisk Nickel-tehdas) 
sekä Pori (järjestelyratapiha, yhteys Mäntyluodon satamaan ja Ruosniemeen). Esi­
merkiksi Harjavallan ratapihan kahden sivuraiteen päällysrakenne uusittiin tänä
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vuonna. Lisäksi Norilsk Nickelin tuotantolaitokselle rakennettiin teollisuusraide, joka 
erkanee Harjavallan ratapihan länsipään vaihdekujalta.
Taulukko 4. Rataosan Kokemäki-Rauma liikennepaikat.
Kokemäki - Rauma
Palvelut Et. edell. Kumulat.
Nimi Lyhenne km Henkilö Tavara liikennep. etäisyys Tyyppi
Kokemäki Kki 284+442 K K - - liikennepaikka
Kiukainen Kn 297+395 -  - 12,951 13 liikennepaikka
Vuojoki Vjo 318+501 - - 21,102 34,1 liikennepaikka
Rauma Rma 331+659 -  K 13,158 47,2 liikennepaikka
Kiukaisten ja Vuojoen liikennepaikoilla on sähköistetyt sivuraiteet, jotka mahdollista­
vat 760 metrin pituisten junien kohtauksen. Kiukaisista Kauttualle ja Säkylään erka­
neva rataosa on suljettu liikenteeltä.
Rauman asemaa käsitellään erikseen kohdassa 6.1.3, jossa arvioidaan erästä Rauman 
henkilöliikenteen aloittamisskenaariota. Rauman tavararatapihaan ja sen satamayh- 
teyksiin palataan tavaraliikenteen yhteydessä.
3.4.1 Henkilöliikenteen asemien nykytila
Henkilöliikenteen asemille on käynnistetty kehittämisohjelma, jonka yhteydessä on 
tähän mennessä luotu asemien luokittelu ja palvelutasotavoite sekä asemakohtainen 
asemien nykytilakartoitus (Liikennevirasto 2010a). Asemaluokittelussa henkilöliiken­
teen asemat on jaettu kolmeen luokkaan niiden matkustajamäärien perusteella. Kul­
lekin luokalle on laadittu suositus, jonka avulla voidaan arvioida aseman palvelu­
tasotavoitteita.
Nykyti la kartoituksen luokituksessa kaukoliikenteen luokka 1 sisältää ne asemat, 
joissa matkakeskus on joko toteutettu tai suunnitteluvaiheessa. Matkakeskuksessa 
juna- ja bussiliikenteen terminaalitoiminnot toimivat tiiviissä yhteistyössä. Matkusta- 
jainformaatio noudattelee yhtenäistä tasoa ja ilmettä. Informaatio on korkeatasoista 
sekä laitureilla että kulkuyhteyksien varsilla ja asemilta on saatavilla henkilökohtaista 
palvelua. Ympäristössä on tarjolla runsaasti laadukkaita pysäköintipaikkoja pyöräili­
jöille ja autoilijoille. (Liikennevirasto 2010a)
21
Kuva 6. Kaukoliikenne, luokka 1 (Liikennevirasto 2010a).
Tarkastelualueen asemista Tampere ja Pori ovat tässä luokassa. Esimerkki luokasta 1 
esitetään seuraavassa kuvassa.
Kaukoliikenteen luokkaan 2 kuuluvat keskisuuret asemat (50 000 -  250 000 matkus­
tajaa vuodessa) sekä kaikki junien vaihtoasemat, jotka eivät kuulu luokkaan 1. Luokka 
on edelleen jaettu alaluokkiin 2a (keskisuuret junien vaihtoasemat) ja 2b (muut kes­
kisuuret asemat). (Liikennevirasto 2010a)
Kaukoliikenteen luokan 2 asemilla matkustajalle on tarjolla kaikki matkanteon kan­
nalta tärkeät palvelut ja ajantasaisen matkustajainformaation taso on hyvä. Palvelu­
taso on kuitenkin suhteutettu luokalle ominaisiin matkustajamääriin. Kaikilla luokan 
2 asemilla vaihtomahdollisuus joukkoliikennevälineestä toiseen on tehty sujuvaksi ja 
myös liityntäpysäköinnin paikkatarjonta autoille ja polkupyörille on riittävää. Asema­
laitureilla on katokset ja riittävästi odotustiloja. Luiskien lisäksi esteettömissä tason­
vaihdoissa voidaan käyttää hissejä. (Liikennevirasto 2010a)
2a-luokassa korostuvat 1-luokan tavoin matkustajainformaation riittävyys ja hyvä­
tasoiset palvelut junaa vaihtaville matkustajille. 2b-luokassa asemat ovat usein työs- 
säkäyntiasemia, joissa vakiomatkustajien osuus on suuri. Tehokkaan liityntä liiken­
teen puuttuessa asemille saavutaan tyypillisesti omalla autolla tai pyörällä. (Liiken- 
nevirasto 2010a)
Tarkastelualueen asemista Nokia, Vammala ja Harjavalta kuuluvat luokkaan 2b. Esi­
merkki luokasta 2 esitetään seuraavassa kuvassa.
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Kuva 7. Kaukoliikenne, luokka 2  (Liikennevirasto 2010a).
Kaukoliikenteen asemaluokka 3 koostuu suhteellisen vähäliikenteisistä asemista, 
joilla matkustajia on noin 50 000 vuodessa tai vähemmän. Monet näistä asemista 
ovat taajamaliikenneasemia, joille liikennöi kiskobussi tai taajamajuna. (Liikennevi­
rasto 2010a)
Näillä asemilla ei ole junanvaihtomahdollisuutta ja myös liityntäyhteydet muuhun 
joukkoliikenteeseen ovat usein puutteelliset tai puuttuvat kokonaan. Tämän luokan 
asemilla matkustajille tarjotaan lähtökohtaisesti vain peruspalvelut kuten pysäköinti­
paikat, odotustilat, staattinen aikataulutieto ja kuulutukset (kuva 8). Matkustajain- 
formaatio on pääasiassa staattista. Asemalle kulku on viitoitettu lähimmiltä pääteiltä 
ja asemalla on pysäköintiopastus. Laitureilla on aikataulukaapit ja kaukokuulutuslait- 
teet. Kaikilla laitureilla on pysäkkikatokset, penkit ja roskakorit. Laitureille johtavat 
esteettömät luiskat, mutta hissit eivät ole vaatimustasona. Asema-alue on kauttaal­
taan valaistu. (Liikennevirasto 2010a)
Luokan 3 asema sijaitsee tyypillisesti syrjässä suuremmista asuinalueista usein ilman 
vaihtomahdollisuutta muuhun joukkoliikenteeseen. Liityntä pysäköinnin matkustaja­
määriin suhteutettu paikkatarjonta lisää kuitenkin aseman houkuttelevuutta. Kauko­
liikenteen 3-luokassa on asemia, joissa pitkämatkainen henkilöautoliityntä on erittäin 
runsasta matkustajamääriin nähden, mikä tulee huomioida pysäköintialueiden mitoi­
tuksessa. (Liikennevirasto 2010a)
Tarkastelualueen asemista Karkku ja Kokemäki kuuluvat luokkaan 3. Esimerkki luo­
kasta 3 esitetään kuvassa 8.
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Kuva 8. Kaukoliikenne, luokka 3  (Liikennevirasto 2010a).
Seuraavassa listassa on esitetty keskeiset havainnot ja kehittämistarpeet tarkastelu­
alueelta3 Henkilöliikenteen kehittämisohjelmassa esitetyn luokittelun perusteella. 
Kohteet, joissa on merkintä (*), on esitetty parannettavaksi kohdassa 5 kuvatun Liek­
ki-hankkeen perusparannusosiossa. Merkintä (**) viittaa Liekki-hankkeen kehittämis­
toimenpiteisiin.
— tie-/katuverkolta asemalle opastavat liityntäpysäköintiopasteet ovat puutteelli­
sia (kaikki asemat; erillisselvitys tarkastelualueelle työn alla, selvitys valm. 2011)
— opastus a se ma-alueelta linja-autopysäkille tai taksiasemalle on puutteellinen 
(kaikki asemat; erillisselvitys tarkastelualueelle työn alla, selvitys valm. 2011)
— aseman matkustajapalvelut ovat puutteellisia (odotustila, kioski/kauppa, WC, ta- 
varasäilytys ja kartta lähialueesta ovat tarjolla ainoastaan Porissa)
— Nokian matala reunalaituri korotetaan (*)
— laiturien varustelutaso on usein puutteellinen (katoksissa, istuimissa ja roska- 
astioissa on vaihtelevia puutteita kaikilla asemilla)
— laituripinnotteiden epätasaisuus on ongelmana muualla paitsi Nokialla, Koke­
mäellä ja Harjavallassa
— väyläpinnotteiden epätasaisuus on ongelmana muualla paitsi Porissa
— kulkumuotojen erottelu (jk/auto, jk/pp) on puutteellista muualla paitsi Porissa
— reaaliaikainen matkustajainfo on Poria lukuunottamatta puutteellista (kuulutuk­
sen äänitaso ei riittävä, mahdolliset apunäytöt piilotettu hyvin) (**)
— rataosuuden asemilla ei Liikenneviraston mukaan ole kameravalvontaa (**)
— valaistus puutteellinen ainakin Nokialla ja Karkussa (*)
Asemille esitettäviin kehittämistoimenpiteisiin palataan kohdassa 7.2.
3 Tampereen asema on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, koska kyseessä on matkakeskus, joka liittyy use­
ampiin rataosiin.
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3.5 Tasoristeykset
Tarkastelualueen rataosilta on poistettu tasoristeyksiä 1990- ja 2000-luvuilla. Esi­
merkiksi Tampere-Pori-rataosilla on ollut 71 tasoristeystä vuonna 2000 ja Kokemäki- 
Rauma-rataosalla 53 tasoristeystä vuonna 2001. Tarkastelualueen rataosilla on taso­
risteyksiä vuoden 2011 alussa seuraavasti:
— Lielahti-Kokemäki: 30 tasoristeystä, 10 varustettu varoituslaitoksella
— Kokemäki-Pori: 27 tasoristeystä, 9 varustettu varoituslaitoksella
— Kokemäki-Rauma: 31 tasoristeystä, 11 varustettu varoituslaitoksella
Kunnittain tasoristeykset jakautuvat seuraavasti:
— Nokia: 9 tasoristeystä, 0 varustettu varoituslaitoksella
— Sastamala: 15 tasoristeystä, 8 varustettu varoituslaitoksella
— Kokemäki: 17 tasoristeystä, 6 varustettu varoituslaitoksella
— Harjavalta: 3 tasoristeystä, 2 varustettu varoituslaitoksella
— Nakkila: 8 tasoristeystä, 2 varustettu varoituslaitoksella
— Ulvila: 8 tasoristeystä, 1 varustettu varoituslaitoksella
— Köyliö: 1 tasoristeys, varustettu varoituslaitoksella
— Eura: 9 tasoristeystä, 1 varustettu varoituslaitoksella
— Eurajoki: 11 tasoristeystä, 5 varustettu varoituslaitoksella
— Rauma: 6 tasoristeystä, 4 varustettu varoituslaitoksella
Tarkastelualueen ulkopuolisen rataosan Pori-Mäntyluoto tasoristeysten kehittämi­
sestä ja poistoista on keskusteltu erikseen Liikenneviraston ja Porin kaupungin välillä. 
Kyseisellä rataosuudella on tasoristeysonnettomuuksissa kuollut viime vuosina 
4 henkilöä. Alkuvaiheessa olisi tarkoitus poistaa 11 tasoristeystä.
Tarkastelualueen tasoristeysten kehittämistoimenpiteitä on tarkasteltu kohdassa 7.3.
3.6 Ratainfra
Tarkastelualueen rataosien yhteispituus välillä Tampere-Kokemäki-Pori on noin 
133 km ja Tampere-Rauma noin 142 km. Rataosan Kokemäki-Rauma pituus on noin 
47 km ja Kokemäki-Pori noin 38 km. Näistä rataosista Tampere-Lielahti (6 km) on 
kaksiraiteinen ja Lielahti-Kokemäki-Pori sekä Kokemäki-Rauma yksiraiteisia. Rata­
osat on sähköistetty Lielahdesta eteenpäin vuosina 1994-98 ja niissä on junien ku­
lunvalvontajärjestelmä (JKV).
Lielahti-Kokemäki-rataosalla on tehty useita pieniä rataoikaisuja 1960-luvulta lähtien 
siten, että ratalinjaus on sijainnut nykyisellä paikallaan vuodesta 1987. Rataosan 
päällysrakennetta on uusittu vuosien aikana paloittain. Tämän vuoksi sepelin, pölkky­
jen ja kiskojen ikä, tyyppi ja kunto vaihtelee, mikä vaikeuttaa rataosan kunnossapitoa. 
Allianssi-mallilla toteutettavassa Lielahti-Kokemäki -peruskorjaushankkeessa ("Liek­
ki") uusitaankin koko rataosan päällysrakenne vuosina 2012-15. Liekki-hankkeeseen 
kuuluu myös nykyisiin ja käytöstä poistettuihin asemiin kohdistuvia toimenpiteitä.
Rataosan Kokemäki-Pori päällysrakenne on uusittu vuosina 1997-99. Tarkastelualu­
een ulkopuolisesta rataosasta Pori-Mäntyluoto on laadittu erillinen tarvemuistio (VR- 
Rata 2009). Rataosan Kokemäki-Rauma päällysrakenne on uusittu 2004.
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3.7 Radanpidon raide- ja aluetarpeet
Radanpidolla tarkoitetaan yleisesti niitä toimia, joilla ylläpidetään rautatiejärjestel- 
män toiminnallisuutta. Pääosa tästä työstä toteutetaan kilpailutettavien kunnossapi­
tosopimusten puitteissa. Lisäksi isoimmat ylläpito- ja korvausinvestoinnit kilpailute­
taan erikseen.
Tarkastelualueen rataosat kuuluvat kunnossapitoalueeseen 4, jonka kunnossapidosta 
vastaa tällä hetkellä Destia Rail. Tukikohtaraiteet sijaitsevat Tampereella, Porissa ja 
Raumalla. Lisäksi alueella on sepelinkuormaukseen soveltuvia raiteita Lielahdessa, 
Vammalassa, Kokemäellä ja Kiukaisissa. Radanpitoon liittyvän kaluston lyhytaikai­
seen säilytykseen soveltuvia raiteita on suurimpien liikennepaikkojen lisäksi Siuros- 
sa, Karkussa ja Äetsässä. Siuron 2.sivuraiteella säilytetään tällä hetkellä Eltelin säh- 
köradan kunnostuska lustoa.
Radanpidon toimintaympäristön muuttuessa radanpidon raiteissa tulee panostaa 
myös monikäyttöisyyteen, koska eri urakoitsijoiden toimintamallit ja kalusto ovat toi­
sistaan poikkeavia. Monikäyttöisyyttä voidaan lisätä esimerkiksi toteuttamalla sei­
sonta- ja tukikohtaraiteet siten, että raidepituus on riittävä ja että raiteiden molem­
mista päistä on kulkuyhteys. Tällöin raiteilla seisova kalusto ei estä muun kaluston 
liikkeitä. Monikäyttöisyyttä voidaan lisätä myös rakentamalla seisontaraiteiden yh­
teyteen nousupaikka kiskopyöräajoneuvoille.
Radanpidon raidetarpeisiin ja raiteiden sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota 
Lielahti-Kokemäki -perusparannusprojektin (Liekki) yhteydessä. Esimerkiksi Karkun 
pussiraiteen käytettävyys lisääntyisi, jos raide olisi läpiajettava.
3.8 Turvalaitteet
Rataosien Lielahti-Kokemäki-Pori sekä Kokemäki-Rauma liikennettä kauko-ohjataan 
Tampereelta käsin Siemensin toimittamalla TAIKA-järjestelmällä, joka on laajennettu 
näille rataosille vuosina 2000-02. Rataosien turvalaitteet on rakennettu ja otettu 
käyttöön 90-luvun lopulla. Järjestelmässä on käytetty yleisiä Siemensin Simis C- 
sukupolven tietokoneasetinlaitteita. Porin, Mäntyluodon ja Rauman liikennepaikoilla 
on vielä käytössä Siemensin releasetinlaite. Tietoliikenne eri asemien ja kauko- 
ohjauksen välillä käyttää Corenetin verkkoa.
Raiteiden ja linjan vapaana /  varattuna olon valvonta tapahtuu suunnan tunnistavan 
Siemens AZSM -akselinlaskennan avulla. Näiden laitteiden akustot ja UPS-laitteet 
ovat hyvässä kunnossa.
Tievaroituslaitteista suurin osa on Siemensin valmistamia vanhempia, mutta varma­
toimisia relepohjaisia laitoksia.
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3.9 Maankäyttö ja kaavoitus sekä 
maanomistus
Tarkastelualueen asukasluku kunnittain sekä ratalinjan sijainti esitetään kuvassa 9. 
Tarkastelualueen asukasluvultaan suurimpia kaupunkeja ja kuntia ovat Tampere, Po­
ri, Rauma, Nokia ja Sastamala.
Kuva 9. Tarkastelualueen asukasluku kunnittain, tilanne lokakuussa 2010.
3.9.1 Maakuntakaavoitus ja kaupunkiseutujen rakennemallit
Ratalinjaa koskevat osuudet maakuntakaavasta esitetään Pirkanmaan liiton (maakun- 
takaava 29.3.2007) osalta kuvissa 10-13.
Pirkanmaan osalta voidaan todeta, että maakuntakaavaan asemapaikkojen ympärille 
esitetyt asutukseen liittyvät kaavamerkinnät keskittyvät käytävään Tampere-Lielahti- 
Siuro sekä nykyisiin taajamiin kuten Karkku, Sastamalan keskusta, Kiikka ja Äetsä. 
Muualle radan varteen ei juuri ole esitetty asutukseen liittyvää kaavoitusta.
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Kuva 10. Pirkanmaan maakuntakaava, rataosuus Tampere-Siuro.
Kuva 11. Pirkanmaan maakuntakaava, rataosuus Siuro-Karkku.
Kuva 12. Pirkanmaan maakuntakaava, rataosuus Karkku-Vammala.
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Kuva 13. Pirkanmaan maakuntakaava, rataosuus Vammala-Äetsä-maakuntaraja.
Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu vuosina 2007-09 rakennesuunnitelma. Ra­
kennesuunnitelmassa on kuvattu linjaratkaisut, jotka koskevat asumista, keskustojen 
kehittämistä, työpaikka-alueita, viherverkostoa ja liikennejärjestelmää. Uusi asumi­
nen sijoittuu pääosin joukkoliikennevyöhykkeille, mikä mahdollistaa joukkoliikenne­
järjestelmän voimakkaan kehittämisen. Kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä 
pohjautuu bussi-, raitiotie- ja lähijunaliikenteen yhdistelmään. Vuonna 2030 Tampe­
reen kaupunkiseudulla asuu 435 000 asukasta, eli noin 90 000 asukasta nykyistä 
enemmän. Kasvusta noin puolet sijoittuu Tampereelle. Ote tarkastelualueelle kohdis­
tuvasta rakennemallin kuvauksesta esitetään kuvassa 14. Nokian Harjuniityn alue 
erottuu kuvasta uutena tai merkittävästi täydennettävänä asuinalueena.
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Kuva 14. Tampereen kaupunkiseudun rakennemalli (Pöyry Finland 2010).
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Ratalinjaa koskevat osuudet maakuntakaavoista esitetään Satakuntaliiton (11.3.2010) 
osalta kuvissa 15-17.
Harjava
Eura
Kuva 15. Satakunnan maakuntakaava, rataosuus maakuntaraja-Harjavalta.
Pori
lvila
akkila
Harjava
Kuva 16. Satakunnan maakuntakaava, rataosuus Harjavalta-Pori.
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Eur
Kuva 17. Satakunnan maakuntakaava, rataosuus Eura-Rauma.
Myös Satakunnan maakuntakaavassa asutus keskittyy ratakäytävien varteen nykyisiin 
taajamiin. Merkittävin poikkeama ratalinjasta on Eura, jossa kuntakeskus on varsin 
kaukana Rauman radasta. Ilmeisesti radan varren vähäisen asutuksen ja henkilölii­
kenteen puuttumisen takia maakuntakaavaan onkin lisätty Rauman radan suuntainen 
tieyhteystarve. Vastaava tarve on myös Kokemäen itäpuolella.
Porin kaupunkiseudun kunnat -  Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, 
Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila -  ovat laatineet yhteistyössä PARAS-rakennemallin, 
joka on hyväksytty vuonna 2011. Rakennemallin tavoitteena on edistää kaupunkiseu­
dun kasvua, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Rakennemalli ohjaa omalta osaltaan 
kunnissa tapahtuvaa maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvää kehittämis­
työtä sekä nostaa seudullisesti tärkeitä teemoja kehittämistyön kohteeksi.
Rakennemallin yhteyteen on laadittu vuosittainen toimintasuunnitelma. Vuoden 2011 
aikana Porin kaupunkiseudun alueella sovitaan seudun yhteisistä maapoliittisista pe­
riaatteista ja suosituksista, joihin kuuluvat mm. maanhankintaan, tontinluovutuseh- 
toihin ja energiatehokkuuteen liittyvät yhteiset pelisäännöt. Samalla sovitaan maan­
käytön suunnitteluun liittyvän yhteistyön toteuttamisesta. Eräänä maankäytön tavoit­
teena on aluerakenteen tiivistäminen.
Porin kaupunkiseudun rakennemallin liikenneverkko esitetään kuvassa 18. Rautatien 
ja valtatie 2:n muodostama liikennekäytävä Kokemäenjokilaaksossa erottuu kuvassa 
selkeänä kehittämiskohteena.
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Kuva 18. Porin kaupunkiseudun rakennemalli (Porin kaupunkiseudun PARAS- 
työryhmä 2010).
3.9.2 Asema-alueiden nykyinen väestö ja potentiaali uusille asemille sekä kunta­
tason kaavoitustilanne
Työssä on selvitetty nykyisten ja mahdollisten uusien asema-alueiden väestöpoten- 
tiaalia. Tulokset esitetään kuvissa 19 ja 20.
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Kuva 20. Asukasluvut 1 ja  2  km säteellä mahdollisista uusista asemista.
Kuntien ja kaupunkien uusissa asemakaavoitushankkeissa on radan läheisyyteen 
suunniteltu lähinnä pienteollisuutta, terminaalitoimintaa tai energiahuoltoalueita. 
Kaavoituksissa on osoitettu myös uusia suojaviheralueita rautatien varteen.
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Uusien kaavoitettavien alueiden osalta radan läheisyydessä kaavaviranomaisen tulee 
tarvittaessa teettää erillinen melu- ja tärinäselvitys, jotta mahdolliset ongelmat voi­
daan huomioida uusien rakennuksien suunnittelussa.
Kuntakohtainen kaavoitustilanne ja/tai rautatieliikenteen käyttöpotentiaali on 
seuraava:
— Nokialla junaliikenne koetaan erittäin kilpailukykyiseksi henkilöautoilun kanssa. 
Keskustan osayleiskaavaa ollaan muuttamassa lähiaikoina ja keskustan länsi­
puolelle Harjuniittyyn kaavoitetaan n. 5 000 asukkaan asuinalue. Junaliikentees­
sä nähdään potentiaalia ja liikenne onkin kasvussa. Nokian aseman erityison­
gelmana on liityntäpysäköinti.
— Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa 2025 rautatie on otettu huomioon 
tulevaan kaupunkirakenteeseen vaikuttavana merkittävänä seikkana. Sastama- 
laan halutaan lähiliikennettä, joka ulottuisi Äetsään saakka. Karkun evankelinen 
opisto sekä kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos tukeutuvat vahvasti junaliiken­
teeseen.
— Kokemäen keskusta-alueen osayleiskaavatyö on alkamassa. Kokemäellä on 
toivottu aseman palauttamista keskustan läheisyyteen, koska nykyinen asema on 
varsin sivussa.
— Harjavallassa aseman saavutettavuus on hyvä. Asemalla on käyttäjiä mm. Nakki­
lasta ja Eurasta, mikä johtunee hyvistä tieyhteyksistä (vt 2, kt 43).
— Nakkila laatii yleiskaavan tarkistuksen vuosina 2011-12. Yhtenä yleiskaavan tar­
kistamisen tavoitteena on aluerakenteen tiivistäminen Nakkilan keskustan alu­
eella.
— Porissa matkakeskuksesta on tarkoitus tehdä toteutuspäätös vuoden 2011 aika­
na. Matkakeskus valmistuisi 2013.
Aiempien selvitysten perusteella (mm. RHK 2008) voidaan arvioida, että riittävä asu­
kaspohja lähijunatyyppiselle liikenteelle voisi esimerkiksi Rantaradalla olla 2 000­
3 000 asukasta 1 km:n säteellä ja 6 000-7 500 asukasta 3 km:n säteellä asemasta. 
Tämä edellyttää kuitenkin itse lähiliikenteeltä riittävän hyvää palvelutasoa (esimer­
kiksi Helsinki-Kirkkonummi-yhteysvälillä 2-4 junaa tunnissa) sekä sitä, että liikenne 
on jo luonteeltaan vakiintunutta. Hyvän palvelutason asemalle (esim. Riihimäki) saa­
vutaan myös lähikunnista. Uuden lähiliikennealueen asemilta vaaditaan todennäköi­
sesti merkittävästi suurempaa väestöpohjaa. Esimerkiksi Länsiradan maankäyttösel­
vityksen (FCG 2009) yhteydessä on arvioitu Espoosta Kirkkonummelle, Vihtiin ja Loh­
jalle suuntautuvan mahdollisen Länsiradan asema-alueiden väestönkasvua radan 
suuntaisessa kehityskäytävässä. Uuden aseman väestöpohjaksi on arvioitu n. 5 000 - 
7 500 asukasta 2,5 km:n säteellä. Tampereen ja Porin mahdollisten lähiliikennealuei- 
den välillä ei Sastamalan keskustaa lukuunottamatta vaikuttaisi olevan riittävää väes- 
töpotentiaalia lähiliikennetyyppiselle liikenteelle.
Lähijunaliikenteen järjestämiseen liittyviin muihin kysymyksiin palataan kohdissa 6.2 
ja 7.2.
3.9.3 Kiinteistörajat nykyisten ja mahdollisten uusien henkilöliikenteen asemien 
lähellä
Työssä on myös lyhyesti tarkasteltu nykyisten ja mahdollisten uusien henkilöliiken­
teen asemien kiinteistörajoja noin 200 metrin säteellä nykyisestä tai mahdollisesta
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uudesta asemasta. Kunkin aseman ympäristöstä on tunnistettu noin 3 -15  erillistä 
kiinteistöä, joilla voi kuitenkin olla samojakin omistajia.
Erityisen sirpaleisia kiinteistörajat ovat seuraavien asemapaikkojen lähellä:
— Tesoma
— Kalkku
— Harjuniitty
— Vammala pohjoinen
— Kokemäki keskusta
— Harjavalta
— Pori
Kiinteistöt ovat taas suuria ja harvempilukuisia seuraavien asemapaikkojen lähellä:
— Lielahti
— Siuro
— Karkku
— Vammala
— Kokemäki
— Nakkila keskusta
— Ulvila
Mitä useampia kiinteistörajoja asemanseudulla on, sen haastavampi esimerkiksi lii- 
tyntäpysäköinti on järjestää. Esimerkki monimutkaisista kiinteistörajoista esitetään 
seuraavassa kuvassa. Tarkemmat kiinteistönomistuskartat on esitetty liitteessä 1.
Harjavalta kiinteistonumerot
m  Kiinteiatoraiat
07920200080001
07920200070003
07980500002460
07940300160182
07910599010000
07940300160182
k:., Makeslu s
Kuva 21. Esimerkki asemapalvelujen järjestäm isen kannalta monimutkaisista 
kiinteistörajoista.
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Maanmittauslaitos on avannut keväällä 2011 Kansalaisen Karttapaikka-sivustolle 
ilmaisen lisäpalvelun, josta on nähtävissä kiinteistörajat. Kiinteistöjen omistustieto 
on edelleen maksullinen.
3.10 Melu ja tärinä
Rautatieliikenteestä aiheutuvaa melua ja tärinää ei tarkastelualueen kunnissa ole joi­
takin pistemäisiä kohteita lukuunottamatta pidetty merkittävänä ongelmana. Melu- ja 
tärinäongelmia ehkäistään parhaiten kaavoituksen antamilla määräyksillä mm. mate­
riaaleista ja rakennuksen sijoittamisesta tontille. Seuraavassa esitetään kootusti tar­
kastelualueen kunnissa tehdyt selvitykset.
T a m p e re e n  rataympäristöstä on laadittu selvitykset vuosina 2003-2004. Tampere- 
Pori radan varrelle Tesomalle on laadittu melunsuojauksen yleissuunnitelma vuonna 
2008. Jatkotoimenpiteinä suositellaan laadittavaksi karttoja, joihin merkittäisiin rau­
tatieliikenteen aiheuttamat päivä- ja yömeluvyöhykkeet. Näiden karttojen perusteella 
annetaan maankäytön suunnittelua koskevia suosituksia ja pohditaan mahdollisia 
meluntorjuntatoimenpiteitä. Tehtyjen tärinäkartoituksien perusteella Tampereella ei 
ole kiireellisiä toimenpiteitä vaativia tärinäkohteita.
N o k ia n  asemakaava-alueille (Lehtimäki, Haavisto) ja yksittäisiin kortteleihin ja ton­
teille on tehty rautatieliikenteen melu- ja tärinäselvityksiä vuosina 2005-2010. Lehti­
mäen asemakaava-alueelle on esitetty meluvallin rakentamista. Suosituksena on, että 
rakentamista tulisi välttää alueille, joiden melutasot ylittävät valtioneuvoston ohjear­
vot. Mahdollisia meluhaittoja voidaan vähentää mm. rakennusmassoittelun avulla. 
Lisäksi rautatien läheisyyteen rakennettavien asuinrakennuksien julkisivujen ää­
neneristävyyteen tulee kiinnittää huomiota.
S a s ta m a la n  asemakaava-alueelle (Ruotsila-Kikkerlä, Äetsä) on tehty rautatieliiken­
teen melu- ja tärinäselvitys vuonna 2008. Osa suunnitellusta asuntoalueesta ei sovel­
lu asuinrakentamiseen merkittävien meluntorjuntatoimenpiteidenkään jälkeen. Jul­
kisivujen ääneneristävyysvaatimukset tälle alueelle ovat myös huomattavat mutta 
hyvällä suunnittelulla saavutettavissa. Rautatieliikenteen tärinävaikutukset eivät ai­
heuta alueelle suunnitelluille rakennuksille vaurioriskiä.
K o k e m ä e llä  on tehty yksittäisiä melumittauksia kaavoitushankkeiden yhteydessä. 
Asukkailta ei ole tullut palautetta raideliikenteen melusta ja tärinästä. Rautatien vai­
kutukset otetaan huomioon alueen maankäytössä ja kaavoituksessa.
N a k k ila n  keskustaan ja asemakaava-alueille (Villilä, Rusko) on tehty rautatieliiken­
teen meluselvityksiä vuonna 2000, 2003 ja 2006. Vuoden 2006 melulaskentojen pe­
rusteella päivämelun ohjearvo 55 dB ei tule ylittymään asumiseen tarkoitetuilla alu­
eilla niin henkilö- kuin tavaraliikenteen osalta. Myöskään tavaraliikenteen ennustettu 
lisääntyminen ei vaikuta oleellisesti melun leviämiseen tai sen häiritsevyyden lisään­
tymiseen. Yömelutason ohjearvo 50 dB on kuitenkin mitoittavampi ja häiritsevämpi 
tekijä, jonka vaikutusta voidaan kuitenkin vähentää rakennuksien sijoitteluilla, julki­
sivujen ääneneristävyysvaatimuksilla sekä huoneiden sijoitteluilla. Muihin varsinai­
siin meluntorjuntatoimenpiteisiin näillä alueilla ei tarvitse ryhtyä.
Vuonna 2000 ja 2003 tehtyjen rautatieliikenteen tärinäselvityksien perusteella tä- 
rinävaikutusten ei todettu aiheuttavan Nakkilassa merkittäviä haittoja. Rautatieliiken­
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teen tärinä tulisi kuitenkin ottaa huomioon rakennusten suunnittelussa esim. raken­
nuksien perustusratkaisujen kautta.
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4 Liikenne-ennusteet ja väestönkehitys
4.1 Henkilöliikenne
Henkilöliikenteeseen on ennustettu maltillista kasvua. Keväällä 2010 Tampere-Pori- 
yhteysvälillä tarjontaa oli yhteensä 12 ja tänä keväänä 14 vuoroa. Liikennejärjestel­
män PTS-työn tausta-aineistoksi laaditun "Rataverkon tavoitettavuus ja välityskyky 
pitkällä aikavälillä" -selvityksessä (VR-Rata 2010) tarjonnaksi on ennustettu 16 vuo­
roa vuonna 2050.
4.1.1 Tarkastelualueen ennustetut väestömuutokset ja matkamäärät
Muuttoliike keskittyy tarkastelualueella taajamiin sekä lähelle rataa, jolloin rautatien 
matkustajapotentiaali lisääntyy. Satakunta on kokonaisuudessaan muuttotappioalu- 
etta, mutta alueen väestönkasvu keskittyy Poriin ja Kokemäenjokilaaksoon eli nykyi­
seen ratakäytävään. Tampereen seudun väestön (nyt n. 330 000 henkeä) arvioidaan 
lisääntyvän noin 90 000 hengellä vuoteen 2030.
Tarkastelualueella väestön keskittyminen ratakäytävän taajamiin maankäytön ja kaa­
voituksen keinojen tukemana lisää rautatieliikenteen käyttäjä potentiaalia. Väestön­
kehitys edesauttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) toteutumista 
mm. toimivan aluerakenteen, eheytyvän yhdyskuntarakenteen sekä toimivien yhteys­
verkostojen osalta.
Henkilöliikenteen matkamääräksi yhteysvälillä Tampere-Pori on arvioitu muista inf- 
rainvestoinneista riippuen 350-390 000 matkaa vuonna 2025 (RHK 2007) nykyisen 
matkamäärän ollessa n. 290 000. Vaihteluvälin yläpäässä olevat matkamäärät edel­
lyttävät mm. IC-liikenteen nopeuttamista ja Pohjanmaan-radan parantamista.
Aiemman selvityksen (VR-Rata 2010) perusteella yhteysvälin geometria mahdollistaa 
parannetullakin radalla Kokemäki-Pori-rataosuutta lukuunottamatta vain varsin ly­
hyitä osuuksia nopeustasolla 200 km/h. Kuvassa 22 esitetyn nopeuskaavion perus­
teella tason 150-160 km/h ylittävät nopeudet edellyttävät myös kallistuvakorista ka­
lustoa (kotimaan liikenteessä Pendolino-junat).
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Kuva 22. Nopeuskaavio Lielahti-Kokemäki-Pori, nopeustason nostomahdollisuu- 
det tavanomaisella ja  kallistuvakorisella kalustolla (VR-Rata 2010).
Tampereen ja Porin välistä matka-aikaa voidaan tavanomaisella kalustolla lyhentää 
noin 9 minuuttia, jos kaikki tasoristeykset poistetaan ja yhteysvälille jätetään Koke­
mäen lisäksi ainoastaan yksi henkilöliikenteen pysähdys. Tasoristeyspoistojen ja 
muiden nopeutustoimenpiteiden kustannusarvio on noin 40 M€.
4.2 Tavaraliikenne
Rataosien tavaraliikenne-ennusteet vaihtelevat hieman lähteestä riippuen. Taulukos­
sa 5 on esitetty rataosan henkilö- ja tavaraliikenteestä tehdyt ennusteet PTS-työn 
taustaselvityksen (VR-Rata 2010) ja Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 2030 -työn 
(Liikennevirasto 2011) perusteella. Taulukossa esitetään myös rataosien liikenteen 
kasvuennuste.
Taulukko 5. Tarkastelualueen rataosien liikenne- ja  kasvuennusteita.
v. 2009 v.2030
Rataosa Yhteysväli H1 T Yht. H T Yht.
Min Max + %  (min) + %  (max)
Tpe - Pri Tampere - Lielahti 49 50 99 76 50-60 126 136 27 % 37 %
Lielahti - Kokemäki 14 22 36 16 24-26 40 42 11 % 17 %
Kokemäki - Harjavalta 14 5 19 - - - -
Ei ennustetta.
Kokemäki - Pori 14 17 31 16 16-26 32 42 3 % 35 %
Kki - Rma Kokemäki - Rauma 0 17_ 17 0 18 18 18 6 % 6 %
1) H = henkilöliikenne, T = tavaraliikenne.
Taulukon perusteella suurin kasvu on Tampereelta pohjoiseen suuntautuvassa henki­
löliikenteessä. Suurin epävarmuus vallitsee Kokemäen ja Porin välisessä tavaraliiken­
teessä, jossa vaihtoehtoina on säilyminen nykyisellään tai merkittävä kasvu. Kasvu 
riippunee erityisesti Harjavaltaan suuntautuvien kuljetusten kehityksestä. Rauman 
tilanne säilynee ennallaan.
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5 Lielahti-Kokemäki (Liekki)-hankkeeseen 
esitetyt toimenpiteet
5.1 Yleistä Liekki-hankkeesta
Noin 90 kilometrin mittaisen Lielahti-Kokemäki-rataosuuden päällysrakenteen pe­
ruskorjaus on tarkoitus toteuttaa Liekki-hankkeena allianssimallin mukaisesti vuosina 
2012-15. Allianssi mallissa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteis­
työryhmän, allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamises­
ta. Allianssimallissa pyritään eri keinoin siihen, että yhteistyöryhmä sitoutuu edistä­
mään innovaatioita ja erinomaista suoritusta.
Ennen Liekki-hanketta Lielahti-Kokemäki-rataosuudelle on toteutettu vuosina 2009­
2010 yhteysvälin Jämsänjokilaakso-Rauma akselipainon nostoon liittyviä toimenpi­
teitä kuten siltojen ja rumpujen peruskorjauksia ja pehmeikköjen parantamista. 
250 kN akselipaino otetaan käyttöön 2011.
5.2 Peruskorjaushanke
Liekki-hanke on lähtökohtaisesti rataan kohdistuva peruskorjaushanke, jossa osajär­
jestelmän suorituskykyä ei paranneta (radan suurin nopeus, akselipaino, kapasiteetti, 
turvalaitteet). Hankkeen seurauksena rataosa voidaan pitää päällysrakenteen puoles­
ta turvallisesti liikennöitävässä kunnossa.
Peruskorjauksen kustannusarvio on noin 91 M€, mikä jakaantuu neljälle vuodelle. 
Rahoitus tulee valtion talousarviossa sisältymään perusradanpidon määrärahaan. 
Peruskorjaushankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
— Parantaa rataosan turvallisuutta ja pienentää kunnossapitokustannuksia uusi­
malla ja korjaamalla rakenteita
— Vahvistaa rataa päällysrakenteen ja pengerrakenteiden osalta siten, että 250 kN 
liikennöinti nopeudella 80-100 km/h on mahdollista.
Peruskorjaushankkeessa vastataan kohdassa 3.6 todettuihin päällysrakenteen puut­
teisiin sekä keskeisiin henkilöliikenteen asemien palvelutasopuutteisiin.
Allianssimallissa peruskorjaukseen kuuluvat toimenpiteet ja niiden sisältö täsmenty­
vät yhteistyöryhmän keskinäisten sopimusten perusteella. Seuraavassa esitettävät 
peruskorjaushankkeeseen sisältyvät toimenpiteet ovat maaliskuussa 2010 laaditun 
tarvemuistion mukaisia. Esitetyt toimenpiteet ovat:
— kiskojen ja pölkkyjen uusiminen koko rataosalta (läpimenevä pääraide)
— raide-eristysten uusiminen kiskopainoa vastaavaksi koko rataosalta (läpimenevä 
pääraide)
— tukikerroksen seulonta ja täydennys koko rataosalta
— luiskien /  penkereen muotoilu
— rumpujen peruskorjaustarpeet, ojien perkaus ja salaojien kunnostus/uusiminen
— siltojen peruskorjaustarpeet
— kunnossapitäjän ilmoittamien routapaikkojen tutkiminen ja routasuojaus
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— matalien, käytöstä poistettujen henkilölaiturien purku (Äetsä, Siuro ja Karkun vä- 
lilaituri)
— korkeiden reunalaiturien (250 m) ja kevyiden laiturikatosten rakentaminen (No­
kia, Karkku), valaistuksen uusiminen, matkustajainfojärjestelmän muutostyöt
— tasoristeysten kansirakenteiden uusinta kiskopainoa vastaavaksi, odotustasan- 
teiden korjaus
— radan merkkien uusiminen
— aitausten korjaus ja täydennys
— sähkö- ja turvalaitteiden työnaikaiset muutokset (peruskorjauksen edellyttämä 
taso)
5.3 Lielahti-Kokemäki-kehittämistoimenpiteitä
Perusparannukseen sisältyvien toimenpiteiden lisäksi rataosalla on tunnistettu 
kehittämistoimenpiteitä, jotka toteuttamalla parannetaan etenkin tavaraliikenteen 
toimintaedellytyksiä sekä tieliikenteen turvallisuutta. Toimenpiteisiin kuuluvat pen- 
gerleveyden muutokset sekä tasoristeysten poisto. Näiden toimenpiteiden kustan­
nusarvio on n. 51 M€ eikä niiden rahoituksesta tai aikataulusta ole vielä varmuutta. 
Allianssi-mallin yhteydessä on kuitenkin mahdollista tarkastella Liekki-hankkeen to- 
teutussisältöä käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.
Kehittämistoimenpiteitä ovat:
— pengerleveyden muutos 6,8 /  7,2 m (tavaraliikenteen nopeus 80-100 km/h akse­
lipainolla 250 kN), kustannusarvio 38,4 M€
— henkilöliikennepaikkojen liityntäpysäköintipaikkojen (h-auto, polkupyörä) kun­
nostus, laajennus ja puutteiden korjaus, kustannusarvio 0,5 M€
— opastus- ja informaatiojärjestelmien täydentäminen sekä kameravalvonta, kus­
tannusarvio 0,5 M€
— joidenkin tasoristeysten poisto tie- ja siltajärjestelyin (tarvemuistio: Harjuniitty, 
Krouvi ja Äijäri) ja puolipuomilaittein varustettujen tasoristeysten määrän lisää­
minen, kustannusarvio 7,5 M€
— Karkun ja Ahvenuksen ensimmäisten sivuraiteiden uusiminen, kustannusarvio 
1,5 M€
— tavarajunien liikkeellelähtön helpottaminen ja mäkeenjääntien vähentäminen 
tietyillä liikennepaikoilla, kustannusarvio 3,5 M€
Liekki-hankkeessa ja tässä työssä esitettäviä toimenpiteitä vertaillaan kohdassa 9.
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6 Alustavat liikennöintiratkaisuvaihtoehdot
6.1 Vaihtoehtojen kuvaus
Työssä on muodostettu kaksi henkilöliikenteen perusvaihtoehtoa työn tavoitetilan­
teen sekä suunnittelualueen kuntien tarpeiden ja toiveiden perusteella.
6.1.1 Ve 0+: Nykyisentyyppinen liikenne
Nykyisin Tampere-Pori-liikenne on -  kahta Helsingin IC-vuoroa lukuunottamatta -  
veturivetoista taajamajunaliikennettä, jossa käytetään ns. sinisiä vaunuja. Junat läh­
tevät Tampereelta ja Porista yleensä minuutilla :15 ja saapuvat perille minuuteilla :45 
tai :50. Henkilöjunat kohtaavat Vammalassa minuutilla :00 tai Siurossa minuutilla 
:30. Siurossa ei ole kaupallista pysähdystä.
Ve 0+:n yhteydessä matka-aikaan ei juuri ole tulossa muutoksia. Tasoristeysten pois­
toilla aikaansaatavat nopeudennostomahdollisuudet ja siten matka-ajan lyhentämis­
mahdollisuudet ovat varsin vähäisiä haasteellisen ratageometrian vuoksi (vrt. kohta 
7.3). Myös mahdollisuus vaihtoajan lyhentämiselle Tampereella esimerkiksi Helsingin 
suuntaan ovat vähäiset, koska veturin irrotukseen, ajamiseen junarungon toiseen 
päähän ja uudelleen kytkemiseen jarrujen koetteluineen on varattava 25-30 minuuttia
6.1.2 Ve 1A: Tampere-Pori-yhteys sähkömoottorijunalla tai ohjausvaunullisella 
junalla
Veturin irrotukseen kuluvan ajan poistamiseksi ja siten kääntöajan lyhentämiseksi on 
olemassa kaksi vaihtoehtoa. Näistä ensimmäinen vaihtoehto on liikennöidä yhteysvä­
liä Tampere-Pori sähkömoottorijunilla ja toinen hyödyntää ns. ohjausvaunua.
6.1.2.1 Sähkömoottorijunat
Sähkömoottorijunat ovat kahden tai useamman vaunun muodostamia kiinteitä ju- 
nayksiköitä ("runkoja"), joissa on ohjaa movarustus junarungon molemmissa päissä. 
Sähkömoottorijunan runkoja voidaan yhdistää pidemmiksi juniksi. Konsepti ei ole 
sidottu käyttövoimaan; vastaava toimintamalli soveltuu myös dieselmoottorijuniin 
(ns. kiskobussit eli Dml2-sarja).
VR Groupin omistuksessa on kaksi erilaista lähiliikenteeseen soveltuvan sähkö­
moottorijunan päätyyppiä eli mallisarjat Sm l/Sm 2 ja Sm4. Sm l/Sm 2 -sarjoja käyte­
tään Helsingin seudun lähiliikenteessä Riihimäelle ja Karjaalle asti. Sm4-junilla aje­
taan tämän lisäksi joitakin vuoroja Lahteen ja Tampereelle. Yksi Sm4-runko käy ny­
kyisin myös Porissa. Edellä mainittujen tyyppien lisäksi Pääkaupunkiseudun Juna­
kalusto Oy on hankkinut Kehärataa varten Sm5-tyypin junia.
Sml-junat on valmistettu vuosina 1968-1973 ja Sm2-junat vuosina 1975-1981. Eten­
kin Sml-kalusto on osittain varsin huonokuntoista ja altista toimintahäiriöille. Sm1- 
tyyppiset junat ovatkin poistumassa lähivuosina käytöstä Sm5-junien käyttöönoton 
myötä. Sm2-junilla on jäljellä jonkin verran käyttöikää, mutta myös ne ovat elinkaa­
rensa loppupäässä. Sm2-kaluston käyttömahdollisuuksia taajamajunatyyppisessä 
liikenteessä rajoittaa lähiliikennetyyppisten kiinteiden penkkien lisäksi myös matala- 
lattiaisuuden ja ilmastoinnin puute.
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Paremmin taajamajunakäyttöön soveltuva sähkömoottorijunatyyppi on Sm4, jonka 
tyyppisiä junia on jo nyt käytetty Poriin suuntautuvassa liikenteessä (kuva 23).
Kuva 23. Sm 4-juna Porissa (lokakuu 2010).
Sähkömoottorijunilla saavutetaan siis lyhyemmät kääntöajat. Tämä mahdollistaa 
kokonaismatka-ajan lyhentymisen Tampereelta jatkavissa junayhteyksissä, jos Porin 
suunnan junien lähtö- ja saapumisaikaa Tampereella muutetaan. Samaan aikaan on 
kuitenkin tarkasteltava myös tarkastelualueen tavaraliikennettä ja sen suunniteltuja 
junakohtauksia sekä rataosan Tampere-Lielahti-Seinäjoki junaliikennettä.
Jos taas matka-aika ja lähtö- ja saapumisajat säilytetään samana Tampere-Pori- 
välillä, aikataulun täsmällisyys parantuu, koska sähkömoottorikaluston kiihtyvyys ja 
jarrutuskyky on etenkin Sm4-kalustolla veturivetoista junaa parempi.
Sm4-kaluston matkustusmukavuus on nykyisiä sinisiä vaunuja parempi ilmastoinnin 
ja tasaisemman kulun vuoksi. Toisaalta sinisissä vaunuissa matkustaja välttyy vas­
takkain istumiselta ja vaunut ovat avarampia tarjoten myös enemmän jaloittelutilaa, 
joten Sm4-kaluston käyttöönotosta Porin radalla on saatu myös negatiivista palautet­
ta. Sm4-junien käyttö Porin radalla onkin näillä näkymin päättymässä kesäkuussa 
2011. Tässä liikenteessä käytetty junarunko siirretään Kotkan ja Kouvolan väliseen 
liikenteeseen.
Arvioitaessa sähkömoottorijunakaluston käyttömahdollisuuksia jatkossa Porin radal­
la junien kalustokiertoa ja sijoituksia on tarkasteltava myös koko (Etelä-)Suomen nä­
kökulmasta. Mahdollisesti muusta liikenteestä vapautuvalle Sm4-tyyppiselle kalustol­
le on esitetty käyttökohteita myös Riihimäen ja Tampereen sekä Lahden ja Kouvolan 
välisestä liikenteestä. Sm4-kaluston vapautuminen merkittävässä määrin muuhun 
käyttöön edellyttäisi myös kalustoinvestointeja erityisesti Helsingin seudun lähilii­
kenteeseen. Sähkömoottorijunien käyttö Porin radalla voi olla jälleen ajankohtaista, 
jos kaluston kiertoon, riittävyyteen ja matkustusmukavuuteen liittyvät kysymykset 
ratkaistaan tulevien kalustohankintojen yhteydessä.
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6.1.2.2 Ohjausvaunu
Ohjausvaunu4 on konsepti, jossa tavalliseen henkilöliikenteen vaunuun rakennetaan 
ohjaamo sekä muut veturilaitteet. Ohjausvaunun ansiosta junaa voidaan ajaa "säh- 
kömoottorijunamaisesti" rungon molemmista päistä, mutta junarungon pituutta voi­
daan kuitenkin tarvittaessa muuttaa5. Ohjausvaunun käytöllä vähennetään veturin 
siirrosta junarungon toiseen päähän aiheutuvaa aikatappiota sekä tehostetaan vetu- 
rikiertoa. Suurin hyöty ohjausvaunujen käytöstä saadaan Helsingissä, jossa veturiliik- 
keiden väheneminen vähentää häiriöherkkyyttä.
VR Group on maaliskuussa 2011 päättänyt tilata 12 ohjausvaunua ja 15 ravintola­
vaunua Transtechiltä (kuva 24). Nämä kaksikerroksiset vaunut toimitetaan vuosina 
2013 ja 2014. Tilaukseen sisältyy myös optiot 13 ohjaus- ja 11 ravintolavaunun toimit­
tamisesta.
Kuva 24. Havainnekuva ohjausvaunusta (kuva: VR Group /  Transtech).
Nykyisessä kalustossa ohjausvaunut voidaan kytkeä ainoastaan 2-kerroksisiin IC- 
vaunuihin. Porin radan kalusto on ainakin lähivuosina yksikerroksista, joten ohjaus- 
vaunujen käyttömahdollisuudet ovat siten rajallisia.
6.1.3 Ve 1B: Tampere-Pori/Rauma-yhteys sähkömoottorijunalla
Eräs mahdollisuus järjestää henkilöliikenne Raumalle olisi Sm4-kaluston käyttö siten, 
että Tampere-Kokemäki -yhteysväli liikennöidään kahdella rungolla. Kokemäellä run­
got irrotetaan toisistaan ja toinen runko jatkaa Poriin, toinen Raumalle. Toiseen suun­
taan ajettaessa rungot liitettäisiin jälleen toisiinsa Kokemäellä.
Yhteysvälin Kokemäki-Rauma ajoajaksi on oletettu 30 minuuttia. Runkojen irrotus 
Kokemäellä kestää 4 min ja liittäminen 6 min. Riittävänä lähiliikenteen Sm-kaluston 
kääntöaikana pidetään 7-8 minuuttia.
4 Ohjausvaunuista on saatavissa riittävän hyvätasoista lisätietoa esim. englannin- tai saksankielisestä 
Wikipediasta hakusanoilla "control car" tai "Steuerwagen".
5 Sähkömoottorijunarunko on aina tietynpituinen. Esimerkiksi Pendolino-sähkömoottorijunan rungon pi­
tuus on aina 6 vaunua, mikä asettaa lisähaasteita etenkin silloin, kun kysyntä vastaa noin rungon pituutta.
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Luonnokset tämän liikennemallin graafisista aikatauluista esitetään seuraavissa ku­
vissa. Kuvissa nykyisen Porin liikenteen aikatauluviivoja (punainen viiva) sekä tutkit­
tuja uusia kaukoliikenteen vuoroja (keltainen viiva) on havainnollistamisen vuoksi 
yksinkertaistettu siten, että ainoastaan Tampereen ja Porin lähtö- ja saapumisajat 
ovat oikeita.
Kuva 25. Aikataululuonnos Rauman-liikenteestä Sm 4-junalla, lähtö Tampereelta 
:05 ja  paluu -.45.
Kuvasta 25 nähdään, että Sm4-runkojen kääntöajat riittävät sekä Porissa että Rau­
malla, jos lähtö Tampereelta on minuutilla:05 ja paluu Tampereelle minuutilla:45. 
Tämä liikennöintimalli hidastaisi Porin-suunnan nykyisiä matka-aikoja. Runkojen eril­
lään ajaminen välillä Tampere-Kokemäki taas veisi rata kapasiteettia ja edellyttäisi 
ratakapasiteetin lisäämistä turvalaitemuutoksin.
Kuva 26. Aikataululuonnos Rauman-liikenteestä Sm 4-junalla, lähtö Tampereelta 
:15 ja  paluu 45.
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Kuvassa 26 esitetään nykyisen aikataulun mukainen tilanne, jossa lähtö Tampereelta 
on minuutilla:l5 ja paluu Tampereelle minuutilla:45. Kuvasta nähdään, että Sm4- 
rungon kääntöaika riittäisi vielä Porissa, mutta Raumalla ei.
Rauman-liikenteen keskeisenä haasteena on Rauman aseman seutu, jossa olisi ra­
kennettava kokonaan uusi laituri sekä järjestettävä liityntäpysäköinti ja muut asema- 
palvelut. Henkilöliikenteen lakkauttamisen jälkeen ratapihan raiteistoa on muutettu 
vastaamaan enemmän tavaraliikenteen tarpeita, jolloin aseman edestä kulkeva raide 
on tavaraliikenteen käytössä. Tämän lisäksi rataosuuden sähköistäminen ja turvalait­
teiden kaapelointi on kaventanut aseman ja reunimmaisen raiteen välistä tilaa, joten 
riittävän leveän laiturin ja uuden raiteen mahduttaminen tähän väliin olisi tutkittava 
tarkemmin (vrt. kuva 27). Henkilöliikenteen pysähdyspaikka olisikin entisen asema- 
alueen tilanahtauden vuoksi todennäköisesti jossain muualla kuin aseman kohdalla.
Kuva 27. Rauman entinen henkilöliikenteen asema, lokakuu 2010.
Rauman liikenteen eräänä järjestämisvaihtoehtona voisi myös olla erillinen pendeli- 
junarunko Kokemäki-Rauma, mutta tämä edellyttäisi matkustajilta vaihtoa Kokemä­
ellä ja palveluntuottajalta käytännössä yhden junarungon sitouttamista tähän liiken­
teeseen sekä mahdollisesti pitkiä tyhjänäajoja mm. huoltotoimenpiteitä varten. Jos 
Rauman-seudun henkilöliikenteestä päätetään tehdä erillinen selvitystyö, tämän 
vaihtoehdon tarkempi tarkastelu kuuluu osaksi tällaista työtä.
Rauman-suunnan henkilöliikenteen järjestämistä on tutkittu viimeksi lopputyönä 
(Lanne 2007). Työn yhteydessä on arvioitu liikenteen järjestämisen kustannuksia ja 
tuottoja sekä selvitetty henkilöliikenteen kysyntä potentiaalia kyselytutkimuksella. 
Mahdollisessa jatkoselvityksessä etenkin Rauman aseman sijaintia sekä liikenteen 
kysyntää ja tuottoja lienee syytä tarkentaa verrattuna mm. Porin liikenteen matkusta­
jamääriin ja tuottoihin.
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6.1.4 Esitetyt kaukoliikenteen vuorotarpeet ja mahdolliset lisäpysähdykset välillä 
Tampere-Pori
Työn aikana on esitetty uusia henkilöliikenteen vuorotarpeita. Porin-suuntaan halut­
taisiin uusi aamuvuoro - nyt aamun ensimmäinen juna saapuu Poriin klo 09:37 - sekä 
työssäkävijöiden tarpeisiin nykyistä tarjontaa täydentävä vuoro, joka lähtisi Tampe­
reelta klo 17 jälkeen. Jotta liikennerakenne toimisi kalustokierron osalta, näiden vuo­
rojen lisäksi tarvitaan myös kyseisten junarunkojen paluuvuorot.
Mahdolliset uudet vuorot on esitetty keltaisilla viivoilla kuvissa 28-30. Kuvista näh­
dään, että aamuvuoro Poriin olisi aikataulun puolesta todennäköisesti järjestettävis­
sä, mutta muiden vuorojen osalta tarvittaisiin aikataulujen uudelleensuunnittelua eri­
tyisesti tavaraliikenteen osalta.
Kuva 28. Aikataululuonnos uusista vuoroista Tampere-Pori, klo 6 -12.
Kuva 29. Aikataululuonnos uusista vuoroista Tampere-Pori, klo 12-18 .
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Kuva 30. Aikataululuonnos uusista vuoroista Tampere-Pori, klo 18-24.
Nykyisellään Porin liikenne sitoo 3-4 sinistä junarunkoa, yhden Sm4-yksikön sekä yh­
den Porissa yöpyvän IC2-junarungon. Sinisten runkojen kierto on yhdistetty Turun- 
suunnan kanssa, kun taas Porista lähtenyt IC2-runko käy saavuttuaan Helsinkiin päi­
västä riippuen välillä Turussa, Seinäjoella tai Tampereella. Vuorojen järjestäminen 
edellyttäisi todennäköisesti lisärahoitusta ostoliikenteeseen sekä yhtä lisärunkoa Po- 
rin-liikenteeseen.
Työn aikana on esitetty toiveita kaukoliikenteen uusista pysähdyspaikoista (mm. 
Nakkila). Tampere-Pori-yhteysvälin henkilöliikenneasemien etäisyys on radan varren 
asutuskeskusten ja melko hyvän kysynnän ansiosta jo nykyisellään kohtuullinen ver­
rattuna esimerkiksi Tampereen pohjoispuoliseen päärataan tai Tampere-Jyväskylä- 
rataosuuteen. Yhteysvälin suurimmaksi haasteeksi on työn alkuvaiheessa nostettu 
matka-aikojen lyhentämistarve. Jotta nykyisen kaukoliikenteen matka-aika ei mahdol­
listen uusien pysähdysten myötä pitenisi, tarvittaisiin kohdassa 6.2.4 kuvattujen 
asemainvestointien lisäksi myös muita investointeja esimerkiksi junakohtauksia hel­
pottaviin kaksoisraiteisiin. Uusien asemien käyttöönotto onkin todennäköisempää 
muiden liikennerakenteeseen liittyvien muutosten yhteydessä (esim. lähiliikenteen 
järjestäminen).
6.2 Lähiliikenteen järjestämismahdollisuudet 
Tampereen ja Porin seuduilla
Työssä on lisäksi tarkasteltu lähiliikenteen järjestämismahdollisuuksia ja -edellytyk­
siä yhteysväleillä Tampere-Nokia(-Siuro/Sastamala) sekä Pori-Kokemäki.
Lähiliikenteen tyyppistä henkilöliikennettä on näillä rataosilla ollut viimeksi 1980- 
luvulla. Osa lähiliikenteestä lakkautettiin vuonna 1983 (esim. Rahola, Kalkku, Koke­
mäki (keskusta), Nakkila, Ulvila), Rauman radalla vuonna 1988 sekä Tampereen ja 
Kokemäen välillä vuonna 1989. Syitä liikenteen lakkauttamiseen on ollut useita. Kes­
keisiä syitä olivat vuorotarjonnan ja matkustajamäärien vähentyminen sekä se, että 
liikenteessä käytetty kalusto (Dm6/Dm7-sarja eli ns. "lättähatut") oli jo varsin ikään­
tynyttä eikä korvaavaa kalustoa ollut hankittu. Samaan aikaan kotitalouksien käytet­
tävissä olleet tulot kasvoivat, tieverkkoon investoitiin merkittävästi ja tieliikenteen 
kalusto parani, mikä on vähentänyt muunkin joukkoliikenteen osuutta kulkutapaja-
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kaumassa. Lisäksi VR:n liikennöinnistä vastaavalle yksikölle on vuosien varrella ase­
tettu tulostavoitteita ja käytettävissä oleva ratakapasiteetti on etenkin vilkkailla rata­
osuuksilla vähäinen. Nämä tekijät ovat omalta osaltaan ohjanneet henkilöliikennettä 
maakuntakeskusten välisen ja Helsinkiin suuntautuvan kaukoliikenteen suuntaan.
Asutuksen keskittyessä viime vuosina yhä enemmän kaupunkiseuduille ja niiden 
työssäkäyntialueille on alettu huomaamaan myös tieliikenteen aiheuttamia ongelmia 
kuten ruuhkautuminen, melu, päästöt ja muut ulkoiset vaikutukset. Etenkin saksan­
kielisessä Keski-Euroopassa ja Ruotsissa onkin kunnostettu ja otettu uudelleen käyt­
töön vanhoja rataosuuksia. Tämä on edellyttänyt myös yhteiskunnalta mittaviakin 
panostuksia ja sitoutumista raideliikenteen kehittämiseen.
Tässä työssä lähiliikenteen tarkastelutaso on hyvin karkea ja tarkoituksena on ainoas­
taan esittää liikenteen aloittamisen reunaehtoja ja lähiliikenteen asettamia tarpeita 
ratainfralle.
6.2.1 Yleisiä periaatteita
Lähiliikenteen järjestämisessä on kolme perusvaihtoehtoa:
1. lähiliikenteen juna pysähtyy kaikilla asemilla, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan 
(asemaväli 1-2 kilometriä)
2. juna pysähtyy kaikilla asemilla, mutta asemaväli on edellistä pitempi (esim. 
2-10 kilometriä); tämä liikennöintimalli lähestyy taajamajunaliikennettä.
3. liikennöidään kahdentyyppisiä junia, joista toinen pysähtyy kaikilla ja toinen 
vain suurimmilla asemilla. Tällä saavutetaan suurimmilla asemilla hyvä pal­
velutaso sekä nopeampi matka-aika.
Hyvätasoisessa lähiliikenteessä noudatetaan vakioaikataulua, jossa junien vuoroväli 
on esimerkiksi 15, 20, 30 tai 60 minuuttia. Järkevän kalustokierron ja siten taloudelli­
semman liikenteen järjestämiseksi kierrosajan6 tulee olla mieluiten 60 tai 120 mi­
nuuttia, jos tavoitteena on helposti muistettava 30 tai 60 minuutin vuoroväli.
6.2.2 Tampere - Nokia (-Siuro /  Vammala7 /  Äetsä)
Tampere-Vammala -välin lähiliikennettä on tutkittu liikennerakenteella, jossa pysäh­
dykset olisivat Tampereen ja Vammalan lisäksi Nokialla, Harjuniityssä, Siurossa ja 
Karkussa. Kierrosajaksi muodostuu tiukoilla kääntöajoilla 120 minuuttia, joten kah­
della junarungolla saadaan 60 min vuoroväli. Suunnittelussa on otettu huomioon 
myös rataosan Tampere-Lielahti nykyinen kaukoliikenne.
Matka-aika välillä Tampere-Siuro on 25 min ja Siuro-Vammala 27 min. Matka-ajasta 
Tampere-Siuro nähdään, ettei kierrosaika 60 min riitä kyseiselle välille, vaan joudu­
taan tasoon 80 min, jolloin vuoroväliksi muodostuisi kahdella rungolla 40 min. Toi­
saalta kierrosajalla 80 min välille voidaan lisätä joitakin pysähdyksiä jatkossa.
6 Kierrosaika muodostuu ajoajoista A ->  B ja B ->  A sekä kääntöajoista A:ssa ja B:ssä. Esimerkiksi ajoaika 
36 min ja kääntöaika 9 min tarkoittavat kierrosaikaa 90 min. Näin esimerkiksi 30 minuutin vuoroväli sitoisi 
pelkkään liikenteeseen kolme junarunkoa (3*30 min = 90 min). Tämän lisäksi tarvitaan varakalustoa.
7 Asemien kohdalla työssä on käytetty kuntaliitoksista huolimatta nykyisin käytössä olevia rautatieliiken- 
nepaikkojen nimiä kuten Vammala ja Äetsä.
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Jos lähijuna lähtisi Tampereelta minuutilla :00, tästä seuraisi useita päällekkäisiä 
vuoroja kaukoliikenteen kanssa. Lisäksi lähtöminuutista :00 seuraisi kohtaus- ja ohi- 
tustarpeita linjalla sekä henkilö- että tavaraliikenteen kanssa useilla liikennepaikka- 
väleillä. Vuorojen päällekkäisyys kaukoliikenteen kanssa sekä junakohtausten hajaan­
tuminen useille liikennepaikkaväleille vähentävät tämän vaihtoehdon käyttökelpoi­
suutta.
Alustava graafinen aikataulu esitetään kuvissa 31-33, jossa uudet lähiliikenteen vuo­
rot ja lähtö/saapumisminuutit on esitetty harmaalla viivalla. Nykyiset kaukojunat ovat 
punaisia viivoja ja tässä työssä toivotut uudet kaukoliikenteen vuorot sekä niiden pa- 
luuvuorot keltaisia viivoja.
Kuva 31. Aikataululuonnos lähiliikenteestä Tampere-Vammala, lähtö Tampereel­
ta :00, klo 6 -12. Huom. vaikea konflikti välillä Nokia-Siuro klo 6:40.
Kuva 32. Aikataululuonnos lähiliikenteestä Tampere-Vammala, lähtö Tampereel­
ta :00, klo 12-18 .
Kuva 33. Aikataululuonnos lähiliikenteestä Tampere-Vammala, lähtö Tampereel­
ta :00, klo 18-24.
Jos taas lähijuna lähtisi Tampereelta minuutilla :30 (kuvat 34-36), vuoroväli kaukolii­
kenteen kanssa olisi noin 30 minuuttia (vaihteluväli 15-40 min). Minuutilla :30 lähdet­
täessä kohtaus- ja ohitustarpeet linjalla henkilö- ja tavaraliikenteen kanssa kohdistu­
vat väleille Lielahti-Nokia, Suoniemi-Karkku tai Karkun liikennepaikalle. Karkussa ei 
kuitenkaan ole keskilaituria henkilöliikenteen kohtaukselle.
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Kuva 34. Aikataululuonnos lähiliikenteestä Tampere-Vammala, lähtö Tampereel­
ta :30, klo 6 -12. Huom. kolmen junan kohtaus Siurossa klo 7:00.
Kuva 35. Aikataululuonnos lähiliikenteestä Tampere-Vammala, lähtö Tampereel­
ta :30, klo 12-18 .
Kuva 36. Aikataululuonnos lähiliikenteestä Tampere-Vammala, lähtö Tampereel­
ta :30, klo 18-24.
Kummassakin aikatauluvaihtoehdossa lähiliikenteen junille tulisi kohtaus Siuroon, 
jossa ei nykyisin ole henkilöliikenteen pysähdystä. Siurossa ollaan perusparannuksen 
yhteydessä purkamassa matalaa reunalaituria, joka tulisi mahdollisen lähiliikenteen 
aloittamisen yhteydessä rakentaa uudelleen korkeaksi reunalaituriksi. Karkussa oleva 
matala reunalaituri on tarkoitus korottaa perusparannuksen yhteydessä.
Henkilöjunakohtauksen mahdollistamiseksi sekä Siurossa että Karkussa tarvitaan 
myös korkea reuna- tai välilaituri raiteelle 2 sekä esteetön ali- tai ylikulku kyseiseltä 
raiteelta. Laiturin vaatima tila on Siurossa periaatteessa järjestettävissä katkaisemal­
la raide 3 pussiraiteeksi, mutta aseman sijaitessa kaarteessa, raidevälin ollessa 8,0 m 
ja mahdollisen uuden laiturin sijaitessa hyvin lähellä vesistöä kohde on erittäin haas­
tava myös alikulun toteutuksen kannalta.
Äetsään saakka ulottuvassa liikenteessä on oletettu lähijunan pysähtyvän seuraavilla 
asemilla: Tampere-Lielahti-Tesoma-Kalkku-Nokia-Harjuniitty-Siuro-Karkku-Vam- 
mala pohjoinen-Vammala-Kiikka-Äetsä. Näillä pysähdyksillä matka-aika Tampereel­
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ta Karkkuun olisi 45 min, Vammalaan 61 min ja Äetsään 72 min. Kierrosajaksi riittäisi 
lähiliikenteen puolesta 160 minuuttia, mutta lähijunan tulee nykyisellä aikataululla 
odottaa Äetsän sivuraiteella Tampereelle jatkavan kaukojunan ohitusta, joten kier­
rosajaksi muodostuu 180 minuuttia. Kuvassa 37 on esimerkki Äetsään saakka ulottu­
van liikenteen aikataulusta.
Kuva 37. Aikataululuonnos lähiliikenteestä Tampere-Äetsä, lähtö Tampereelta 
:00, klo 6 -12.
Kahdella rungolla saataisiin 90 min vuoroväli, joista Tampereelta :00 lähtevät vuorot 
menisivät usein päällekkäin kaukoliikenteen kanssa. Äetsään saakka ulotettava lähi­
liikenne edellyttäisi korkeaa reuna- ja välilaituria Äetsässä. Vaihto Porin-suunnan 
kaukoliikenteestä lähijunaan voitaisiin tehdä myös Vammalassa. Äetsään saakka 
ulottuvan lähiliikenteen haasteena voidaan kuitenkin nähdä se, että tällainen liikenne 
parantaisi palvelutasoa ennen Siuroa ainoastaan Kiikassa ja Vammala pohjoisessa, 
koska kaukoliikenteen junat pysähtyvät jo nykyisin muillakin asemilla.
Lähiliikenteen riittävä palvelutaso ja vakioaikataulu edellyttäisivät liikennepaikkojen 
kehittämistoimenpiteiden lisäksi käytännössä Lielahti-Nokia -kaksoisraidetta sekä 
muutoksia erityisesti tavaraliikenteen aikataulurakenteeseen.
Eräs tapa käynnistää lähiliikenne olisi jatkaa Helsingin suunnasta tulevia Sm4- 
kalustolla ajettavia lähiliikennejunia esimerkiksi Nokialle. Tällaisia junavuoroja on 
päivittäin yhteensä 14 eli seitsemän kumpaankin suuntaan, joiden vuoroväli muodos­
tuu epäsäännöllinen 1-3 tuntia. Eräs toimivan lähiliikenteen perusajatuksista on hyvä 
palvelutaso - esimerkiksi vuorovälin osalta kohdassa 6.2 lähiliikenteen vuoroväliksi 
esitettiin 15-60 min - , joten siinäkään mielessä näin järjestetyn lähiliikenteen palve­
lutaso ei olisi riittävän hyvä. Noin puolet näin järjestetyistä lähiliikenteen vuoroista 
liikennöisivät nykyisillä aikatauluilla hyvin lähellä nykyisiä kaukoliikenteen vuoroja, 
joten ne eivät juurikaan parantaisi palvelutasoa. Lisäksi toimintamalli edellyttäisi 
todennäköisesti Helsinkiin saakka ulottuvia aikataulu- ja kalustokiertomuutoksia.
Tampereen seudulla on käynnistymässä lähiliikenteen aloittamisedellytyksiä ja kehit­
tämistoimenpiteitä sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä tarkastelevan kehittä­
missuunnitelman laatiminen. Työn odotetaan valmistuvan keväällä 2012.
6.2.3 Pori-Kokemäki
Pori (Mäntyluoto)-Kokemäki-lähiliikenteestä on tehty erillinen selvitys (Porin kau­
punki 2010). Tässä työssä on selvitetty lähiliikennettä, jossa lähiliikenteen pääte­
asemina toimisivat Pori ja Kokemäki keskusta. Näiden välillä pysähdyttäisiin 1. vai­
heessa Ulvilassa, Nakkila keskustassa ja Harjavallassa. Yhdellä rungolla on mahdol­
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lista saavuttaa 80 min kierrosaika ja vuoroväli matka-ajan ollessa noin 32 minuuttia. 
Kuvassa 38 esitetään aikataululuonnos tällaisesta liikenteestä.
Kuva 38. Aikataululuonnos lähiliikenteestä Pori-Kokemäki, lähtö Porista :00, klo 
6 -12.
Vakioaikataulutyyppisestä lähiliikenteestä seuraa kohtaustarpeita linjalla sekä henki­
lö- että tavaraliikenteen kanssa kaikilla Kokemäen ja Porin välissä sijaitsevilla liiken- 
nepaikkaväleillä. Osa linjalle osuvista kohtauksista saadaan siirrettyä liikennepaikoil- 
le, mutta tämä luonnollisesti hidastaa nykyisten junien aikatauluja.
Liikennerakenteesta seuraa lisä kohta uksia henkilökaukoliikenteen kanssa nykyisillä 
liikennepaikoilla. Lisäkohtaukset voitaisiin järjestää nykyisistä liikennepaikoista Har­
javallassa ja Kokemäellä, joissa on korkea välilaituri. Nykyinen Nakkilan liikennepaik- 
ka sijaitsee Ruskilassa n. 3 km Nakkilasta eikä siellä ole henkilöliikenteen laituria.
Lähiliikenteen 1. vaiheessa tulisi rakentaa Kokemäki keskustan, Nakkila keskustan ja 
Ulvilan liikennepaikat, joista ainakin Kokemäki keskustan tulisi olla sivuraiteellinen.
Jos näiden asemien lisäksi pysähdyttäisiin myös Mikkolassa ja mahdollisesti Nakkilan 
nykyisellä liikennepaikalla sekä Kokemäellä, matka-aika olisi noin 35 minuuttia. Yh­
dellä rungolla olisi mahdollista saavuttaa 80 min kierrosaika ja vuoroväli hyvin tiu­
koilla käännöillä. Liikenteen täsmällisyyden kannalta parempi olisi 90 min vuoroväli, 
jolloin lähdöt olisivat Porista 00 ja 1+30 ja Kokemäki keskustasta 45 ja 2+15. Kahdel­
la rungolla vuoroväli olisi näin ollen 45 minuuttia.
Suojastuksen tihentäminen Kokemäki-Pori-välillä parantaisi lähiliikenteen ja tavara­
liikenteen mahdollisuuksia mahdollistaessaan tiheämmän peräkkäinajon. Lähiliiken­
teen järjestäminen edellyttäisi joko vakioaikataulusta luopumista, mikä ei palveluta­
son kannalta ole hyvä, tai sitten kaksoisraideosuuksia ja muutoksia alueen tavaralii­
kenteeseen. Tavaraliikenteen muutoksiin on suhtauduttava varauksella, koska se on 
alueella elinvoimaista ja kytketty sekä Mäntyluodon satamaan että teollisuuden logis­
tisiin prosesseihin.
6.2.4 Asematyypit
Lähiliikenteen uusissa asemissa on pyrittävä Henkilöliikenteen kehittämisohjelman 
väliraportissa esitettyyn tasoon Lähiliikenne 3. Tämä tarkoittaa mm. reaaliaikaista 
matkustajainformaatiota, liityntä pysäköintiä sekä autoille että polkupyörille, turval­
lista radanalitus/ylitysmahdollisuutta sekä katoksia ja penkkejä. Laituripituudeksi 
esitetään 250 metriä, jotta myös kaukojunat voivat tarvittaessa pysähtyä asemalla. 
Kuvissa 39 ja 40 esitetään tyyppikuvat sivuraiteettomasta ja sivuraiteellisesta ase­
masta.
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Kuva 40. Tyyppikuva lähiliikenteen asemasta, sivuraiteellinen.
Riittävän tiheällä lähiliikenteellä sivuraide toimii ensisijaisesti lähijunien kääntöpaik­
kana. Sivuraiteellinen lähiliikenteen asema mahdollistaa junakohtauksen, jossa lähi- 
juna, lyhyt tavarajuna tai veturi ovat sivuraiteella. Sivuraidetta voidaan käyttää myös 
muun kaluston lyhytaikaisen seisontaan etenkin, jos liikennepaikalle toteutetaan riit­
tävän pitkät turvaraiteet esimerkiksi ratatyökoneiden seisontaa varten.
Sivuraiteettoman uuden liikennepaikan kustannuksiksi on arvioitu n. 1,1 M€, missä 
alikulun osuus on 0,40 M€ ja laiturin osuus 0,33 M€. Muut kustannukset koostuvat 
suurimmaksi osaksi mm. tiejärjestelyistä, liityntäpysäköintialueesta, sähkörata- ja 
turvalaitemuutoksista sekä opastusjärjestelmästä ja katoksista.
Sivuraiteellisen uuden liikennepaikan kustannusten vaihteluväli on huomattavasti 
suurempi: kustannuksiksi 500-metrisellä sivuraiteella on arvioitu 3,5 - 5,0 M€. Suu­
rimmat kustannusten erät edellämainittujen lisäksi ovat sivuraide (n. 0,6 M€) sekä 
turvalaitemuutokset, jotka ovat aina tapauskohtaisia ja ne on arvioitava tarkemmin 
liikennepaikan suunnittelun yhteydessä. Tyyppiratkaisun kustannusarviossa turvalai- 
tekustannuksiksi on arvioitu 1,5 - 3,0 M€.
6.2.5 Kalusto ja operointi
Lähiliikenne voidaan periaatteessa aloittaa esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen 
(HSL) tilaamasta lähiliikenteestä vapautuvalla Sml/Sm2-kalustolla. Kyseinen kalusto 
ei kunnostettunakaan välttämättä sovellu tähän käyttöön kovinkaan hyvin. Sml-sarja 
(50 kpl) on valmistunut vuosina 1968-73 ja se on peruskorjattu vuosina 1994-2000. 
Sml-sarja on teknisesti jo elinkaarensa lopussa ja junarunkojen purku varaosiksi sekä 
romuttaminen on käynnistynyt Sm5-junien käyttöönoton myötä. Sm2-sarjan junat (50 
kpl, valmistunut 1975-1981) on saneerattu 2000-luvulla ja niiden jäljellä oleva käyt­
töikä on ainakin parempikuntoisten yksilöiden osalta noin 10 vuotta.
Lähiliikenteen pääkilpailijana tulee nähdä henkilöautoliikenne. Sm1/Sm2-kaluston 
matkustusmukavuus on niin heikko, ettei se todennäköisesti houkuttele uusia juna­
matkustajia. Kyseisissä junissa ei ole ilmastointia, ne ovat korkealattiaisia ja etenkin 
Sm1:n jousitus on epämukava varsinkin suuremmissa nopeuksissa. Sm1- ja Sm2-
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sarjojen käyttöönotto vaatisi myös erikoistuneet korjaamotilat sekä asiantuntevan 
korjaushenkilöstön varsinkin nyt, kun kalusto on elinkaarensa loppupäässä tai lähes­
tyy sitä. Myös varaosien saatavuus on merkittävä ongelma. Hieman parempia Sm2- 
sarjan junia tuskin vapautuu merkittävästi muuhun käyttöön ennen uudemman lähi- 
liikennekaluston tilaamista.
Lähiliikenteen kaluston suhteen pitäisikin harkita uudemman kaluston hankinta- ja 
käyttömahdollisuuksia. Eräs mahdollisuus järjestää kaluston hankinta olisi tutkia 
Pääkaupunkiseudun Junakalusto-yhtiön toimialueen laajentamista myös muille kau­
punkiseuduille, jolloin kalusto voitaisiin hankkia yhteishankintana.
Operoinnin suhteen on ratkaistava kalustoon ja liikennöintiin liittyvien kysymysten 
(mm. aikataulusuunnittelu, kuljettajat) lisäksi myös esimerkiksi liikenteen rahoitus eri 
toimijoiden kesken sekä lipputulojen jakaminen. Sekä liikenteen käyttäjän että liiken­
nepalvelun tuottajan on pystyttävä luottamaan liikenteen jatkuvuuteen, jotta pit­
käikäiset kalusto- ja ratainfrainvestoinnit ovat perusteltuja.
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7 Kehittämistoimenpide-ehdotukset
7.1 Yleistä
Työssä päädyttiin haastattelujen, työpajan ja rataosan kehittämismahdollisuuksien 
puitteissa keskittymään rataosalla realistisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin. Toi­
menpiteet kohdistuvat tarkastelualueen asemiin ja asema-alueisiin, tasoristeyksiin ja 
tavaraliikenteen toimintamahdollisuuksien kehittämiseen.
7.2 Asemien kehittäminen
7.2.1 Nykyisille asemille esitettävät kehittämistoimenpiteet
Selvitystyön aikana on todettu, että tarkastelualueen kunnilla on halukkuutta kaavoit­
taa asemien ympäristöön ja näin on tehtykin, mutta yhteistyötä valtion suuntaan olisi 
edelleen kehitettävä esimerkiksi kaavoituksen ja joukkoliikenteen järjestämisen osal­
ta.
Asemanseutujen kehittämistä rajoittavana tekijänä on nähty se, että omistus on usein 
sirpaleinen ja niillä toimii useita eri toimijoita, millä on vaikutusta sekä kehittämiseen 
että kunnossapitoon (esimerkiksi Nokian ja Vammalan asemanseudut). Kehittämisen 
esteitä tulevaisuudessa voidaan vähentää esimerkiksi hankkimalla asemien lähialuei­
ta kunnan tai kaupungin haltuun.
Asema-alueiden kehittämisessä kunnat ja maakuntaliitot haluavat valtion ottavan 
suuremman roolin liityntäpysäköinnistä, koska liityntäpysäköinti nähdään myös osa­
na liikennepolitiikkaa. Valtio voisi olla mukana esimerkiksi palvelutason määrittelyssä 
ja osallistumalla asiantuntijana asemanseutujen kehittämiseen sekä olla merkittäväs­
sä roolissa etenkin suurten asemien liityntäpysäköinti- ja muissa järjestelyissä. Valtio 
voisi osallistua kustannuksiin minimitason investointien muodossa, kun taas kunnille 
jäisi asemanseutujen kehittäminen ja esimerkiksi katuverkolta asemalle opastavan 
opastuksen kehittäminen. Yhteistyötä valtion ja kuntien välillä asema-alueiden kehit­
tämisessä ja niiden palveluissa on edelleen parannettava.
Asemien kannalta oleellista autojen liityntäpysäköinnin lisäksi on myös pyörä- 
pysäköinnin järjestäminen. Liityntäpysäköinnin järjestämisen haasteina ovat kirjavat 
maanomistussuhteet, rahoituksen jakautuminen ja yhtenäisten tavoitteiden puuttu­
minen.
Seuraavassa listassa on esitetty keskeiset havainnot ja kehittämistarpeet tarkastelu­
alueelta Henkilöliikenneasemien kehittämisraportin (Liikennevirasto 2010a) sekä sii­
hen liittyvän päivitettävän asematietokannan perusteella. Kohteet, joissa on merkintä 
(*), on esitetty parannettavaksi Lielahti-Kokemäki -hankkeen tarvemuistion peruspa- 
rannuskohdassa. Merkintä (**) viittaa kyseisen tarvemuistion kehittämistoimenpitei­
siin.
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Opastus, matkustajapalvelut:
— tie-/katuverkolta asemalle opastavat liityntäpysäköintiopasteet ovat puutteelli­
sia (kaikki asemat; erillisselvitys tarkastelualueelle työn alla, selvitys valm. 2011)
— opastus asema-alueelta linja-autopysäkille tai taksiasemalle on puutteellinen 
(kaikki asemat; erillisselvitys tarkastelualueelle työn alla, selvitys valm. 2011)
— aseman matkustajapalvelut ovat puutteellisia (odotustila, kioski/kauppa, WC, ta- 
varasäilytys ja kartta lähialueesta ovat tarjolla ainoastaan Porissa)
Laiturit:
— Nokian nykyinen matala, tuhkapintainen reunalaituri korotetaan, asfaltoidaan ja 
pinnoitetaan (*)
— Nokialle tulisi toteuttaa korkea keskilaituri, mikä mahdollistaisi henkilöjunien 
kohtauksen Nokialla. Tavaraliikenteen toimintaedellytysten säilyttämiseksi laitu­
ri korvaisi raiteen 004, ei pitkää raidetta 002. Raideväli 9,2 m on riittävä, koska 
keskilaiturilta voidaan johtaa portaat laiturin päästä alikulkutunneliin. Kaukolii­
kenteen tarpeisiin riittävä 250-metrinen laituri mahtuu kyseiseen paikkaan . kos­
ka portaat voidaan johtaa laiturin päästä alikulkutunneliin. Samalla on syytä tar­
kastella myös ratapihan muuta raiteistoa, jotta tavaraliikenteelle saataisiin myös 
kolmas pitkä raide. Hyvin alustava kustannusarvio reunalaiturina toteutettuna on 
noin 1,5 M€, välilaiturina noin 3 M€.
— yleisesti ottaen laiturien varustelutaso usein puutteellinen (katoksissa, istuimis­
sa ja roska-astioissa on vaihtelevia puutteita kaikilla asemilla)
Esteettömyys, turvallisuus:
— laituripinnoitteiden epätasaisuus on ongelmana muualla paitsi Nokialla, Koke­
mäellä ja Harjavallassa
— väyläpinnoitteiden epätasaisuus on ongelmana muualla paitsi Porissa
— kulkumuotojen erottelu (jk/auto, jk/pp) on puutteellista muualla paitsi Porissa
— reaaliaikainen matkustajainfo on Poria lukuunottamatta puutteellista (kuulutuk­
sen äänitaso ei riittävä, mahdolliset apunäytöt piilotettu hyvin) (*)
— rataosuuden asemille tulisi asentaa kameravalvonta (**)
— lisäksi valaistus on puutteellinen ainakin Nokialla ja Karkussa (*)
Tässä työssä esitetään, että asemien palvelutasot tulisi määritellä vielä tarkemmin. 
Asemien parantaminen johtaa todennäköisesti niiden käytön lisääntymiseen.
7.2.2 Uudet liikennepaikat
Lähiliikenteen aloittamista Tampereen seudulla on pidetty hyvinkin mahdollisena 
mm. siksi, että autoliikenne on jo nyt varsin ruuhkautunutta. Näin rautatieliikenteen 
kilpailukyky kasvaa jatkossa. Nokialla on vahva halu kaavoittaa radan varteen (mm. 
aseman seutu sekä Harjuniityn uusi asuinalue, n. 5 000 asukasta) ja saada lähiliiken­
nettä kunnan alueelle. Siuron asema soveltuisi muutostöin lähijunien kääntöpaikaksi, 
vaikka asemaympäristö onkin erityisen haasteellinen rakentamisen suhteen (vrt. koh­
ta 6.2.2).
Tampereen seudulla Porin-radan lähiliikenne voitaisiin aloittaa epäsäännöllisellä 
aikataululla varustamalla Nokian ja Siuron asemat keskilaituri lla sekä toteuttamalla 
seisake Harjuniittyyn. Liikenteen päätepisteenä olisi joko Siuro tai Vammala. Muita 
asemia toteutettaisiin rahoituksen ja kysynnän salliessa.
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Kokemäki keskusta-Pori -yhteysvälillä lähiliikenteen uudet asemapaikat olisivat aluk­
si Kokemäki keskusta sivuraiteellisena, Nakkila keskusta sekä Ulvila. Myöhemmin to­
teutettavia asemia voisivat olla Nakkila (Ruskila) sekä Mikkola.
Vaikka lähiliikenteen käynnistäminen edellyttää määrätietoista työtä ja useiden ky­
symysten ratkaisemista liikenteen organisoinnista ja rahoituksesta lähtien, sen tule­
vat järjestämismahdollisuudet on kuitenkin säilytettävä. Lähiliikenteeseen on varau­
duttava esimerkiksi Liekki-hankkeessa, jonka toimenpiteet eivät saa tarpeettomasti 
estää lähiliikenteen aloittamista. Esimerkiksi asema-alueille on jätettävä riittävät rai- 
devälit mahdollista keskilaituria varten eikä aseman vieressä olevaa raidetta tule 
mahdollisten raiteistomuutosten yhteydessä linjata liian lähelle nykyistä asemara­
kennusta. Tässä työssä tai Tampereen lähiliikenteen kehittämissuunnitelmassa esi­
tettävien tulevien liikennepaikkojen sijainti on otettava huomioon mm. turvalaite- 
suunnittelussa ja ali/ylikulkusiltojen muutostöissä.
7.3 Tasoristeysturvallisuuden kehittäminen
Kohdassa 3.4 todettiin, että tarkastelualueen rataosilla oli tasoristeyksiä vuoden 2011 
alussa seuraavasti:
— Lielahti-Kokemäki: 30 tasoristeystä, joista 10 varustettu varoituslaitoksella
— Kokemäki-Pori: 27 tasoristeystä, joista 9 varustettu varoituslaitoksella
— Kokemäki-Rauma: 31 tasoristeystä, joista 11 varustettu varoituslaitoksella
Tarkastelualueen rataosilta on poistettu tasoristeyksiä 1990- ja 2000-luvuilla. 
Esimerkiksi Tampere-Pori-rataosilla on ollut 71 tasoristeystä vuonna 2000 ja Koke- 
mäki-Rauma-rataosalla 53 tasoristeystä vuonna 2001. Koska koko rataverkon mitta­
kaavassa alueella on tehty tasoristeyspoistoja varsin hiljattain, erillisen suuren mitta­
kaavan poisto-ohjelman käynnistämiseen on varsin vähäiset mahdollisuudet. Tasoris­
teyksiä poistetaankin jatkossa yleensä vain muiden hankkeiden yhteydessä. Esimer­
kiksi käynnistyvän Liekki-hankkeen toteutussisällössä voi olla tasoristeyspoistoja, jos 
allianssityöryhmässä niin päätetään. Tässä tarveselvityksessä on kuitenkin haluttu 
käydä läpi koko tarkastelualueen tasoristeysten turvallisuuden parantamistoimenpi­
teitä sekä tasoristeyspoistojen priorisointia.
Kuntien omalla rahoituksella on mahdollista nopeuttaa tasoristeyspoistoja kuten Po­
rin kaupunki onkin toiminut Pori-Mäntyluoto-rataosuuden tasoristeyspoistojen yh­
teydessä ja Harjavallan kaupunki aiemmin. Muina rahoitusmahdollisuuksina tässä 
työssä on selvitetty ELY-keskuksia ja EAKR-rahoitusta. ELY-keskusten mahdollisuus 
osallistua tasoristeyspoistoihin on varsin vähäinen, koska jo kunnossapitosopimuk­
siin sitoutuu merkittävästi rahoitusta. Myös EAKR-rahoituksen saamismahdollisuudet 
tarkastelualueen ratahankkeisiin on todettu käytännössä olemattomiksi.
7.3.1 Tasoristeysten turvallisuuden parantamistoimenpiteet
Tasoristeysten turvallisuutta parannetaan joko tasoristeyspoistoilla tai tasoristeysten 
olosuhteita parantamalla. Ensisijainen tavoite on poistaa kaikki tasoristeykset nope­
an liikenteen runkoverkolta ja muutoin vaaralliseksi todetut tasoristeykset muulta 
rataverkolta. Vaarallisina tasoristeyksinä pidetään joko laskennallisesti vaarallisimpia 
tasoristeyksiä ja inventoinneissa maasto-olosuhteiltaan vaarallisiksi todettuja taso­
risteyksiä. (RHK 2007)
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Tasoristeyksien poistotoimenpiteisiin kuuluvat yli- tai alikulkusillat sekä näihin usein 
liittyvät tiejärjestelyt. Yhdellä yli- tai alikulkusillalla sekä tiejärjestelyillä voidaan jois­
sakin tapauksissa poistaa useitakin tasoristeyksiä. Pelkkä tasoristeyksen sulkeminen 
ja tieyhteyden poisto ei useinkaan ole riittävä toimenpide: jos korvaavaa yhteyttä ei 
järjestetä, radan estevaikutus kasvaa ja luvattomien radanylitysten määrä lisääntyy.
Tasoristeyksien kehittämistoimenpiteisiin kuuluvat näkemien parantaminen, varoi- 
tuslaitoksen (usein puolipuomilaitos) asentaminen sekä odotustasanteiden rakenta­
minen. Kehittämistoimenpiteillä pyritään siis lähestyvän junan havaitsemisen helpot­
tamiseen sekä siihen, että tasoristeystä lähestyvä ajoneuvo voidaan pysäyttää turval­
lisesti ennen tasoristeystä.
Tarkastelualueen jäljelläolevien tasoristeysten poistotoimenpiteet ovat usein haasta­
via ja kalliita mm. siksi, että jäljelläolevien tasoristeysten poistaminen edellyttää lä­
hes aina korvaavan tieyhteyden ja yli/alikulkumahdollisuuden rakentamista. 
Tarkastelualueen rataosat sijoittuvat suurelta osin vesistöjen välittömään läheisyy­
teen sekä maastollisesti haastaviin käytäviin, joissa myös ympäristöarvot ovat mer­
kittävässä osassa ja rajoittavat maastotekijöiden ohella suunnitteluratkaisuja, mikä 
nostaa poistokustannuksia.
On huomattava, että radan mäkisyyden ja kaarteisuuden vuoksi kaikkien tasoristeys­
ten poistollakaan henkilöliikenteen suurinta nopeutta ja siten matka-aikaa Tampe­
reen ja Porin välillä ei pystytä merkittävästi nopeuttamaan. Esimerkiksi yhteysvälillä 
Kokemäki-Pori päästäisiin kaikkien tasoristeysten poistolla 160 km/h nopeuteen ta­
vanomaisella kalustolla, minkä vaikutus matka-aikaan olisi 1-2 min. Tasoristeysten 
poistot palvelevat siten lähinnä liikenneturvallisuuden parantamista.
7.3.2 Riskialtteimmat tasoristeykset ja esitettävät kehittämistoimenpiteet
Tarkastelualueen riskialtteimmat tasoristeykset on valittu Liikenneviraston laskeman 
riski-indeksin, Liekki-hanketta varten laaditun tarvemuistion, Rataryhmältä saatujen 
palautteiden, Liikenneviraston ja työryhmän asiantuntija-arvioiden sekä viime vuosi­
na tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella. Tasoristeyspoistojen priorisoinnissa 
on pyritty löytämään ne tasoristeykset, joiden poistolla on suurimmat vaikutukset lii­
kenneturvallisuuteen. Riskialtteimmille tasoristeyksille on esitetty poistosuunnitel­
ma, joiden laatimisessa on hyödynnetty rataosuuksille Lielahti-Kokemäki ja Kokemä- 
ki-Pori aiemmin laadittuja tasoristeysten poistosuunnitelmia (Viatek 1993). Rata­
osuuden Kokemäki-Rauma joistakin tasoristeyksistä on laadittu tämän työn yhtey­
dessä karkean tason poistosuunnitelma. Tarkempi kuvaus tasoristeyksistä ja mahdol­
lisista poistotoimenpiteistä esitetään liitteessä 2.
7.3.2.1 Kehitettävät tasoristeykset, ryhmä I
Ryhmään I valitut kehitettävät tai poistettavat tasoristeykset ovat rataosittain seu- 
raavat. Tasoristeyksen nimen jälkeen on esitetty sijaintikunta, tietyyppi ja perusteet 
valinnalle.
Lielahti-Kokemäki
— Harjuniitty (Nokia, kevyen liikenteen väylä; tarvemuistio, uutta kaavoitusta, jossa 
toimintoja radan eri puolilla, kaarteessa)
— Elfvingin saha (Nokia, yksityistie; huonot näkymät, kallioleikkaus ja silta)
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— Krouvi (Sastamala, maantie; tarvemuistio, riski-indeksi, Sastamalan kaupungin 
toive)
— Äijäri (Sastamala, maantie; tarvemuistio, liikennemäärät, riski-indeksi, puomit 
voi ohittaa)
— Rautajoki (Sastamala, maantie; Sastamalan kaupungin toive, kaarteessa)
— Liuhala (Sastamala, maantie; Sastamalan kaupungin toive, kaarteessa)
Kokemäki-Pori
— Merstola (Harjavalta, maantie; Harjavallan kaupungin toive, teollisuusalue, pal­
jon raskasta liikennettä tasoristeyksen yli)
Kokemäki-Rauma
— Voitoinen (Köyliö, maantie; riski-indeksi, henkilövahinko-onnettomuus)
— Kiukainen (Eura, maantie; riski-indeksi)
— Vuorenalhontie, Äyhö, Harakkala (Rauma, tie ja kevyen liikenteen väylä; uutta 
kaavoitusta, Rauman kaupungin toive)
7.3.2.2 Kehitettävät tasoristeykset, ryhmä I I
Ryhmään II valitut kehitettävät tai poistettavat tasoristeykset ovat rataosittain seu- 
raavat. Tasoristeyksen nimen jälkeen on esitetty sijaintikunta, tietyyppi ja perusteet 
valinnalle.
Lielahti-Kokemäki
— Simppa (Sastamala, yksityistie; turvallinen ylitys vain henkilöautolla, Sastama­
lan kaupungin toive)
Kokemäki-Pori
— Peipohja as. (Kokemäki, maantie; korkea riski-indeksi, mutta poisto haastava ja 
hyvin kallis)
— Tattara (Nakkila, maantie; riski-indeksi, Nakkilan kunnan toive)
— Kurittu (Nakkila, maantie; riski-indeksi, Nakkilan kunnan toive)
— Ruhade (Nakkila, yksityistie; paljon koululaisia)
— Haistila (Ulvila, maantie; riski-indeksi, Ulvilan kaupungin toive)
Kokemäki-Rauma
— Koskinen (Kokemäki, yksityistie; henkilövahinko-onnettomuus v. 2010)
— Isometsä (Rauma, maantie; riski-indeksi)
7.3.2.3 Kehitettävät tasoristeykset, ryhmä I I I
Ryhmään III valitut kehitettävät tai poistettavat tasoristeykset ovat rataosittain seu- 
raavat. Tasoristeyksen nimen jälkeen on esitetty sijaintikunta, tietyyppi ja perusteet 
valinnalle.
Lielahti-Kokemäki
— Sorviala (Nokia, viljelystie; turvallinen ylitys vain henkilöautolla)
— tasoristeysryhmä Vasikkahaka-Saari (Nokia, yksityisteitä; turvallinen ylitys vain 
henkilöautolla)
— Järventaustantie (Sastamala, yksityistie; turvallinen ylitys vain henkilöautolla)
— Pajamäki (Kokemäki, maantie; riski-indeksi, voitaisiin nostaa myös ryhmään II)
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— Ylistaro (Kokemäki, maantie; riski-indeksi, voitaisiin nostaa myös ryhmään II) 
Kokemäki-Pori
— Turvepehkutehdas (Nakkila, yksityistie; Liikenneviraston näkemys)
— tasoristeysryhmä Aura-Yli-Rantala (Nakkila, yksityis- ja viljelysteitä; poistetta­
vissa tietoimituksin)
Kokemäki-Rauma
— Isotalo (Kokemäki, yksityistie; turvallinen ylitys vain henkilöautolla)
7.4 Tavaraliikenteen kehittämistoimenpiteet
7.4.1 Tavarajunien mäkeenjääntipaikat
Tavarajunien mäkeenjäännit on koettu ongelmalliseksi etenkin rataosuudella Lielahti- 
Kokemäki, jossa mäkeenjääntejä on tilastoitu aikana 1.10.2008-31.10.2009 yhteensä 
15 kpl. Näistä 9 tapausta on kohdistettu tarkasti tarvemuistiossa todettuihin paikkoi­
hin, joita on käsitelty tarkemmin alla8. Samalla on esitetty alustava toimenpide mä- 
keenjääntien vähentämiseksi.
Liikennepaikoilla Nokia-Siuro, Siuro ja Nokia on ilmoitettu yht. 4 mäkeenjääntiä. 
Lähdettäessä Nokialta Siuron suuntaan mäki alkaa ennen uloimpaa vaihdetta. Nou­
sun pituus on noin 1015 metriä ja kaltevuus 12,5 % 0. 1:14 -vaihteita tarvittaisiin Noki­
alla vähintään kolme, jotta raiteelle 002 päästäisiin 60 km/h nopeudella. Tutkitaan, 
voitaisiinko valvontanopeuksia muuttaa opastinsiirroilla tms. järjestelyillä.
Siuron liikennepaikalta Nokian suuntaan mäki alkaa välittömästi uloimman vaihteen 
jälkeen. Nousun pituus on noin 4717 metriä ja kaltevuus vaihtelee 5,5-12,5 %  välillä. 
1:14 -vaihde helpottaisi lähtöä Nokian suuntaan sivuraiteelta, mutta nykyinen lyhyt 
vaihde sijoittuu vaakageometriassa kaarteiden R=760m ja R=900m väliin.
Siurosta lähtö on vaikea erityisesti sivuraiteelta lähtevälle raskaalle junalle. Mikäli 
1:14 -vaihde on geometrisesti sijoitettavissa, se tulisi asentaa V001:n tilalle (nykyisin 
YV60-300-1:9-V, asennettu 1994). Muutoin tutkitaan, voitaisiinko valvontanopeuksia 
muuttaa opastinsiirroilla tms. järjestelyillä.
Suoniemestä Karkun suuntaan on ilmoitettu 1 mäkeenjäänti. Suoniemen liikenne- 
paikalla mäki alkaa Karkun suuntaan noin 600 metriä uloimman vaihteen jälkeen. 
Nousun pituus on yhteensä noin 3495 metriä, josta välillä on laskua -3 %  690 met­
riä. Nousuosuuksien kaltevuudet ovat vastaavasti 7,0-12,0 % .  1:14 -vaihde voidaan 
sijoittaa nykyisen vaihteen kohdalle (suora vaakageometria, ei pystytaitetta). Ehdote­
taan asennettavaksi Suoniemeen 1:14 -vaihde V002:n tilalle (YV60-300-1:9-V, asen­
nettu vuonna 1996).
8 Kyseisten kohteiden lisäksi kohdistamattomia mäkeenjääntejä oli Lielahden ja Kalkun välillä 1 kpl, Lielah­
den ja Kokemäen välillä 3 kpl sekä Nokian ja Lielahden välillä 2 kpl.
61
Karkusta Suoniemen ja Heinoon suuntiin on molemmissa tapauksissa ilmoitettu 
1 mäkeenjäänti. Karkun liikennepaikalta Suoniemen suuntaan mäki alkaa noin 1500 
metriä uloimman vaihteen jälkeen. Nousun pituus on noin 2860 metriä ja kaltevuus 
vaihtelee 7,5-12,5 % 0 välillä. Karkun liikennepaikalla Heinoon suuntaan mäki alkaa 
välittömästi uloimman vaihteen jälkeen. Nousun pituus on noin 1276 metriä ja kalte­
vuus on 11, 5 % .
Karkusta Suoniemen suuntaan valvontanopeuden muutos voisi olla riittävä toimenpi­
de riippuen sen toteutettavuudesta ja saavutettavasta nopeudesta. 1:14 -vaihde on 
sijoitettavissa, mutta se voi edellyttää esim. raiteiden käyttöpituuksien lyhentämistä, 
koska vaihde on välittömästi kaarteen jälkeen. Heinoon suuntaan tulisi asentaa 1:14 - 
vaihde V002:n tilalle (YV6o-300-1:9-O, asennettu 1996).
Heinooseen tultaessa Karkun suunnasta on ilmoitettu 1 mäkeenjäänti. Tulo Karkun 
suunnasta on haastava, mikäli pitää kulkea sivuraiteen kautta esim. junakohtauksen 
takia. Nousun pituus on noin 1800 metriä ja sen kaltevuudet vaihtelevat 9-11,5 %  
välillä. 1:14 -vaihde on sijoitettavissa V001:n tilalle (YV60-300-1:9-O, asennettu 1998) 
mutta tämä voi edellyttää esim. raiteiden käyttöpituuksien lyhentämistä, koska vaih­
de on välittömästi kaarteen jälkeen).
Äetsästä Ahvenuksen suuntaan on ilmoitettu 1 mäkeenjäänti. Ahvenuksen suuntaan 
mäki alkaa 400 m uloimman vaihteen jälkeen. Nousun pituus on noin 3230 metriä ja 
sen kaltevuus vaihtelee 10-12,5 %  välillä. Ahvenuksen suuntaan tulisi asentaa 1:14 - 
vaihde V002:n tilalle (YV60-300-1:9-O, asennettu 1997). Paikka on vaakageometrian 
kannalta suoralla, mutta pystytaitteiden osalta sijoitusmahdollisuudet tulee tarkistaa.
Ahvenuksen liikennepaikalla Äetsän suuntaan mäki alkaa 1500 metriä uloimman 
vaihteen jälkeen. Nousun pituus on noin 5910 metriä pitkä ja kaltevuudet vaihtelevat 
0-11,5 %  välillä. Valvontanopeus Äetsän suuntaan lähdettäessä tulisi optimoida, jot­
ta juna voi kiihdyttää ennen mäkeä.
Edelläkuvatun tilaston ja Nokian ratapihan muutostarpeiden perusteella esitetään 
tutkittavaksi tarkemmin mäkeenjääntipaikkoja Nokialla ja Siurossa.
7.4.2 Uudet välisuojastuspisteet välille Kokemäki-Pori-Mäntyluoto
Uudet välisuojastuspisteet välillä Kokemäki-Pori-Mäntyluoto helpottavat sekä tava­
ra- että henkilöliikenteen toimintamahdollisuuksia. Välisuojastuspiste mahdollistaa 
kahden samaan suuntaan kulkevan junan yhtäaikaisen liikkumisen liikennepaikkavä- 
lillä.
Välisuojauspisteistä on erityistä hyötyä välillä Pori-Nakkila, missä välisuojastuspiste 
mahdollistaa henkilöjunan lähdön Porista nykyistä myöhemmin etenkin silloin, kun 
Porista on lähdössä tavarajuna henkilöjunan jälkeen. Tarkastelualueen ulkopuolinen 
rataosuus Pori-Mäntyluoto tarvitsee myös välisuojastuspisteen, koska rataosa on 
varsin pitkä (n. 20 km) ja sen nopeusrajoitus on alhainen.
Välisuojastuspisteet tulisi toteuttaa siten, että ne palvelevat molempien suuntien lii­
kennettä. Lähtökohtainen sijoitus on nykyisten liikennepaikkojen puoliväli. Jos väli- 
suojastuspisteiden toteutus ajoittuu samaan aikaan mahdollisesti käynnistettävään 
lähiliikenteeseen liittyvien infratoimenpiteiden kanssa, ne on sijoitettava mahdolli­
suuksien mukaan siten, että ne palvelevat myös lähiliikenteen tarpeita.
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7.4.3 250 kN akselipaino välillä Jämsänkoski-Rauma, nopeudennostoon liittyvät 
toimenpiteet
Lielahti-Kokemäki -välillä on tällä hetkellä pengerleveys 6,0 m, mikä mahdollistaa 
nopeustason 60 km/h akselipainolla 250 kN. Jo toteutettujen toimenpiteiden lisäksi 
kaarteisiin esitetään Lielahti-Kokemäki-välille pengerleveyttä 7,2 m, millä saavute­
taan kaarteiden osalta nopeustaso 100 km/h jo perusparannuksen yhteydessä. Suoril­
la osuuksilla varaudutaan myöhempään pengerlevennykseen ja nopeudennostoon 
siten, ettei pengerlevennyksen tarvitsemalle alueelle asenneta sellaisia ratainfran 
komponentteja, joiden siirrosta aiheutuisi merkittäviä kustannuksia. Pengerleveyden
7,2 m kustannusarvio kaarteissa välillä Lielahti-Kokemäki on noin 6 M€.
Välillä Kokemäki-Rauma ja Kokemäki-Harjavalta pengerleveys 6,0 m suoralla ja 
6,8 m kaarteissa mahdollistaisi nopeustason 80 km/h akselipainolla 250 kN.
7.4.4 Rauman ratapiha ja satamayhteydet
Rauman satama ja kaupunki ovat laatineet ennen tätä työtä ja tämän työn rinnalla 
erillisiä selvityksiä satama-alueen rautatieyhteyksien järjestämiseksi mm. kaupungin 
kaavoitusta varten.
Rauman ratapiha on Tampere-Kokemäki-Rauma-rataosan pääteasema, jonka päästä 
erkanee Rauman kaupungin satamaraiteisto. Ratapihaa käytetään tulo- ja lähtörata- 
pihana Rauman satamaan tuleville ja sieltä lähteville tavarajunille. Rauman ratapihal­
la on kahdeksan kulkutieraidetta, jotka ovat kaikki sähköistettyjä ja joiden hyötypi- 
tuudet ovat 550-940 metriä.
Merkittävimmät ongelmat nykytilanteessa liittyvät ratapihan ja sataman raiteiston 
välityskykyyn. Ratapihan välityskyky on jo nykyisellään vilkkaimpien tuntien aikana 
kokonaan käytössä. Myös ratapihan laajuus sekä lyhyet raidepituudet ovat toimintaa 
mitoittavia tekijöitä. Ratapihan raiteista vain kolme on riittävän pitkiä kotimaan lii­
kenteen maksimipituisen junan (725 m) käsittelyyn.
Rauman satamayhteyksien kehittämiseksi on ratayhteyksien osalta tutkittu sekä ete­
läistä että pohjoista linjausta. Eteläinen vaihtoehto sisältää uuden yksiraiteisen radan 
sekä uuden Äyhön ratapihan. Pohjoinen linjaus hyödyntäisi nykyistä ratapiha-aluetta. 
Tavaraliikenteen lisääminen edellyttäisi myös tässä linjauksessa Äyhön ratapihan 
rakentamista.
Ratapihajärjestelyt ja uusi ratapiha loisivat omalta osaltaan edellytyksiä myös henki­
löliikenteen järjestämiselle nykyiseen asemaan tai sen välittömään läheisyyteen tu­
keutuen.
Sataman rautatieyhteyksien selvitystyö on edelleen meneillään. Seuraavassa 
vaiheessa eri vaihtoehtoja arvioidaan liikenteellisestä näkökulmasta.
7.4.5 Nokian ratapihan kehittäminen
Nokian liikennepaikalla olisi tavaraliikenteen käytössä ihannetapauksessa kolme 
täyspitkää raidetta. Jos henkilöliikenteen kohtaukset mahdollistava välilaituri toteu­
tetaan raiteen 004 tilalle, ratapihaan on samalla järkevää tehdä muitakin muutoksia.
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8 Visiotarkastelut
Tässä luvussa tarkastellaan työpajassa 9.12. ja kokouksessa 26.1. sekä aiemmissa 
selvityksissä esiinnousseita uusia ratalinjauksia. Nämä visiotarkastelut ovat pitkän 
aikavälin mahdollisuuksia, jotka edellyttävät toteutuakseen mm. merkittäviä lisäyksiä 
infrarakentamisen rahoitustasossa sekä muitakin toimintaympäristön muutoksia ku­
ten junaliikenteen merkittävää kasvua esimerkiksi kaupunkiseutujen lähiliikenteen 
muodossa. Visiotarkastelut palvelisivat lähinnä henkilöliikennettä.
8.1 Suora linjaus Porista Tampereelle ("vt 11")
Tampereen ja Porin välisellä ratalinjauksella oli aikanaan kaksi päävaihtoehtoa: 
nykyinen ratalinja sekä nykyisen valtatie 11:n läheisyyteen Kiikoisten kautta kulke­
vaksi ajateltu linjaus. Kuvassa 41 esitetään mahdollinen valtatie 11:tä seuraileva linja­
us.
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K u v a  41. V a lta t ie  11:n lä h e is y y d e s s ä  k u lk e v a  m a h d o llin e n  ra ta lin ja u s .
Kartalla esitetty ratalinjaus olisi pituudeltaan 85-90 kilometriä. Se lyhentäisi Tampe­
reen ja Porin välistä matkaa 15-20 kilometriä (nykyisin 133 kilometriä). Tampereen- 
päässä ratalinjaus on liitetty nykyiseen rataan Siuron kohdalla, koska maankäytössä 
ei todennäköisesti ole tilaa uudelle rata käytävälle lähempänä Tamperetta. Myös 
Porissa erkaneminen nykyisestä ratalinjasta vt 2:n ja 11:n liittymäalueen läheisyydes­
sä voi osoittautua haastavaksi.
Kyseisen ratalinjauksen mahdollistamaa matka-aikaa voidaan verrata Helsingin ja 
Hämeenlinnan (107 km) väliseen matka-aikaan, joka on IC-kalustolla 63 minuuttia. 
Matkan ollessa hieman pitempi voidaan olettaa, että Tampereen ja Porin välinen 
matka-aika olisi tätä linjausta pitkin 65-75 minuuttia nykyisen 90-100 minuutin 
sijaan.
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Toteutuneiden ratahankkeiden karkean kilometrikustannuksen perusteella uuden lin­
jauksen karkea kustannusarvio on 300-600 M€. Kustannusarvion tarkentamiseksi 
olisi selvitettävä mm. ratalinjauksen tarkempi sijainti, valittavalla ratalinjauksella tar­
vittavat sillat ja tunnelit, tarvittavat maanlunastukset sekä ratalinjauksen maaperä­
olosuhteet. Linjauksen mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä tulisi myös selvit­
tää radan erkanemis- ja liittymispisteet nykyiseen ratalinjaan nähden.
8.2 Suora linjaus Porista Helsinkiin ("vt 2 ”)
Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön hallinnoimassa VELOG -  Vetovoimaa 
logistiikasta -hankkeessa on tehty vuonna 2010 rautatieselvitys, jossa on tarkasteltu 
kolmea reittivaihtoehtoa Forssan kautta kulkevaksi rautatieyhteydeksi. Tutkitut 
vaihtoehdot olivat:
Ve 1. Helsinki-Forssa-Pori (Nummelan ja Karkkilan kautta), pituus 240 km 
Ve 2. Riihimäki-Forssa-Kokemäki, pituus 154 km 
Ve 3. Helsinki-Lohja-Forssa-Pori, pituus 255 km
Karkealla tasolla tarkastellut vaihtoehdot on esitetty kuvassa 42.
K u v a  42 . F o rssa n  k a u tta  k u lk e v a t r a ta l in ja u k s e t m a a s to k ä y tä v in ä  (P ö y ry  F in la n d  
2 0 1 0  b )
Työn yhteydessä todettiin, että Ve 2 antaisi itä-länsi-suuntaiselle tavaraliikenteelle 
enemmän mahdollisuuksia kuin muut vaihtoehdot, jotka ovat korostetusti henkilö- 
liikennepainotteisia. Ve 1 tarjoaisi sekä Forssan että Porin seudulta nykyistä nope­
amman henkilöliikenteen yhteyden pääkaupunkiseudulle.
Hankkeen jatkosuunnittelumahdollisuuksia rajoittaa sen kustannusarvio, joka on 
karkealla tasolla 470-920 M€. Ve 1:n toteutumisen edellytyksenä on käytännössä li­
säksi ESA-radan toteutus ainakin Nummelaan/Lohjalle saakka. Kustannuksia toden­
näköisesti nostava tekijä on se, että tutkitut ratalinjausvaihtoehdot leikkaavat tai si­
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vuavat valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä ja alueen maaperä on eten­
kin Forssan seudulla haastava. Jos radalle haluttaisiin tarjota hyvän palvelutason lii­
kenne, tämä edellyttäisi sekä Forssan suunnalta että ESA-radalta tulevan liikenteen 
ansiosta merkittäviä välityskykyinvestointeja myös Helsingissä.
8.3 Pienemmät rataoikaisut
Nykyiseen ratalinjaukseen tehtävissä rataoikaisuissa on useita rajoitteita. Ratakäytä- 
vä seurailee vesistöjä suurella osalla matkaa ja palvelee samalla rannoilla sijaitsevia 
asutuskeskittymiä, joissa on ollut merkittävää asutusta jo keskiajalla. Tämä tekee ra­
taoikaisuista jo suurten korkeuserojen ja kyläasutuksen vuoksi hankalia. Lisäksi on 
otettava huomioon ympäristötekijät sekä kulttuurihistorialliset arvot. Joissakin tapa­
uksissa myös nykyisiin rautaliikennepaikkoihin tulisi tehdä muutostöitä.
Tärkeimmät rataoikaisuja rajoittavat tekijät välillä Lielahti-Kokemäki ovat:
— kaupunkirakenteen jatkuminen Siuroon saakka, vesistöylitys (Siuronkoski)
— henkilöliikenteen palvelutason säilyttäminen Karkussa ja Vammalassa
— Kokemäenjoen haarat
Liekki-hankkeessa on käytännössä sitouduttu peruskorjaamaan nykyinen rata väliltä 
Lielahti-Kokemäki. Tässä työssä on kuitenkin tehty karttatarkastelu mahdollisista 
pienistä rataoikaisuista. Lielahden ja Kokemäen väliltä on löydetty yksi sellainen 
paikka rataoikaisulle, jossa oikaisun vaikutus muun radan palvelutasoon sekä yhdys­
kuntarakenteeseen vaikuttaisi ennen tarkastelua vähäiseltä. Kyseinen paikka sijaitsee 
Suoniemen liikennepaikan ja kunnanrajan Nokia/Sastamala välissä ja se on merkitty 
punaisella kuvaan 43.
K u v a  43 . M a h d o llin e n  ra ta o ik a is u  S u o n ie m i -  k u n n a n ra ja  N o k ia -S a s ta m a la .
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Rataoikaisun pituus olisi noin 3,5 kilometriä (nykyistä rataa pitkin n. 4,5 km), mikä 
lyhentäisi henkilöjunan ajoaikaa noin 30-45 sekuntia. Rataoikaisun linjauksella on 
kuitenkin kylämäistä asutusta sekä suuria korkeuseroja. Linjaus edellyttäisi lisäselvi­
tyksiä, mutta jo tässä vaiheessa vaikuttaa todennäköiseltä, että linjaukseen liittyisi 
varsin merkittäviä aluelunastuksia sekä haastavia taitorakenteita.
Kokemäen itäpuolella Risten seudulla on aiemmin tehty rataoikaisuja, mutta uusien 
oikaisujen toteuttamista rajoittavat Kokemäenjoen haarat, Ahvenuksen liikennepaik- 
ka, Jalonojan asutus sekä Puurijärven-Isonsuon kansallispuisto.
Rataosuus Kokemäki-Pori on jo nyt varsin suora. Pieni oikaisumahdollisuus on kui­
tenkin löydetty Nakkilan Ruskilan ja Ulvilan Valtavainion väliltä.
Sunniemi
Liikennepaikk;* 
Henkilöliikecnepaikka 
Maantien tai kadun tasoristeys 
Viljelys- tai metsätien tasoristeys
Suosinen
ULVILAN
KIRKONSEUTU
K usiaisr
H&rkihaka
. SUDRPÄÄ 
S.
NAtHKUFtl
ULVILA
FRIITALA
SpinkkiliiLattomeri-
Mitsais
Nakkila
nEJ lViUSl;
ULVLA
K u v a  4 4 . M a h d o llin e n  ra ta o ik a is u  R u s k ila -V a lta v a in io .
Rata lyhentyisi oikaisulla n. 500 metriä, mistä saadaan noin 15 sekunnin ajoaika- 
hyöty. Linjaus sijoittuisi kuitenkin merkittävästi eri paikkaan Viikinkulman ja Haistilan 
kylien kohdalla ja aiheuttaisi suurella todennäköisyydellä lunastustarpeita. Tämä on 
otettava erityisesti huomioon mahdollisessa jatkosuunnittelussa.
Kokemäki-Rauma -radalle mahdollisesti tarvittavat geometriamuutokset ja pienet 
oikaisut liittyvät rataosan nopeustason nostoon, mikä tulisi käytännössä kyseeseen 
vasta henkilöliikenteen aloittamisen yhteydessä. Näistä saatavien hyötyjen täsmälli­
nen selvittäminen on sopivinta tehdä mahdollisesti tehtävän, erillisen Rauman-radan 
henkilöliikenteeseen kohdistuvan selvitystyön yhteydessä.
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9 Toimenpidesuositukset Liekki- 
hankkeeseen
9.1 Vertailu Liekki-hankkeen valmistelun 
aikana esitettyihin toimenpiteisiin ja 
suositukset
Liekki-hankkeen valmistelun aikana on esitetty luvussa 5 kuvatut perusparannus- ja 
kehittämistoimenpiteet.
Tämän selvitystyön tulosten perusteella esitetään seuraavia muutoksia tai täsmen­
nyksiä aiemmin esitettyihin toimenpiteisiin:
Henkilöliikenteen asemat:
— palvelutasoluokituksen täsmentäminen ja palvelutason parantaminen nykyisillä 
asemilla (koskee myös yhteysväliä Kokemäki-Pori)
— Nokialle esitetään toteutettavaksi henkilöliikenteen kohtauksia varten korkeaa 
välilaituria ja yhteyttä olemassaolevaan alikulkuun sekä tarvittavia raiteistomuu- 
toksia. Samalla pyritään järjestämään tavaraliikenteen käyttöön kolme täyspit- 
kää raidetta nykyisen kahden tilalle.
— Siurossa varaudutaan korkeaan reuna- ja/tai välilaituriin sekä ali/ylikulkuun 
(lähiliikenteen tarpeet)
— Karkussa varaudutaan korkeaan välilaituriin sekä ali/ylikulkuun (lähiliikenteen 
tarpeet, kaukoliikenteen henkilöjunakohtausten mahdollistaminen)
Tavaraliikenne:
— tarvemuistiossa esitetyt mäkeenjääntipaikat lisättynä Heinoolla; ensimmäisenä 
Nokia ja Siuro (vrt. kohta 7.4)
— pengerleveys kaarteissa välillä Lielahti-Kokemäki nostetaan tasoon 7,2 m, mikä 
mahdollistaa myöhemmän nopeustason korottamisen akselipainolla 250 kN
— Nokian asemalle toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 3 täyspitkää raidetta
— Kokemäki-Mäntyluoto-välille rakennetaan 4 välisuojastuspistettä liikennepaik- 
kojen puoliväliin (molemmat suunnat)
9.2 Muita työn aikana esitettyjä ajatuksia
Erityisesti tasoristeyspoistojen eräs rahoituslähde voisivat olla vakuutusyhtiöt, jotka 
hyötyisivät tasoristeysonnettomuuksien vähenemisestä ja/tai saisivat tasoristeys- 
poistojen rahoituksesta hyvää julkisuutta.
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10 Alustavat kustannukset
10.1 Asemien kehittämistoimenpiteet
Nykyisten asemien pienet kehittämistoimenpiteet parantavat nykyisen junaliikenteen 
houkuttelevuutta. Uudet liikennepaikat ja nykyisten liikennepaikkojen merkittävä ke­
hittäminen taas ovat usein edellytys lähiliikenteen aloittamiselle sekä parantavat lii- 
kenteenhoidon ja radanpidon toimintaedellytyksiä. Kohdassa 6.2.4. arvioitiin uuden 
lähiliikennetasoisen liikennepaikan, jonka laituripituus on 250 m, kustannuksiksi il­
man sivuraidetta noin 1,1 M€ ja sivuraiteen kanssa noin 3,5 - 5,0 M€.
Nykyisten asemien kehittämistoimenpiteille arvioidut kustannukset on esitetty seu- 
raavassa listassa. Kustannukset perustuvat tyyppikuvissa esitettyyn tyypilliseen rat­
kaisuun. Merkinnällä (++) varustettuihin kustannuksiin saattaa tulla merkittäviäkin 
muutoksia paikallisista olosuhteista riippuen (esim. haastavat maaperäolosuhteet 
vaikuttavat ylöspäin, jo aiemmin tehdyt toimenpiteet esim. tiejärjestelyjen suhteen 
taas alaspäin).
— Korkea reunalaituri (250 rd-m) n. 300 000 €  sisältäen perustamisen, laituriele- 
mentit, radan ja laiturin rakennekerrokset laiturin kohdalla, radan päällysraken- 
netyöt sekä laiturin pintamateriaalit ja niihin liittyvät työt (++)
— Alikulku n. 500 000 €  (++)
— Laiturin valaistus n. 50 000 €
— Matkustajainformaatiojärjestelmä n. 50 000 €
— Odotuskatos n. 25 000 €
— Liityntäpysäköintialue, 40 ap n. 70 000 €  (++)
— Pyörätelineet, kalusteet 10 000 €
Muita kustannuseriä asemien kehittämisen suhteen ovat paikalliset tiejärjestelyt (n. 
100 000 €  (++)) sekä tie- ja katuverkolta asemalle johtavan opastuksen suunnittelu ja 
toteutus (n. 10 -  20 000 €).
Näiden kustannuserien lisäksi tulevat joidenkin asemien korkeat välilaiturit ja niihin 
liittyvät raiteisto- ja alikulkujärjestelyt. Tutkituista toimenpiteistä Nokia palvelee jo 
nykyistä kaukoliikennettä, kun taas Siuro ja Karkku liittyvät enemmän lähiliikenteen 
aloittamiseen. Toimenpiteiden kustannusarvioita on täsmennettävä tarkemman 
suunnittelun yhteydessä.
Muihin toimijoihin (esim. julkisen sektorin toiminnot, kaupalliset toiminnot) kohdis­
tuvia kehittämistoimenpiteitä ovat mm. julkisten ja kaupallisten palvelujen kohdista­
minen asemanseuduille. Tämä tukisi rautatieliikenteen roolia osana matkaketjua, jo­
hon voitaisiin liittää sujuvasti myös päivittäisten asioiden hoitaminen.
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10.2 Tavaraliikenteen kehittämistoimenpiteitä
10.2.1 Mäkeenjääntien vähentäminen
Tavaraliikenteen mäkeenjäännit aiheuttavat usein merkittäviä häiriöitä etenkin yksi­
raiteisten rataosien liikenteeseen. Tavaraliikenteen mäkeenjääntejä tietyillä liikenne- 
paikoilla voidaan vähentää esimerkiksi vaihtamalla lyhyet 1:9 -vaihteet pitempiin 1:14 
-vaihteisiin, jotka mahdollistavat korkeamman ajonopeuden vaihteiden kohdalla (35 
60 km/h). Itse vaihde maksaa n. 120 000 €  ja sen vaihtotyö mm. käytettävissä ole­
vista työraoista riippuen n. 60 000 €.
Lähtöopastimien valvontanopeutta, eli nopeutta, jolla punaista opastetta näyttävää 
opastinta saa lähestyä, voidaan korottaa joko raiteen hyötypituutta vähentämällä tai 
sitten sivuraidetta pidentämällä. Korkeampi valvontanopeus vähentää riskiä mäkeen- 
jääntiin. Pelkän sivuraiteen pidentämisen kustannus on tyyppitapauksessa 100 m 
matkalla noin 120 000 euroa. Mahdolliseen sivuraiteen pidentämiseen liittyy myös 
liikennepaikkakohtaisia kustannuksia kuten turvalaitemuutokset, tiejärjestelyt ja 
olemassaolevien vaihteiden siirrot, jotka on suunniteltava tarkemmin tapauskohtai­
sesti.
10.2.2 Pengerleveyden muutokset Lielahti-Kokemäki
Nykyisin pengerleveys välillä Lielahti - Kokemäki on 6,0 m. Jo perusparannuksen yh­
teydessä on järkevää lisätä pengerleveys kaarteissa tasoon 7,2 m, mikä mahdollistaa 
nopeustason 100 km/h akselipainolla 250 kN. Kaarteiden pengerlevennyksen kustan­
nusarvio on noin 6,0 M€. Suorilla osuuksilla varaudutaan myöhempään pengerleven- 
nykseen ja tällä saavutettavaan tavaraliikenteen nopeudennostoon siten, ettei pen­
gerlevennyksen tarvitsemalle alueelle asenneta sellaisia ratainfran komponentteja, 
joiden siirrosta aiheutuisi merkittäviä kustannuksia.
10.2.3 Turvalaitemuutokset Kokemäki-Pori-Mäntyluoto
Uudet välisuojastuspisteet välillä Kokemäki-Pori-Mäntyluoto parantavat sekä tavara- 
että henkilöliikenteen toimintamahdollisuuksia ja mahdollistavat joitakin lisäjunia 
erityisesti välille Harjavalta-Mäntyluoto. Välisuojastuspiste mahdollistaa kahden sa­
maan suuntaan kulkevan junan yhtäaikaisen liikkumisen liikennepaikkavälillä.
Yksittäisen välisuojastuspisteen kustannusarvio on noin 750 000 €, joten neljällä lii- 
kennepaikkavälille asennettavien välisuojastuspisteiden kokonaiskustannus olisi noin 
3,0 M€.
10.2.4 Nokian ja Rauman ratapihamuutokset
Nokian ja Rauman ratapihamuutoksista aiheutuvat kustannukset ja toiminnalliset 
hyödyt on arvioitava erikseen tarkemman suunnittelun yhteydessä. Henkilöliikenteen 
reunalaiturin alustava kustannusarvio on noin 1,5 M€ ja välilaiturin noin 3 M€. Suurin 
epävarmuustekijä ovat turvalaitteiden muutostöistä aiheutuvat kustannukset.
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10.3 Liikenneturvallisuuden parantaminen
10.3.1 Tasoristeyspoistot
Tasoristeyspoistot parantavat nykyisen junaliikenteen, mahdollisen lisäliikenteen se­
kä tieliikenteen turvallisuutta. Kaikkien tasoristeysten poistokustannuksiksi rata­
osuudella Tampere-Kokemäki on aiemmin arvioitu 19 M€ ja rataosuudella Kokemäki- 
Pori 18 M€ (VR-Rata 2010). Tasoristeyspoistojen toteutus edellyttää rahoituksen jär­
jestymistä. Mahdolliset tasoristeyspoistot on priorisoitu kohdassa 7.2 ja yksittäisten 
tasoristeysten alustavat poistokustannukset on esitetty poistosuunnitelmien yhtey­
dessä liitteessä 1.
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11 Johtopäätökset ja suositukset
Varsinaista kannattavuus- ja vaikutusten arviointia tässä työssä ei ole tehty, koska 
Liekki-hankkeeseen esitetyt perusparannustoimenpiteet eivät paranna radan välitys­
kykyä eivätkä nopeustasoa.
Tarkastelualueella havaittuja ongelmia ja haasteita ovat:
— matka-ajan lyhentäminen välillä Pori-Helsinki alle 3 tuntiin
— päällysrakenteen vaihteleva kunto rataosuudella Lielahti-Kokemäki (Liekki- 
hanke vastaa tähän ongelmaan)
— paikalliset välityskykyongelmat etenkin liikenteen lisääntyessä, esimerkiksi 
Harjavalta-Mäntyluoto
— ratapihojen välityskyky, esimerkiksi Rauma
— henkilöliikenteen osalta jäykkä liikennerakenne (kaupallisen pysähdyksen sisäl­
tävät junakohtaukset mahdollisia vain Vammalassa, Kokemäellä ja Harjavallas­
sa), nopeudennostomahdollisuudet rajallisia
— nykyisten henkilöliikenteen asemien vaihteleva palvelutaso itse asema-alueen 
osalta sekä matkustajapalvelujen vähäisyys
Matka-ajan lyhentäminen välillä Pori-Helsinki alle 3 tuntiin edellyttäisi Tampereen ja 
Porin välisen matka-ajan lyhentämistä 15-20 minuutilla sekä vaihtoajan lyhentämistä 
Tampereella. Työn aikana on kuitenkin jouduttu toteamaan, että matka-ajan lyhentä­
minen ei nykyisessä ratakäytävässä ole mahdollista rataosuuden mäkisyyden ja kaar- 
teisuuden vuoksi. Rataoikaisujen hyödyntämismahdollisuudet ovat myös rajallisia 
etenkin, jos halutaan säilyttää nykyisten asemien palvelutaso. Nopeuden nostoon 
usein käytetyistä tasoristeyspoistoista ei etenkään Lielahden ja Kokemäen välillä 
saavuteta juurikaan hyötyjä, koska ratageometria ei mahdollista korkeampia nopeuk­
sia. Vaihtoajan lyhentäminen taas edellyttäisi kalustomuutoksia sekä todennäköisesti 
muutoksia Tampereelta pohjoisen suuntaan jatkavaan junaliikenteeseen.
Aiemmin työssä esitetyt toimenpiteet ratkaisevat kuitenkin suuren osan muista 
tarkastelualueella havaituista ongelmista. Seuraavassa esitetään toimenpiteiden 
toteutusjärjestys sen mukaan, mitä hyötyjä halutaan erityisesti painottaa.
A . V a ih to e h to  " ta v a ra liik e n te e n  p itk ä n  a ik a v ä lin  h y ö d y t e n s is ija is ia " :
1. pengerleveyden kasvattaminen kaarteissa välillä Lielahti-Kokemäki (tehtä­
vissä perusparannuksen yhteydessä, edellytys tavaraliikenteen myöhemmälle 
nopeudennostolle akselipainolla 250 kN; n. 6 M€)
2. välisuojastuspisteet Kokemäki-Pori-Mäntyluoto, joista ensimmäisenä Pori- 
Nakkila (parantaa sekä tavara- että henkilöliikenteen välityskykyä; n. 3,0 M€)
3. tavaraliikenteen mäkeenjääntipaikkojen parantaminen välillä Lielahti- 
Kokemäki, aloituskohteet Nokia ja Siuro (200 000-500 000 €  /  kohde)
4. keskilaituri Nokian asemalle, muut ratapihamuutokset Nokialla (lisää henkilö­
liikenteen joustavuutta, parantaa tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä; laitu­
rin osalta l,5-3,0 M€)
5. nykyisten henkilöliikenteen asemien ja asemanseutujen pienet parannukset, 
mm. opastus ja liityntäpysäköinti (lisää henkilöliikenteen kysyntäpotentiaalia 
melko alhaisin kustannuksin; n. 50 000-150 000 €  /  asema)
6. Siurossa ja Karkussa varautuminen korkeaan keskilaituriin ja alikulkuun sekä 
korkeaan reunalaituriin, etenkin Siurossa edellytys lähiliikenteen aloittami­
selle (kustannukset täsmennettävä jatkosuunnittelussa)
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B. V a ih to e h to  "p a in o te ta a n  n y k y is e e n  h e n k ilö k a u k o liik e n te e s e e n  l i i t t y v iä  j a  y le is ö lle  
n ä k y v iä  to im e n p ite itä ,  j o i l l a  o n  p ie n e h k ö t a lo itu s k u s ta n n u k s e t; ta v a ra li ik e n te e n  h y ö d y t  
v ä h ä is e m p iä " :
1. nykyisten henkilöliikenteen asemien ja asemanseutujen pienet parannukset, 
mm. opastus ja liityntäpysäköinti (lisää henkilöliikenteen kysyntäpotentiaalia 
melko alhaisin kustannuksin; n. 50 000-150 000 €  /  asema)
2. välisuojastuspisteet Kokemäki-Pori-Mäntyluoto, joista ensimmäisenä Pori- 
Nakkila (parantaa sekä tavara- että henkilöliikenteen välityskykyä; n. 3,0 M€)
3. keskilaituri Nokian asemalle, muut ratapihamuutokset Nokialla (lisää henkilö­
liikenteen joustavuutta, parantaa tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä; laitu­
rin osalta l,5-3,0 M€)
4. pengerleveyden kasvattaminen kaarteissa välillä Lielahti-Kokemäki (tehtä­
vissä perusparannuksen yhteydessä, edellytys tavaraliikenteen myöhemmälle 
nopeudennostolle akselipainolla 250 kN; n. 6 M€)
5. tavaraliikenteen mäkeenjääntipaikkojen parantaminen välillä Lielahti-Koke­
mäki, aloituskohteet Nokia ja Siuro (200 000-500 000 €  /  kohde)
6. Siurossa ja Karkussa varautuminen korkeaan keskilaituriin ja alikulkuun sekä 
korkeaan reunalaituriin, etenkin Siurossa edellytys lähiliikenteen aloittami­
selle (kustannukset täsmennettävä jatkosuunnittelussa)
C. V a ih to e h to  "n o s te ta a n  lä h il i ik e n te e n  k e h it tä m in e n  e n s is ija is e k s i jo p a  ta v a ra -  j a  
k a u k o liik e n te e n  k u s ta n n u k s e lla , e d e lly t tä ä  k o rk e a m p a a  ra h o itu s ta s o a " :
1. keskilaituri Nokian asemalle, muut ratapihamuutokset Nokialla (lisää henkilö­
liikenteen joustavuutta, parantaa tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä; laitu­
rin osalta l,5-3,0 M€)
2. kaksoisraideosuuksien suunnittelun aloittaminen ja toteutukseen varautumi­
nen (mm. yhteysväli Lielahti-Nokia; kustannukset täsmennettävä jatkosuun­
nittelussa)
3. välisuojastuspisteet Kokemäki-Pori-Mäntyluoto, joista ensimmäisenä Pori- 
Nakkila (parantaa sekä tavara- että henkilöliikenteen välityskykyä; n. 3,0 M€)
4. Siurossa ja Karkussa varautuminen korkeaan keskilaituriin ja alikulkuun sekä 
korkeaan reunalaituriin, etenkin Siurossa edellytys lähiliikenteen aloittami­
selle (kustannukset täsmennettävä jatkosuunnittelussa)
5. nykyisten henkilöliikenteen asemien ja asemanseutujen pienet parannukset 
erityisesti lähiliikennealueella, mm. opastus ja liityntäpysäköinti (lisää henki­
löliikenteen kysyntäpotentiaalia melko alhaisin kustannuksin; n. 50 000­
150 000 €  /  asema)
6. pengerleveyden kasvattaminen kaarteissa välillä Lielahti-Kokemäki (tehtä­
vissä perusparannuksen yhteydessä, edellytys tavaraliikenteen myöhemmälle 
nopeudennostolle akselipainolla 250 kN; n. 6 M€)
7. tavaraliikenteen mäkeenjääntipaikkojen parantaminen välillä Lielahti-Koke- 
mäki, aloituskohteet Nokia ja Siuro (200 000-500 000 €  /  kohde)
Esitetyistä toimenpidekokonaisuuksista A ja B tai niiden yhdistelmä ovat nykyisellä 
rahoitustasolla todennäköisimmin toteutettavissa.
Rahoituksen salliessa toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös samanaikaisesti. Taso- 
risteyspoistoja toteutetaan joko muiden hankkeiden yhteydessä tai erillisinä yksit- 
täispoistoina.
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12 Vuorovaikutus
Työhön ovat Liikennevirastosta osallistuneet suunnittelun, liikennejärjestelmien ja 
kunnossapidon edustajat. Liikenneviraston edustajien kanssa on pidetty kokous noin 
kerran kuukaudessa, jonka lisäksi on pidetty erillinen kokous Liikennejärjestelmä- 
osaston kanssa marraskuussa 2010.
Työhön ovat Liikennevirastosta osallistuneet Anna Vainio, Arja Aalto, Jussi Lindberg, 
Vesa Kärkkäinen, Sini Puntanen, Pekka Rintamäki ja Jarmo Joutsensaari.
Haastattelut
Työn aikana on pidetty seuraavat haastattelut:
Linja-autoliitto /  Peter Ulmanen, 1.11.2010 (puhelinhaastattelu)
Satakunnan Liikenne /  Asko Kallio-Könnö, 4.11.2010 (puhelinhaastattelu) 
Liikennevirasto /  Vesa Kärkkäinen, 19.11.2010
Työpaja, Tampere 9.12.2010
Tarveselvityksen alustavien tulosten pohjalta pidettiin 9.12.2010 työpaja, johon oli 
kutsuttu Liikenneviraston sekä rataryhmän edustajat.
Työpajan ryhmätöitä varten jakauduttiin kolmeen ryhmään, joiden aihealueina olivat 
Liikennejärjestelmä, Maankäyttö ja kaavoitus sekä melu, tärinä ja tasoristeykset sekä 
Henkilö- ja tavaraliikenne ja niiden kehittämismahdollisuudet. Ryhmien työskentelyä 
ohjasi tarveselvitystyön edustaja, joka kirjasi myös ryhmätöissä esiin tulleet asiat 
ryhmätöiden purkua varten.
Työpajaan osallistuivat:
Liikennevirasto Anna Vainio ylitarkastaja, projektipäällikkö
Tampereen kaupunki Timo Hanhilahti apulaiskaupunginjohtaja
Pirkanmaan liitto Jouni Koskela edunvalvontapäällikkö
Pirkanmaan liitto Reijo Väliharju liikenneinsinööri
Pirkanmaan ELY-keskus Kari Korpela liikenneasiantuntija
VR Group Vesa Rauhala liikennepalvelupäällikkö
Nokian kaupunki Tommi Jalkanen yhdyskuntatekniikan päällikkö
Sastamalan kaupunki Jaakko Erjo apulaiskaupunginjohtaja
Kokemäen kaupunki Juhani Seppälä kaupunginhallituksen pj.
Harjavallan kaupunki Juhani Ramberg tekninen johtaja
Nakkilan kunta Kalevi Viren kunnanjohtaja
Ulvilan kaupunki Arto Saarinen kaupunginjohtaja
Satakuntaliitto Kimmo Varjo maakunta-asiamies
Porin kaupunki Kari Hannus apulaiskaupunginjohtaja
Porin kaupunki Markku Setälä liikenneinsinööri
Satakunnan kauppakamari Jarkko Huhtala asiamies
Rauman satama Hannu Asumalahti satamajohtaja
VR Track Tiina Kiuru suunnittelija, projektipäällikkö
VR Track Marko Nyby suunnittelija, projektisihteeri
Työpajasta on laadittu erillinen muistio.
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Rataryhmän kokous, Pori 26.1.2011
Rataryhmän kokouksessa esiteltiin työn välituloksia ja saatiin kommentteja työn lop­
puosuutta varten. Matkalla kokoukseen VR Groupin edustaja Vesa Rauhala esitteli 
rataosuutta.
Työpajaan osallistuivat:
Liikennevirasto Anna Vainio ylitarkastaja, projektipäällikkö
Liikennevirasto Arja Aalto ylitarkastaja
Eduskunta Veijo Puhjo kansanedustaja
Tampereen kaupunki Timo Hanhilahti apulaiskaupunginjohtaja
Pirkanmaan liitto Jouni Koskela edunvalvontapäällikkö
Satakuntaliitto Jukka Moilanen alueiden käytön johtaja
Pirkanmaan ELY-keskus Harri Vitikka suunnittelupäällikkö
Varsinais-Suomen ELY-k. Raimo Järvinen maankäytön asiantuntija
VR Group Vesa Rauhala liikennepa lvelu päälli kkö
Nokian kaupunki Simo Latva tekninen johtaja
Sastamalan kaupunki Jaakko Erjo apulaiskaupunginjohtaja
Kokemäen kaupunki Juhani Seppälä kaupunginhallituksen pj.
Harjavallan kaupunki Juhani Ramberg tekninen johtaja
Nakkilan kunta Kalevi Viren kunnanjohtaja
Ulvilan kaupunki Arto Saarinen kaupunginjohtaja
Satakuntaliitto Kimmo Varjo maakunta-asiamies
Porin kaupunki Kari Hannus apulaiskaupunginjohtaja
Porin kaupunki Markku Setälä liikenneinsinööri
Satakunnan kauppakamari Juhani Saarikoski toimitusjohtaja
Tampereen kauppakamari Markus Sjölund asiamies
VR Track Tiina Kiuru suunnittelija, projektipäällikkö
VR Track Marko Nyby suunnittelija, projektisihteeri
VR Track Salme Ruokanen suunnittelija
Extranet
Työn aikana tuotettua materiaalia (mm. kokouspöytäkirjat sekä työpajan ja Rataryh- 
män kokouksen kalvot) on viety Liikenneviraston hallinnoimaan extranetiin, johon on 
annettu tunnukset rataryhmäläisille sekä Liikenneviraston edustajille.
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Tasoristeysten poistosuunnitelmat ja arvio 
niiden kustannuksista
Tarkastelualueen riskialteimmat tasoristeykset on valittu Liikenneviraston laskeman 
riski-indeksin, Liekki-hanketta varten laaditun tarvemuistion, Rataryhmältä saatujen 
palautteiden, Liikenneviraston ja työryhmän asiantuntija-arvioiden sekä viime vuosi­
na tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella. Tasoristeyspoistojen priorisoinnissa 
on pyritty löytämään ne tasoristeykset, joiden poistolla on suurimmat vaikutukset lii­
kenneturvallisuuteen.
Koska koko rataverkon mittakaavassa alueella on tehty tasoristeyspoistoja varsin hil­
jattain, erillisen suuren mittakaavan poisto-ohjelman käynnistämiseen on varsin vä­
häiset mahdollisuudet. Tasoristeyksiä poistetaankin jatkossa yleensä vain muiden 
hankkeiden yhteydessä. Tässä tarveselvityksessä on kuitenkin haluttu käydä läpi 
myös tasoristeysten turvallisuuden parantamistoimenpiteitä sekä tasoristeyspoisto- 
jen priorisointia.
Riskialtteimmille tasoristeyksille on esitetty poistosuunnitelma, joiden laatimisessa 
on hyödynnetty rataosuuksille Lielahti-Kokemäki ja Kokemäki-Pori aiemmin laadittu­
ja tasoristeysten poistosuunnitelmia (Viatek 1993). Rataosuuden Kokemäki-Rauma 
joistakin tasoristeyksistä on laadittu tämän työn yhteydessä karkean tason poisto­
suunnitelma.
Tiedot esitetään rataosakohtaisesti (Lielahti-Kokemäki, Kokemäki-Pori ja Kokemäki- 
Rauma) ja edelleen kunnittain. Kunkin kunnan tasoristeysten alussa on yhteenveto­
taulukko, jossa on tasoristeyksen nimi, sijainti (ratakilometri + metrit), priorisointipe- 
rusteita, tieluokka ja mahdollinen KVL, toimenpide-ehdotus sekä alustava kustannus­
arvio.
Priorisointiperusteet ovat seuraavat:
-  PP = esitetty Liekki-hankkeen tarvemuistiossa, mahdollisesti tehtävissä perus­
parannuksen yhteydessä
-  H = Rataryhmän haastattelut
-  L = Liikenneviraston asiantuntija-arvio
-  RI>1 = Liikenneviraston laskema riski-indeksi > 1
-  ONN = tasoristeyksessä tapahtunut henkilövahinko-onnettomuus v. 2000 jälkeen
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Rataosuus Lielahti-Kokemäki 
NOKIA
T O I M E N P I T E I D E N  Y H T E E N V E T O  
N O K I A
Nykyinen tasoristeys Km Toimenpide
P P
Priorisointiperuste
H  L  R I> 1  O N N
Tieluokka 1 ien numero KVL Kustannukset
Harjuniitty 0 2 0 5 + 0 4 8 8 . K o r v a t a a n : x x e i  o le j k + p p - t i e T ie k u s t 1 0 0  0 0 0
a l i k u l k u s i l t a S i l t a k u s t . 3 5 0  0 0 0
M u u t  k u s t . 1 5 0  0 0 0
Yhteensä 600 000
M e lo 0 2 0 8 + 0 1 4 0 . T ie t o im i t u s e i  o le j k + p p - t i e
Sorviala 0 2 1 0 + 0 6 3 3 . T ie j ä r j e s t e ly t x Y k s i t y i s t i e 2 T ie k u s t 3 6 0  0 0 0
Yhteensä 360 000
Elfving saha 0 2 1 3 + 0 9 1 0 . K o r v a t a a n : x Y k s i t y i s t i e 1 0 1 i e k u s t 1 0 0  0 0 0
a l i k u l k u s i l t a S i l t a k u s t . 3 0 0  0 0 0
M u u t  k u s t . 1 0 0  0 0 0
Yhteensä 500 000
Vasikkahaka 0 2 1 5 + 0 3 9 3 . x Y k s i t y i s t i e 6
Metsänva rtija 0 2 1 5 + 0 8 1 0 . K o r v a t a a n : x Y k s i t y i s t i e 2 T ie k u s t . 1 9 0 0  0 0 0
Juoni 0 2 1 6 + 0 4 9 3 . a l i k u l k u s i l t a x Y k s i t y i s t i e 2 4 S i l t a k u s t . 4 0 0  0 0 0
Sorva 0 2 1 8 + 0 0 8 7 . t i e j ä r j e s t e l y t x Y k s i t y i s t i e 1 15 M u u t  k u s t . 1 0 0  0 0 0
Saari 0 2 1 8 + 0 5 5 2 . x Y k s i t y i s t i e 4 4 Yhteensä 2 400 000
Hariuniittv km 205+488
Kyseessä on kevyen liikenteen tasoristeys, joka sijaitsee kaarteessa. Tasoristeyksen 
kohdalla radan molemmin puolin on asutusta. Tasoristeys on suunniteltu korvattavan 
alikäytävällä.
K u v a  4 5 . T a so ris te ys  H a r ju n i it ty  (N o k ia )  j a  k o rv a a v a  a lik u lk u s ilta .
Melo km 208+140
Melon tasoristeys on esitetty poistettavaksi tietoimitusmenettelyllä. Tieyhteys Kor- 
volan alikulkusillan kautta on olemassa.
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Sorviala km 210+633
Sorvialan tasoristeys voidaan poistaa rakentamalla tieyhteys radan eteläpuolelle ta­
soristeykseltä Jaakkolan (aiemmin Hautamoision) alikulkusillalle. Rakennettavan tien 
pituus on noin 700 m. Lisäksi joudutaan rakentamaan rumpu tai pieni silta kilometril­
le 210+600.
K u v a  4 6 . T a so ris te ys  S o rv ia la  (N o k ia )  j a  k o rv a a v a  tie y h te y s  (V ia te k  1 9 9 3 ).
Elfving saha km 213+910
Kyseessä on yksityistien tasoristeys, joka on varsin riskialtis (huonot näkymät etenkin 
Porin-suuntaan, kallioleikkaus, Siuronkosken silta). Aiemmassa suunnitelmassa on 
esitetty tasoristeyksen korvaamista Siuronkosken alikäytävällä, jonka kautta voidaan 
kulkea rannassa oleville venepaikoille. Alikäytävän rakentamismahdollisuus ja riittävä 
koko on varmistettava tarkemmalla suunnittelulla.
K u v a  47. T a so ris te ys  E lfv in g in  s a h a  (N o k ia )  j a  k o rv a a v a  a lik ä y tä v ä .
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Vasikkahaka km 215+393 - Sorva km 218+087
Sorva on yksityistien tasoristeys, joka on esitetty poistettavaksi rakentamalla tieyhte­
ys Kesäniemen saaresta Leukaluille radan eteläpuolelta vesistöön pengertäen (ohei­
sen karttakuvan Ve I). Tasoristeyksen poistaminen edellyttää Kuljun aks:n rakenta­
mista km:lle 215+800. Samassa yhteydessä myös Vasikkahaan (215+393), Metsän­
vartijan (km 215+810) ja Juonin (km 216+493) tasoristeykset voitaisiin poistaa. Ali­
kulkusillan rakentamismahdollisuus on varmistettava tarkemmalla suunnittelulla.
Mikäli radan pohjoispuolella olevaa nykyistä tieyhteyttä jatketaan tarvittaessa vesis­
töön pengertämällä (karttakuvan Ve II), myös Saaren tasoristeys (km 218+570) voi­
daan poistaa.
K u v a  4 8 . T a s o ris te y k s e t V a s ik k a h a k a  -  S a a r i (N o k ia )  j a  n i i tä  k o rv a a v a t s i l ta -  j a
t ie jä r je s te ly t  (V ia te k  1 99 3 ).
SASTAMALA
TO IM EN PITEIDEN  YH TEEN VETO  
SASTAM ALA
Nykyinen tasoristeys Km Toimenpide Priorisointiperuste
PP H L R I> 1 ONN
Tieluokka Tien numero KVL Kustannukset
Vesamo 0224+0562. x Yksityistie 7
Simppa 0227+0584. Korvataan 
aliku lku silta
x x Yksityistie 7 Tiekust. 200 000  
Siltakust. 400 000  
Muut kust.
Yhteensä 600 000
Krouvi 0229 +0216. Korvataan
ylikulkusilta
tiejärjestelyt
x x x Maantie 2505 180 Tiekust. 75 0  000 
Siltakust. 75 0  000 
Muut kust. 200 000
Yhteensä 1 700 000
Aarnio 0 2 31+ 0 7 15 . ei ole jk+pp-tie
Äijä ri 0234 +0005. Korvataan: 
alikulku silta, 
tiejärjestelyt
x x x Maantie 12 9 8 1 480 Tiekust. 600 000  
Siltakust. 450 000  
Muut kust. 150 000
Yhteensä 1 200 000
Järventaustantie 0 234 +0 593.
Tiejärjestelyt
Yksityistie 20 Tiekust. 250  000
Yhteensä 250 000
Kuuttila 0240+0468. x Viljelystie 0,2
Vihattula 0240+0940. Yksityistie 7
Rautajoki 0 2 4 1+ 0 9 10 . Korvataan: 
alikulku silta, 
tiejärjestelyt
x Maantie 12977 10 1 Tiekust. 200 000  
Siltakust. 400 000  
Muut kust. 50 000
Yhteensä 650 000
Vammalan laituripo lku 024 6 + 0 0 10 . ei ole Laituripolku
Rautajoki 0247+0044. Viljelystie 0,2
Härmä 0247+0322. x Viljelystie 0,2
Liuhala 0248+0635. Korvataan: 
alikulku silta, 
tiejärjestelyt
x x Maantie 12 9 6 1 247 Tiekust. 30 0 000  
Siltakust. 450 000  
Muut kust. 150 000
Yhteensä 900 000
Ritala 0 250 + 0 7 9 1. Yksityistie 100
Heinonen 0259 +04 20. Yksityistie 50
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Krouvi km 229+216
Krouvin tasoristeys maantiellä 2505 on esitetty korvattavaksi uudella ylikulkusillalla 
ja tiejärjestelyillä. Korvaava tieyhteys on sijoitettu varsin kauas nykyisestä tasoriste­
yksestä jokilaakson ja liittymäjärjestelyjen vuoksi. Tietä rakennettaessa on huomioi­
tava myös joenuoma, jonka kohdalle on rakennettava silta tai rumpu (2*1400 mm). 
Tasoristeys on varustettu puolipuomilaitoksella.
K u v a  4 9 . T a so ris te ys  K ro u v i (S a s ta m a la )  j a  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t .
Äijäri km 234+005
Äijärin tasoristeys paikallistiellä 12981 on esitetty korvattavaksi uudella alikulkusillal- 
la, joka on maastollisista ja geoteknisistä syistä viety kauemmas rannasta. Kohde on 
erittäin haastava korkeuserojen ja vesistön läheisyyden vuoksi. Ylikulkusillan käyttö­
mahdollisuuksia estää sen pituus ja vaikutus maisemaan (lähistöllä mm. Karkun kirk­
ko). Alikulkusillan rakentamismahdollisuus on varmistettava tarkemmalla suunnitte­
lulla. Tasoristeys on varustettu puolipuomilaitoksella.
Äijärin aks
Lielahti
Anärin tasoristeys poistuu
km 234+005
K u v a  5 0 . T a so ris te ys  Ä i jä r i  (S a s ta m a la )  j a  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t .
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Rautajoki km 241+910
Rautajoen tasoristeys paikallistiellä 12977 on esitetty korvattavaksi uudella alikulku- 
sillalla, joka on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen tasoristeyksen itäpuolelle. Pai­
kallistietä on uusittava noin 300 metrin matkalla. Tasoristeys on varustettu puoli- 
puomilaitoksella.
K u v a  51. T a so ris te ys  R a u ta jo k i (S a s ta m a la )  j a  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t .
Liuhala km 248+635
Liuhalan tasoristeys paikallistiellä 12961 on esitetty korvattavaksi uudella alikulkusil- 
lalla, joka on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen tasoristeyksen itäpuolelle. Paikal­
listietä on uusittava noin 300 metrin matkalla. Tasoristeys on varustettu puolipuomi- 
laitoksella.
K u v a  52. T a so ris te ys  L iu h a la  (S a s ta m a la )  j a  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t  (V ia -  
te k  199 3 ).
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KOKEMÄKI
TO IM EN P ITEID EN  YH TEEN V ETO  
KOKEM ÄKI
Nykyinen tasoristeys Km Toimenpide
PP
Priorisointiperuste
H L R I> 1  ONN
Tieluokka Tien numero KVL Kustannukset
Llh-Kki-Pri
Koivisto 0264+0547. x Yksityistie 5
Vahtitupa 0 26 6 +0 720 . x Yksityistie 5
Ahvenus 0270 + 0 20 1. x Yksityistie 35
Pajamäki 0272+0 56 2. Korvataan: x Maantie 12933 16 0 Tiekust. 75 0 000
alikulku silta, Siltakust. 5 0 0  000
tiejärjestelyt Muut kust. 200 000
Yhteensä 1 450 000
Putaja 0275 + 0070 . x Metsätie 0
Ylistaro 0 28 0 + 0 512. x Maantie 12 8 0 1 181
Isotalo 0 2 8 5 + 0 19 0 . x Viljelystie 0,2
Koskinen 0286+040 5. Yksityistie 40
Rause 0 2 8 8 + 0 15 0 . Yksityistie 30
Kki-Rma
Kokemäki laituripolku 0284+0468. ei ole Laituripolku
Peipohja as. 0284+ 0699 . Korvataan: x Maantie 2143 1648 Tiekust. 1 000 000
alikulkusilta, Siltakust. 5 0 0  000
tiejärjestelyt Muut kust. 200 000
Yhteensä 1 700 000
Isotalo 0 2 8 5 + 0 19 0 . Viljelystie 0,2
Äimälä 0285+ 0487. Yksityistie 20
Karekselankuja 0286+ 0353. Yksityistie 20
Järilä 0 2 8 8 + 0 5 17. Maantie 2464 142
Aro 0289+ 0489 . Yksityistie 10
Näyhälä 0 290 + 0 0 52. Yksityistie 10
Pajamäki km 272+562 (rataosa Lielahti-Kokemäki)
Pajamäen tasoristeys paikallistiellä 12933 on esitetty korvattavaksi uudella alikulku- 
sillalla, joka on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen tasoristeyksen kohdalle. Paikal­
listietä on uusittava noin 450 metrin matkalla. Tasoristeys on varustettu puolipuomi- 
laitoksella.
K u v a  5 3 . T aso ris te ys  P a ja m ä k i (K o k e m ä k i)  j a  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t  (V ia te k  
1993).
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Peipohja as km 284+699 (rataosat Kokemäki - Pori ja Kokemäki - Rauma)
Peipohjan tasoristeys on esitetty korvattavaksi uudella alikulkusillalla. Sillan toteut­
taminen edellyttää aiemman suunnitelman mukaan myös rakennusten purkamista, 
mikä nostaa tasoristeyspoiston kustannuksia. Alueen nykyinen kaavoitustilanne on 
tarkastettava mahdollisessa jatkosuunnittelussa. Tasoristeys on varustettu puoli- 
puomilaitoksella.
K u v a  54 . T a so ris te ys  P e ip o h ja  as. (K o k e m ä k i)  j a  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t  (V ia -  
te k  199 3 ).
Rataosuus Kokemäki -  Pori
HARJAVALTA
TO IM EN P ITEID EN  YH TEEN VETO  
HARJAVALTA
Nykyinen tasoristeys Km Toimenpide Priorisointiperuste
PP H L R I> 1  ONN
Tieluokka 1 ien numero KVL Kustannukset
Nurminen 0 2 9 1+ 0 9 9 6 . Viljelystie 0,2
Merstola 0 2 9 3+ 0 5 7 7. Korvataan: 
alikulku silta, 
tiejärjestelyt
x Katu 200 Tiekust. 800 000  
Siltaku st. 600 000  
Muut kust. 600 000
Yhteensä 2 000 000
Harjavalta lait.polku 0295+ 0559 . ei ole Laituripolku
Merstola km 293+577
Merstolan tasoristeys on esitetty korvattavaksi uudella alikulkusillalla. Sairaalantien 
liittymää Merstolantielle joudutaan leikkaamaan noin 100 m matkalla. Tasoristeys 
sijaitsee pohjavesialueella. Tasoristeys on varustettu puolipuomilaitoksella.
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K u v a  5 5 . T aso ris te ys  M e rs to la  (H a r ja v a lta )  j a  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t  (V ia te k  
1993).
NAKKILA
TOIMENPITEIDEN YHTEENVETO 
NAKKILA
Nykyinen tasoristeys Km Toimenpide Priorisointiperuste
PP H L RI>1 ONN
Tieluokka Tien numero KVL Kustannukset
Koivero 0300+0203. Yksityistie 5
JuheLa 0300+0570. Metsätie 1
TynikurkeLa 0301+0003. Yksityistie 10
Turvepehkutehdas 0302+0386. x Yksityistie 10
Tattara 0303+0575. Korvataan: alikulku silta, 
tiejärjestelyt
x x Maantie 12897 500 Tiekust. 550 000 
SiLtakust. 450 000 
Muut kust. 200 000
Yhteensä 1 200 000
Pelto 0304+0391. Viljelystie 0,2
Kurittu 0306+0177. Korvataan:
aLikuLkusiLta,
tiejärjesteLyt
x x Maantie 12885 641 Tiekust. 800 000 
SiLtakust. 500 000 
Muut kust. 200 000
Yhteensä 1 500 000
Ruhade 0307+0188. Tiejärjestelyt x x Yksityistie 40 Tiekust. 350 000
Yhteensä 350 000
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Tattara km 303+575
Tattaran tasoristeys paikallistiellä 12897 on esitetty korvattavaksi uudella alikulkusil- 
lalla. Alueen asemakaavasta on varmistettava alikulkusillan vaatima tilantarve. Taso­
risteys on varustettu puolipuomilaitoksella.
K u v a  5 6 . T a so ris te ys  T a tta ra  (N a k k ila )  j a  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t  (V ia te k  199 3 ).
Kurittu km 306+177
Kurittun tasoristeys paikallistiellä 12885 on esitetty korvattavaksi uudella alikulkusil- 
lalla, joka on sijoitettu nykyisestä tasoristeyksestä n. 250 m länteen. Tasoristeys on 
varustettu puolipuomilaitoksella.
Ruhade km 307+188
Ruhaden tasoristeys on esitetty korvattavaksi tiejärjestelyin.
K u v a  57. T a so ris te ys  K u r it tu  j a  R u h a d e  (N a k k ila )  se kä  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t  
(V ia te k  1 99 3 ).
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ULVILA
TO IM EN P ITEID EN  YH TEEN V ETO  
ULVILA
Nykyinen tasoristeys Km Toimenpide Priorisointiperuste
PP H L R I>1 ONN
Tieluokka 1 ien numero KVL Kustannukset
Haistila 0 3 11+ 0 0 4 5 . Korvataan: 
alikulku silta, 
tiejärjestelyt
x x Maantie 12883 508 Tiekust. 800 000  
Siltakust. 5 0 0  000  
Muut kust. 200 000
Yhteensä 1 5 0 0  000
Aura 0 3 11+ 0 7 9 3 .
Tiejärjestelyt
x Yksityistie 7 Tiekust. 5 0 0  000
Yhteensä 500 000
Hietaranta 0 3 11+ 0 9 9 8 .
Tiejärjestelyt
Viljelystie 0,2 Tiekust. 10 0  000
Yhteensä 100000
Kasvihuone 0 3 12+ 0 22 6 .
Tiejärjestelyt
Yksityistie 15 Tiekust. 10 0  000
Yhteensä 100 000
Lehtonen 0 3 12+ 0 4 7 9 -
Tiejärjestelyt
Viljelystie 0,1 Tiekust. 10 0  000
Yhteensä 100000
Valtavainio 0 3 12 + 0 8 3 5 .
Tiejärjestelyt
x Viljelystie 0,1 Tiekust. 15 0  000
Yhteensä 150 000
Salovaara 0 3 13 + 0 16 9 .
Tiejärjestelyt
x Viljelystie 0,2 Tiekust. 15 0  000
Yhteensä 150000
Yli-R antala 0 3 13 + 0 5 2 7 .
Tiejärjestelyt
Viljelystie 0,1 Tiekust. 15 0  000
Yhteensä 150000
Haistila km 311+045
Haistilan tasoristeys paikallistiellä 12883 (Friitala-Nakkila) on esitetty korvattavaksi 
uudella alikulkusillalla, joka on sijoitettu nykyisestä tasoristeyksestä n. 30 m Nakki­
laan päin. Paikallistie on uudella paikalla noin 800 metrin matkalla. Tasoristeys on 
varustettu puolipuomilaitoksella.
Aura km 311+793 - Yli-Rantala km 313+527
Tasoristeykset välillä Aura - Yli-Rantala ovat poistettavissa oheisen kuvan mukaisin 
tiejärjestelyin.
Haistila tasoristeys poistuu 
km 311+045
Lehtonen
tasoristeys poistuu 
km 312+479
Salovaara tasoristeys
/poistuu f km 313+169tasoristeys poistuu Nm 311+998
Yli-Rantala tasoristeys
poistuu 
km 313+527
'A V a  Ha vainio
tasoristeys poistuu 
km 312+835
Kasvihuone
tasoristeys poistuu 
km 311+793
tasoristeys poistuu 
km 312+226
K u v a  5 8 . T a s o ris te y k s e t H a is t i la  -  Y li-R a n ta la  (U lv i la  )  s e kä  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s ­
te ly t.
Rataosuus Kokemäki - Rauma 
KÖYLIÖ
TO IM EN P ITEID EN  YH TEEN V ETO  
KÖ YLIÖ
Nykyinen tasoristeys Km Toimenpide Priorisointiperuste
PP H L R I> 1  ONN
Tieluokka Tien numero KVL Kustannukset
Voitoinen 0292+0447. Korvataan: 
alikulku silta, 
tiejärjestelyt
x x Maantie 12 7 9 1 3 1 5 Tiekust. 600 000  
Siltakust. 70 0  000  
Muut kust. 2 0 0  000
Yhteensä 1 500 000
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Voitoinen km 292+447
Tasoristeystä paikallistiellä 12885 esitetään korvattavaksi uudella alikulkusillalla, jo­
ka on sijoitettu nykyisen tasoristeyksen kohdalle. Maaperä alueella on hienoa hiekkaa 
tai moreenia. Tasoristeys on varustettu puolipuomilaitoksella.
Uusi ai ¡kulkusilta
Voitoinen tasoristeys poistuu 
km 292+447
Kokemäki Rauma
K u v a  5 9 . T a so ris te ys  V o ito in e n  (K ö y liö )  s e kä  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t .
EURA
TO IM EN P ITEID E N  Y H TEEN V ETO  
EURA
Nykyinen tasoristeys Km Toimenpide Priorisointiperuste
PP H L R I> 1  ONN
Tieluokka Tien numero KVL Kustannukset
Seva 0 2 9 3+ 0 9 0 9 . Viljelystie 1
Harola 0294+ 049 2. Yksityistie 5
Muikko 0 2 94+ 0970. Metsätie 1
Kiukainen 0297+074 7. x Maantie 12 78 6 18 0 9
Aaroni 0 298+ 026 6. Viljelystie 0,2
Ilm oitussuo 0 2 9 9 + 0 5 14 . Yksityistie 40
Panelia 0 3 0 3 + 0 5 6 0 . x Maantie 2 17 2 70 2
H uru 0 3 0 4 + 0 4 3 7. Yksityistie 40
Kahala 0 3 0 5+ 0 8 3 8 . Yksityistie 10
Kiukainen km 297+747
Tasoristeys sijaitsee paikallistiellä 12786. Tasoristeys on varustettu puolipuomilai­
toksella. Alikulkusillan rakentaminen nykyisen tasoristeyksen kohdalle ei onnistu, 
koska tiealueeksi varattu alue on liian kapea. Alikulkusilta vaatisi vähintään 30 metrin 
tiealueen nykyisen alueen ollessa vain 18 m leveä. Lisäksi radan eteläpuolella tien 
länsipuolella sijaitsee tiealueessa kiinni oleva rakennus. Maantie sijaitsee taajamas­
sa. Linjauksen siirtäminen esimerkiksi Eurajoen länsipuolelle täytyy tutkia erikseen.
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EURAJOKI
TO IM EN P ITEID EN  Y H TEEN V ETO  
EU RAJO KI
Nykyinen tasoristeys Km Toimenpide Priorisointiperuste
PP H L R I> 1  ONN
Tieluokka Tien numero KVL Kustannukset
Vahtitupa 03 0 8 + 0 7 10 . Metsätie 1
Eurajoki-Panelia 0 3 10 + 0 4 10 . Maantie 2174 659
Annan-Aho 0 3 11+ 0 3 8 6 . Metsätie 0,2
Uola 03 12+ 0 5 4 6 . Viljelystie 0,2
Juva 0 3 14 + 0 3 7 5 . Yksityistie 20
Vuojoki 0 3 16 + 0 8 3 0 . x Maantie 2070 754
Ovaska 0 3 17 + 0 9 9 6 . Viljelystie 0,1
Köykäntie 0 3 19 + 0 12 4 . x Yksityistie 100
Rikantila 0 3 2 0 + 0 5 17 . x Maantie 12 77 5 196
Saarentie 0 3 2 1+ 0 3 6 5 . Maantie 12656 17 1
Raski 0 322 +0 6 54 . Yksityistie 40
RAUMA
TO IM EN P ITEID EN  YH TEEN V ETO  
RAUMA
Nykyinen tasoristeys Km Toimenpide
PP
Priorisointiperuste
H L R I>1 ONN
Tieluokka Tien numero KVL Kustannukset
Miekantie 0 3 23+0 58 3. x Yksityistie 0,2
Vuorenalhontie 0 3 26 +0 0 6 5 . x Yksityistie 50 Tiekust. 
Siltakust. 
Muut kust.
5 0 0  000  
70 0  000  
3 0 0  000
Yhteensä 1 500 000
Äyhö 0326 +08 46. x Maantie 1276 8 578 Tiekust. 
Siltakust. 
Muut kust.
70 0  000  
700 000  
30 0  000
Yhteensä 1 700 000
Harakkala 0 3 2 7 + 0 3 16 . x ei ole jk+p p -tie Tiekust. 
Siltakust. 
Muut kust.
15 0  000
3 5 0 0 0 0  
10 0  000
Yhteensä 600000
Isometsä 0 3 29 + 0 5 5 6 . x Katu 2000 Tiekust. 
Siltakust. 
Muut kust.
1 000 000  
70 0  000  
20 0  000
Yhteensä 1 900 000
Valtakatu 0 3 3 1+ 0 4 3 2 . Katu 50 0 0
Vuorenalhontie km 326+065
Vuorenalhon tasoristeys yksityistiellä esitetään korvattavaksi uudella alikulkusillalla, 
joka on sijoitettu nykyisen tasoristeyksen kohdalle. Tasoristeys on varustettu puoli- 
puomilaitoksella. Tiealue ei välttämättä riitä maaston muodon vuoksi, mutta lähellä ei 
ole rakennuksia. Siltapaikka on pehmeällä maaperällä.
Kuva 6 0 . T aso ris te ys  V u o re n a lh o n tie  (R a u m a ) s e kä  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t .
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Äyhö km 326+846
Äyhön tasoristeys paikallistiellä 12788 esitetään korvattavaksi uudella alikulkusillalla, 
joka on sijoitettu nykyisen tasoristeyksen kohdalle. Tasoristeys on varustettu puoli- 
puomilaitoksella. Tiealueen leveys ei riitä alikulkusillan rakentamiseen, mutta raken­
nuksia ei sijaitse niin lähellä, ettei sillan toteutus onnistuisi. Suunnittelussa täytyy 
varautua kallioleikkauksiin.
Harakkala km 327+316
Harakkalan tasoristeys kevyen liikenteen väylällä esitetään korvattavaksi uudella ali­
kulkukäytävällä, joka on sijoitettu nykyisen tasoristeyksen kohdalle. Tasoristeys on 
varustettu puolipuomilaitoksella. Alikulun lähellä sijaitsee tontteja. Tiealue ei riitä, 
vaan tilaa on otettava tonttien puolelta.
K u v a  61. T a s o ris te y k s e t Ä y h ö  j a  H a ra k k a la  (R a u m a ) s e kä  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie ­
jä r je s te ly t .
Isometsä km 329+556
Isometsän tasoristeys (kadulla) esitetään korvattavaksi uudella alikulkusillalla, joka 
on sijoitettu nykyisen tasoristeyksen kohdalle. Tiealue näyttäisi riittävän sillan tarpei­
siin. Suunnittelussa täytyy varautua kallioleikkauksiin. Tasoristeys on varustettu puo- 
lipuomilaitoksella.
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K u v a  62. T aso ris te ys  Is o m e ts ä  (R a u m a ) s e kä  k o rv a a v a t s i l ta -  j a  t ie jä r je s te ly t .
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